



Pla Integral Rocafonda, El Palau

# Pla d'Actuació Integral Avaluació d'accions 2022



Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Mataró

Febrer de 2023.

Ajuntament de Mataró



**Pla d'Actuació Integral de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador**

Avaluació de les accions incorporades al Pla d'Accions de l'any 2022

Febrer de 2023



# Índex del document

---

Preàmbul .....	4
Un any d'accions als barris .....	5
Resum breu de les accions realitzades al 2022 .....	8
Noves oportunitats per a l'any 2023 .....	14
Llistat de les accions .....	15
Detall de les accions realitzades al 2022 .....	19
Annex I. Fitxa accions contemplades en el Pla d'Actuació Integral dels Barris e Rocafonda, El Palau i l'Escorxador 2022 .....	1

## Informació general del document

En el següent document exposa el retorn a les accions que es van incorporar en el Pla d'Accions 2022 del Pla d'Actuació Integral dels barris de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador.

A la primera part hi ha una exposició i resum general de les accions, així com un llistat de les mateixes segons l'estat d'execució

Seguidament hi ha un detall més concret de cada actuació amb la seva explicació i indicadors, en el que cas que es disposi, així com alguna imatge gràfica.

Per a més informació, a la part final en tant que annex hi ha un detall de cada acció en format de fitxa.



## Preàmbul

Les darreres dècades, els barris de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador no han estat al marge dels processos macroestructurals de transformació social que han concentrat les vulnerabilitats, reduït les oportunitats d'una part de la població i augmentar les situacions d'exclusió i privació

Com inferir en aquestes problemàtiques en aquests entorns urbans ha estat una preocupació per part de l'Ajuntament de Mataró i del teixit associatiu dels barris. Existeixen en el passat algunes eines d'intervenció com va ser el primer pla integral, el Pla de Desenvolupament Comunitari o el Projecte d'Intervenció de Millora de Barris, anomenat Llei de Barris, amb col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.

La Llei de Barris va ser una política de transformació social i urbana que es va desplegar del 2007 al 2017 i que va ajudar a disposar de noves zones verdes, nous equipaments cívics, desplegar programes socials i abordar problemes de rehabilitació de molts edificis, malgrat realitzar-se en un context de crisi econòmica i de davallada dels recursos públics.

Finalitzada la Llei de Barris, moltes situacions de vulnerabilitat s'havien fet més complexes o aparegut només situacions de desigualtats. L'Ajuntament de Mataró volia donar resposta a les diferents demandes del territori, així com poder realitzar diferents actuacions per poder combatre els processos de segregació als barris. Per aquest motiu es va impulsar el Pla d'Actuació Integral dels barris de Rocafonda, el Palau i l'Escorxador.

Durant l'any 2018 es va treballar per a la realització d'una diagnosi de barri i definir els òrgans de participació i seguiment del Pla.

Al llarg del 2019 es van definir les línies i eixos. El temps electoral va aturar el treball però finalment es va poder aprovar el Pla d'Actuació 2020-2023 en consonància amb el Pla de Mandat 201-2023 i el Projecte Estratègic de Mataró 2020.

Atès el gran dinamisme i la vivesa de les accions, es va aprovar que el Pla d'Actuació contemplés un pla d'accions anual. Així es van fer plans anuals d'accions 2020-2021 i 2022.

Durant el primer trimestre de l'any 2022 a través del grup de treball del Consell Territorial de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador es va elaborar una proposta amb una vuitantena accions de forma conjunta amb l'Ajuntament. Aquesta proposta per al Pla d'Accions 2022 es va elaborar a partir de les diferents demandes de les entitats veïnals (sobretot en matèria d'oci i lleure per a joves i infants), de les propostes del grup motor de professionals de l'Ajuntament de Mataró o a per les noves oportunitats en diferents projectes globals com els fons *next generation*, o propostes del mateix Govern.

El Pla d'Accions 2022 es va provar al març amb un pressupost municipal inicial de 947.694,92€. Cal remarcar, que després es van afegir dues accions de millora més, a demanda del Consell Territorial o per part del empresaris del polígon industrial.

En aquest moment, pertoca donar comptes de la seva execució.



## Un any d'accions als barris


En el moment de la redacció d'aquest document -a febrer de 2023-, moltes de les mesures i restriccions sobre la COVID-19 ja no son vigent. Només es mantenen en alguns espais i àmbits amb relació a l'ús de mascaretes. Cal recordar, que fins al mes de març alguns espais encara estaven limitats, era obligatori l'ús de la mascareta i algunes accions grupals no es permetien. Per altra banda, molts serveis públics estaven immersos en la gestió de les mesures i també de les conseqüències socials de la mateixa.

Malgrat això, per part de tots els recursos i serveis municipals hi havia la voluntat d'iniciar i realitzar la majoria de les accions que es van preveure i anar recuperant la inèrcia i del temps pre-pandèmic, i que aquest fos un any d'impuls i recuperació.

### - Un alt grau d'execució

De les 82 accions que s'han incorporat per aquest 2022, es podria afirmar que un 87,80% han estat iniciades i en execució, o finalitzades.

### Resum de les accions 2022



Val a dir, que algunes accions son de continuïtat, per això s'ha etiquetat en tant que finalitzada i en execució. Malgrat complir-se els objectius definits per aquest curs, el servei o la proposta no ha finalitzat, ja que continuen.

Amb relació a les accions no iniciades, bàsicament són algunes que s'han previst per al proper any 2024, com és el cas per exemple, del taller participatiu de les entitats, ja que alterna amb la Mostra d'Entitats de Ciutat un any cadascuna. O també, el cas dels tallers de bons hàbits alimentaris que no s'han pogut impulsar per haver de destinar recursos a la gestió d'altres estratègies en el camp de la salut.


Les accions a llarg termini i de projectes d'obres, són les que concentren les accions en seguiment.



També hi ha algunes accions que s'han reorientat atès alguns elements que han sorgit, com és el cas de la troballa de les restes arqueològiques a Santa Cíclica/Ca la Madrona que ha demorat el calendari d'obres i l'adequació, o el cas de les accions de recerca de referents comercials que es van reorientar en campanyes de dinamització comercial nadalenques davant la dificultat de trobar-ne.

#### - Accions concretes de barri

### Resum de les accions 2022



Quan es va dissenyar el Pla Anual es va fer una distribució de diferents tipus d'accions per a poder-les descriure. Al llarg del 2022, s'han anat adaptant en funció de com ha evolucionat i ha estat poc alterat.

Cal remarcar el cas que hi ha hagut 46 accions específiques i realitzades als barris de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador. Les 36 restants, malgrat ser universals de ciutat, han tingut o tenen una major incidència en aquest territori o els beneficiaris/àries d'aquella acció en major grau són d'aquests barris.

Un element a destacar és que hi ha 39 accions de continuïtat. Això denota una trajectòria d'un gruix considerable d'accions que s'han consolidat en el temps, fruit de programes i accions anteriors o gràcies a la dinàmica d'incidir més en aquest barris des dels serveis públics. Però al mateix temps, també hi ha un volum considerable d'accions que són de millora, és a dir, que han incorporat elements nous o millores en aquella acció concreta.

I com no, també hi ha accions que –com es va explicar en el Consell Territorial on es van presentar– procuren donar resposta a aportacions tècniques o demanades que es fan des del territori.

El dinamisme del programa és present en les accions a curt termini; és a dir, que hi ha moltes accions que tenen aquesta lògica de realització en un temps breu o un any, malgrat que continuïn.

#### - Incorporació d'altres accions a realitzar als barris

Un Pla d'Accions Anual és un document viu. Per aquest motiu, en el moment de la seva aprovació es van incorporar algunes altres accions. A més, cal afegir que també s'han treballat diferents accions no



recollides en aquest document d'avaluació, però que s'han realitzat o impulsat durant aquest curs per donar resposta algunes demandes o per la possibilitat d'algunes fonts de finançament. Per posar-ne algunes de relleu, aquest 2022 s'ha ubicat una nova zona de jocs infantils al Parc de Rocafonda, s'ha canviat i millorat l'enllumenat públic dels carrers Santiago Rossinyol, Avinguda d'Amèrica, Mèxic, República Argentina, Avinguda del Perú, Colòmbia i República Dominicana, s'ha realitzat un estudi de barri per poder disposar d'informació i propostes per a futures fonts de finançament, o s'ha proposat que l'Escola Institut Àngela Bransuela pugui disposar de plaques fotovoltaïques en el seu sostre o per exemple per posar-ne de relleu algunes.

Cal fer esment també, que existia una preocupació amb relació a la brutícia al carrer, les noves ubicacions de contenidors... i que era considerat un gran problema. Amb el nou concurs de la neteja a partir d'aquest any s'ha pogut apreciar una millora en la gestió. Encara hi ha molts elements que caldria anar revisant, però la percepció inicial ha davallat considerablement amb relació als problemes que hi havia en la gestió dels residus i la neteja a l'espai públic del barri.

Amb relació a l'anella ciclista, carril bici, s'ha pogut veure el compromís que es va establir de fer arribar les connexions fins al barri del Palau i l'Escorxador. També relacionat amb la mobilitat, aquest any s'ha pogut allibera alliberar una planta de l'aparcament soterrat del Parc del Palau per a poder-se fer servir per als residents de la zona.



## Resum breu de les accions realitzades al 2022

### - Foment de la participació ciutadana.

Aquest 2022 hi ha hagut una embranzida considerable a través de l'Agència de Suport i Serveis a les Entitats. Un element remarcable és que la Taula d'Entitats de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador ha aconseguit consolidar-se com una xarxa de treball conjunt. Des del 2015 la Taula d'Entitats s'havia reunit només puntualment, però curs ha recuperat les entitats que hi participaven, a més de sumar-ne d'altres i realitzant una Festa d'Entitats als jardins de la Llar Cabanelles.

També aquest any, s'ha pogut editar l'eina informativa del butlletí de les entitats, que s'ha publicat telemàticament cada més informant dels elements de barri, informant que fan les entitats, oferint informació de recursos i també donant a conèixer cada més a una entitat.

La dimensió formativa per a les persones de les entitats s'ha centrat aquest any per a donar eines als membres de juntes, millorar la seva gestió i excepcionalment, s'ha pogut comptar amb el suport del periodista Alfred Picó que ha ofert diferents sessions. També, hi ha hagut també diferents sessions d'una acció que ha promogut la coneixença mútua de persones de diferents orígens com ha estat el "projecte cuinem la vida".

Tanmateix s'ha continuat amb la recerca de voluntaris i voluntàries, fent crides a la participació i treballant en el Llibre de les Entitats que podrà veure la llum al 2023.

Al mateix temps s'ha apostat per a que els veïns i veïnes de Rocafonda participessin als projectes de pressupostos participatius: Decidim Mataró i poder presentar propostes per a ser votades.

### - Accions de millora de la seguretat i la convivència

Les queixes i problemes que generaven els vehicles abandonats era un element constant en diferents Consells i reunions amb veïnes i veïns. Per això, des de la Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència es va fer una modificació de l'Ordenança Municipal de Mobilitat acompanyada de millores en la gestió per a fer més efectiva la retirada. Això, juntament amb alguna campanya intensiva com la del Parc de Rocafonda, va permetre reduir fins un 23% el parc de vehicles abandonats en un semestre.

El soroll de places també era una queixa constant. En la mateixa línia es va modificar també l'Ordenança Municipal i es va continuar demanant suport a la Diputació de Barcelona, per tal de poder realitzar estudis concrets de places i carrers.

Per tal de millorar la percepció de seguretat, aquest any es van crear noves unitats policials i es va apostar per tal de poder tenir major presència des de l'òptica de la policia de proximitat, així com poder treballar també el fenomen de les ocupacions o conflictes a l'espai públic.

La mediació ha estat una eina per tal de treballar també aquests problemes. Per això, aquest 2022 s'ha continuat amb els programes preventius de mediació amb 7 escoles i instituts dels barris, s'ha potenciat la mediació comunitària a l'espai públic i es va impulsar un grup de treball en xarxa per tal de poder millorar la convivència a l'espai públic i a les comunitats de veïnes i veïns. D'aquest grup, van sorgir propostes de cura i positivització de la imatge dels barris.





Una de les propostes sorgides va ser el programa d'etiquetatge per a promoure la cura de l'entorn, on es van acordar lemes, es va fer una festa i es van ubicar per mobiliari urbà i espais públic a través d'un grup de treball coordinat per l'Agència de Suport i Serveis a les Entitats.

#### - **Polítiques educatives.**

Les accions educatives es regulen pel curs escolar i no pas per un calendari anual. Malgrat això, es pot afirmar que hi ha hagut un gran impuls i consolidació de projectes aquest nou curs escolar que va començar al setembre. Cal destacar el Projecte Mataró Educa + que ha augmentat l'oferta d'activitats assequibles i ha tingut una gran implicació de les entitats AFA i AMPES de les escoles dels barris. Això s'ha traslladar amb una gran inscripció amb més de 300 infants per a participar-hi.

Les accions educatives s'han vist aquest curs també consolidades gràcies al Pla Educatiu d'Entorn, que fa anys es realitza. De manera particular, els patis oberts han continuat a l'Escola Rocafonda obrint més enllà del calendari escolar i coordinat amb d'altres recursos, les accions d'esport i lleure s'han concentrat els caps de setmana on s'han pogut fer tastets esportius i diferents accions... i com no altres accions com el reforç escolar, els tallers de català i casals lingüístics, així com accions i activitats com fem dansa, mostra de teatre, flaviol o accions de mentoria.

Una altra feina important que s'ha fet aquest curs, ha estat el treball per consensuar comunitat educativa, entitats i grups municipals amb relació al futur mapa escolar de ciutat. Això s'ha traslladat aquest curs amb un descens de les ràtios d'alumnes per aula més inferiors a cicle infantil, organitzar la secundària o permetre no haver de tancar cap línia aquest curs.

L'Oficina d'Orientació Educativa en coordinació a altres recursos municipals de joventut i ocupació ha superat els 500 usuaris/àries que han sol·licitat suport o orientació; un recurs dirigit a combatre l'abandonament educatiu i facilitar la re-inserció al sistema de joves de la ciutat.

#### - **Foment i pràctica esportiva**

A més de les accions del Pla Educatiu d'Entorn esportives, aquest any s'ha millorat el sistema de beques i ajuts per a la pràctica esportiva federada de nois i noies dels barris.

Per tal de garantir també l'esport escolar, s'han facilitat les instal·lacions municipals per a ser utilitzades, i des de la Direcció d'Esports s'ha pagat les fitxes, àrbitres i tutors, així com promocionar aquest tipus de competicions i activitats.

La dinamització de la pista esportiva Rocafonda, s'ha englobat dins d'una actuació més global d'estiu, i ha estat coordinada pel Club de Futbol Rocafonda. La pista del poliesportiva del Palau, es començarà a utilitzar a partir d'aquest 2023.

La instal·lació esportiva del Camp de Futbol de Rocafonda, també ha pogut renovar la gespa després de 14 anys d'usos intensius, i al mateix temps s'ha pogut millorar el sistema de rec per a fer-ho més eficient.

#### - **Gestió i convivència a les comunitats de veïnes i veïns.**

Aquest any s'han atès 295 comunitats de veïnes i veïns dels barris que han demanat suport en la seva organització, treball diari o per abordar alguna problemàtica o problemes de rehabilitació.



La millora a destacar del 2022, han estat l'aposta per la prevenció, la formació de presidents i referents, així com donar eines per a una millora en la gestió. En aquest sentit s'han fet diferents sessions de treball, de formació i intercanvis d'experiències amb la participació de tots i totes. D'altra banda, també s'ha començat a participar en diferents xarxes de professionals i barris d'altres municipis per tal de compartir experiències i conèixer com poder millorar estratègies o dinàmiques amb les comunitats.

El suport a la rehabilitació s'ha treballat coordinadament entre el Programa de Suport a Comunitats de Veïnes i Veïns i el Servei d'Habitatge per tal de poder acompanyar a 115 comunitats en complexos processos de rehabilitació, facilitar informació per tal d'abordar els dèficits constructius i patologies encara presents a molts edificis. Això s'ha traslladat, per exemple, en tres sol·licituds a la convocatòria de reducció de barreres als edificis o 2 per a mesures d'eficiència energètica dels fons *nextgeneration*.

#### - **Polítiques socials d'habitatge**

També des del Servei d'Habitatge s'ha treballat aquest any per tal de poder definir el barri del Palau com un Entorn Residencial de Rehabilitació Programada i així poder ser beneficiari de futurs ajuts i programes dels fons europeus *nextgeneration*.

La disciplina d'habitatge ha estat present als barris, per tal d'identificar i sancionar sobretot habitatges buits, i s'han obert 88 expedients, amb la intenció de retornar-los al mercat de lloguer.

El Projecte Lloguem que feia uns anys es realitzava, ha vist la seva transformació cap a una cooperativa d'habitatges anomenat Bloc Cooperatiu després de tres anys. Durant aquest any s'han pogut incorporar 59 habitatges de ciutat amb més de 100 cooperativistes.

D'altra banda, s'han adquirit 16 habitatges a la ciutat, un a Rocafonda, per ampliar el parc d'habitatge públic de la ciutat i destinar-los al lloguer assequible.

#### - **Combatre les desigualtats en consum**

Gràcies a l'impuls de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, s'ha pogut disposar de diferents professionals que han informat, assessorat i visitat entitats i comunitats. Aquest any s'ha centrat, a més, l'atenció en les estratègies per combatre les desigualtats que pateixen en les relacions de consum persones amb dèficits sensorials o funcionals. També s'han realitzat tallers de consum responsable per tal d'educar a joves i famílies.

#### - **Nou model d'atenció social**

El nou model d'atenció social basat en una major proximitat al barri de Rocafonda i El Palau s'ha començat a desplegar també aquest any 2022. Per un costat s'ha consolidat un equip de 8 professionals, i s'ha posat en marxa el projecte Papallona, així com una eina de detecció comunitària anomenat el Far. Des d'aquesta proximitat, el Centre Cívic de Rocafonda disposa d'un punt d'atenció i treball de Benestar Social.

També en l'àmbit d'atenció, durant el 2022 s'ha pogut disposar un punt de suport a tramitacions digitals a persones amb dificultats a l'Oficina de Barris.

#### - **Polítiques de Salut**

El nou Pla de Salut de ciutat podrà desenvolupar les seves accions durant aquest 2023, entre d'altres, gràcies al treball realitzat durant aquest any.



A nivell general, el Servei de Salut Pública ha hagut de concentrar els seus recursos a la gestió de l'impacte de la Covid-19, però ha pogut mantenir algunes accions de continuïtat com ha estat el programa de Salut Integral a 12 centres, oferir els cursos als instituts de cuines sense pares, realitzar accions de formació sobre bones pràctiques alimentàries dirigies a comerciants, així com tot el desenvolupament de les accions del Pla Municipal de Drogodependències.

#### - Accions de joventut i gent gran activa

Gràcies a poder disposar d'un Espai Jove al barri com a punt de referència, d'informació i relació del jovent dels barris s'han pogut recuperar i impulsar noves accions per i amb els joves. I no només com accions de lleure i oci; sinó que aquest curs ha arrelat amb força accions d'energies i d'art urbà, així com una nova manera de d'abordar la prevenció de la salut mental amb el programa escolta jove.

El darrer trimestre de l'any es va concentrar el debat protagonitzat pel jovent entorn als reptes de futur en l'acció Mataró amb mirada jove per tal de poder cloure el Pla Jove de Mataró 2018-2022 i començar a dissenyar amb la mirada dels joves el futur Pla Jove x Mataró.

Al mateix temps, des del Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana s'ha pogut treballar conjuntament elements d'orientació educativa, com s'ha dit, informar als instituts o treballar accions ocupacionals coordinades a través del Dispositiu Local d'Inserció o de manera més concreta amb la figura de la referent juvenil d'ocupació.

A nivell de joves, però també de petita infància i les seves famílies, des de l'Agència i Suport a les Entitats es va treballar per tal d'oferir activitats d'oci i lleure per als que es quedaven a l'estiu al barri. La campanya es va anomenar Estiu de Diversió a Mataró i va ocupar el Parc de Rocafonda, la plaça de Rocafonda, la Biblioteca Antoni Comas o el pati de l'Escola Rocfonda amb activitats de cinema, jocs de taula, espectacles artístics, cinema...

El Casal de la Gent Gran al llarg d'aquest curs ha pogut anar recuperant la seva normalitat després d'un temps de mesures i restriccions. Gràcies a voluntaris i voluntàries s'han pogut recuperar totes les activats. També s'ha continuat treballant en el projecte del Pla de Ciutats Amigues de la Gent Gran.

#### - Interculturalitat i acollida

En l'àmbit de la interculturalitat s'ha mantingut el joc de l'aula, atès que ha estat molt demandat per les escoles.

El Projecte Totes Plegades ha passat a ser de gestió directe de l'Ajuntament i amb col·laboració de les entitats del territori. Aquest curs ha pogut millorar la coordinació amb l'Escola d'Adults accedint així a elements de formació reglada i formadors professionals.

La Mediació Intercultural és una alta acció de continuïtat que ha tingut especial rellevància a Rocafonda i El Palau, sobretot perquè han estat llocs de destí de molta població migrant.

Durant aquest 2022, s'ha fet un pas endavant en la millora de l'acollida. S'ofereix la informació des de les Oficines d'Atenció al Ciutadà el que ha començat a incorporar millores per a les persones novingudes a la ciutat.

També, s'han pogut consolidar algunes accions dirigides a joves migrants gràcies al projecte Arrelem per inserir-los al mercat laboral i educatiu o el programa de mentories, i s'han consolidat els valors de la perspectiva de treball intergeneracional i intercultural als Espais Joves.



#### - **Polítiques d'Ocupació.**

A través de les oportunitats que ha facilitat la convocatòria Treball als Barris 2022 s'ha pogut continuar treballant amb els diferents dispositius laborals dirigits a la població que viu o treballa als barris de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador.

Gràcies al programa 30 Plus, 120 persones en situació d'atur van aconseguir inserir-se al mercat de treball i també es va oferir una formació específica a través dels programes Jo També i Incorporat, o s'han pogut contractar 18 persones en tant que plans d'ocupació.

Amb la nova agent d'ocupació local de Treball als Barris, durant aquest 2022 s'ha treballat per tal d'unificar i millorar l'estratègia de les accions sociolaborals, unificant així els dispositius per transformar-los en un nou programa anomenat SOM als barris, que comença a desenvolupar-se al 2023. Com a novetat també, val a dir que el Servei d'Ocupació de Mataró s'ha descentralitzat oferint uns dies un punt d'atenció al Centre Cívic de Rocafonda.

#### - **Dinamització comercial**

A nivell comercial, la cerca de referents per a poder impulsar accions als barris no va prosperar. Malgrat això, es van impulsar accions de dinamització comercial com va ser l'encesa de l'enllumenat en un acte públic o el tió solidari, amb un gran suport de veïnes i veïns i comerciants i que van ser el primer cop que es van fer a Rocafonda.

Cal sumar a aquesta dinamització, les diferents campanyes com les de collits a casa, campanyes de retolacions, inspeccions i millores del mercat de venda no sedentària de l'Escorxador, punt de referència del comerç de proximitat de barri.

#### - **Economia Verda al polígon de Mata-Rocafonda.**

Una de les apostes de millora del model econòmic de barri i del polígon de Mata-Rocafonda serà el futur parc d'Economia Circular. Estava previst impulsar per aquest any la primera fase amb l'Espai Refer, però les troballes arqueològiques van alterar el calendari. En el moment actual els treballs de moviments de terres s'han iniciat al solar de Ca la Madrona.

Tanmateix, aquest any 2022 s'ha treballat des de la Direcció de Promoció Econòmica amb diferents empresaris/àries del polígon, per tal de recollir propostes de millora del polígon. Gràcies a aquest treball s'han consensuat 11 propostes d'obres i de millora de la mobilitat que es començaran a realitzar el 2023.

Tanmateix, a tocar, a la zona de les Cinc Sènies i la Riera de Sant Simó, s'ha començat a treballar en diferents propostes per a posar en marxa l'Anella Verda.

#### - **Equipaments i instal·lacions**

Atès la necessitat d'ampliació del nou CAP Rocafonda-El Palau, es va proposar el trasllat i millora de l'equipament esportiu de les petanques. A més, es va apostar per millorar l'espai d'oci per animals. Durant el 2022 es va acordar amb els usuaris/àries i les entitats aquest trasllat, ampliant a 12 les pistes



amb uns mòduls polivalents, així com una millora dels espais de lleure per animals. Les obres en el moment actual ja s'han iniciat.

Aprofitant el Pla d'Asfaltats de la ciutat, alguns carrers han millorat parcialment la pavimentació, i alguns com el carrer de Fran Marshall han pogut millorar i posar elements de reducció de la velocitat.

Els parc de Salut, també han estat una demanda per part de persones, joves i de la mateixa administració per promocionar bons hàbits i usos dels espais. Durant l'any 2022 s'ha treballat per tal que puguin haver 3 nous parc de Salut als barris, un d'ells d'*streetworkout* com un nou espai de calistenia.

Finalment, el Centre Cívic de Rocafonda ha pogut ampliar un nou espai al barri del Palau, i també una millora de la pista esportiva.



## Noves oportunitats per a l'any 2023

En el moment actual s'ofereixen nous escenaris de treball amb relació a la intervenció socioespacial o per combatre les dinàmiques de vulnerabilitat als barris.

Per un costat el 2023 es presenta com un any d'obertura de la convocatòria dels Entorn de Recuperació i Rehabilitació Programada, o les diferents convocatòria de rehabilitació dels edificis dels Fons *nextgeneration*.

Per un altre costat, la Generalitat de Catalunya ha aprovat una nova Llei de Barris la darrera setmana de l'any, que incorpora la possibilitat de realitzar projectes en matèria d'habitatge i eficiència energètica, de programes socials i d'acció comunitària per poder-se anar sol·licitant al llarg del 2023 i començar a implementar-se a partir del 2024.

També, hi ha altres opcions com la convocatòria de Barris i Comunitats, espais de Transformació, que convoca la Diputació de Barcelona i que finança una experiència pilot a Cerdanyola durant 3 anys.

Tanmateix, continuen vigent convocatòries com Treball als Barris, que ofereix finançament i eines per a la realització de dispositius laborals, així com les diferents accions i programes que es realitzen per part dels diferents serveis municipals .



## Llistat de les accions

<b>1 Taula d'Entitats de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador, i dinamització espais de convivència</b>	Iniciada i executant-se
Consolidació de la Taula a l'any 2022.	
<b>2 Butlletí electrònic per a les entitats del territori</b>	Finalitzada i executant-se
Aquest any 2022 s'han editat 12 butlletins un cada mes, informant dels diferents actes i esdeveniment, facilitant recursos i un espai de coneixença.	
<b>3 Projecte Cuinem la Vida</b>	Finalitzada
El projecte cuinem la vida ha facilitat que persones de diferents orígens i edats s'hagin pogut relacionar, conèixer i treballar mitjançant la cuina per parlar de plats, cultura, històries de vida.	
<b>4 Formació i suport a les entitats</b>	Finalitzada
S'han realitzat algunes accions en diferents formats adreçades a donar eines i competències a persones d'entitats. La participació ha estat elevada.	
<b>5 Projecte de comunicació en positiu i cura del barri</b>	Finalitzada
Es va impulsar una campanya d'etiquetatge social al barri de Cerdanyola i Rocafonda a partir de diferents grups de treball al llarg de l'any 2022.	
<b>6 Promoció del Voluntariat a la ciutat</b>	Finalitzada i executant-se
És un servei de l'Agència i poden accedir persones de les entitats dels barris, que són de les més dinàmiques de la ciutat.	
<b>7 Dinamització d'entitats: Recerca d'entitats poc visualitzades i impuls de la seva presència al barri</b>	Iniciada
De moment s'està treballant i mantenint relació una proposta amb 8 entitats que han mostrat interès en col·laborar-hi. La intenció és impulsar-ho durant el 2023.	
<b>8 Projecte de creació d'espai d'interrelació d'entitats</b>	Iniciada
De moment s'està valorant com poder-se fer, intentant recuperar l'impuls similar com el que s'ha impulsat al 2022 al barri de Cerdanyola amb el projecte Barris i Comunitats.	
<b>9 Festa de les entitats</b>	Finalitzada
La festa de les entitat va ser un esdeveniment conjunt de les entitats dels barris i es va poder realitzar a la Llar Cabanelles amb la participació d'una gran part del teixit associatiu. Es va recuperar la que la darrera Mostra d'Entitats va ser l'any 2015. A part d'aquesta també es va fer la Mostra de Ciutat.	
<b>10 Projecte del Llibre de les entitats de Rocafonda, El Palau, l'Escorxador</b>	Iniciada
Durant el 2022 s'ha compilat tota la informació i la recollida de dades. En el moment actual s'està maquetant i es farà públic el primer trimestre del 2023.	
<b>11 Divulgació sobre el Servei Comunitari. Difusió del voluntariat 3er i 4rt ESO</b>	Iniciada
Servei gestionat amb el Centre de Recursos Pedagògics i l'Agència.	
<b>12 Taller participatiu per a les entitats</b>	No iniciada
Aquesta actuació es va acordar seria bianual per tal de centrar-se el 2022 a la Mostra d'entitats i la Mostra d'entitats de Ciutat. Així s'alterna un any Mostra de ciutat i un altre Fem Xarx@. Serà al 2023 quan es centri el suport en les dinàmiques d'aquest suport d'espais compartits.	
<b>13 Programa Agents de Convivència</b>	No iniciada
Durant els primers mesos es van anar tancant els casos del 2021.	
<b>14 Campanya intensiva de retirada de vehicles abandonats a la via pública</b>	Iniciada i executant-se
S'han impulsat mesures per agilitzar la retirada de vehicles, un treball amb els propietaris/àries per fer més efectiva la mesura, així com la modificació de l'Ordenança de Mobilitat.	
<b>15 Escola mediadora i projectes de mediació escolar</b>	Finalitzada i executant-se
S'han fet accions de formació a professorat i famílies i s'han fet gestions preventives i també a les accions escolar. 5 instituts i 7 escoles han participat del projecte amb un important impuls del projectes de mesures alternatives a les expulsions.	
<b>16 Espais Convivencials. Creació d'espais de treball en xarxa per millorar la convivència a l'espai públic i a les comunitats de veïnes i veïns.</b>	Finalitzada
El grup va estar coordinat per la Diputació de Barcelona i va ajudar a disposar d'informació per a fer algunes accions com el projecte d'etiquetatge social i les activitats de lleure a l'estiu.	
<b>17 Estudi de sorolls als barris</b>	Iniciada
S'ha impulsat una millora de l'ordenança per tal de limitar els horaris a places i espais públics. Els estudis de sorolls previstos no s'han pogut realitzar al 2022.	
<b>18 Potenciació de la mediació comunitària a l'espai públic</b>	Finalitzada i executant-se
El Servei de Mediació Ciutadana s'ha descentralitzat als barris i s'han articular estratègies per a poder treballar amb agents cívics i poder fer intervencions a l'espai públic. S'han fet accions a demanda a diferents espais tant reactives com preventives.	



<b>19 Accions de millora de la seguretat</b>	Finalitzada i executant-se
S'han creat noves unitats policials dedicades de convivència i civisme i una en tant que policies de barri. Cal sumar les tasques i funcions que s'han realitzat en el programa "serenos".	
<b>20 Nou equipament de petanques a la zona entorns Cinc Sènies</b>	Iniciada i executant-se
Al 2022 es va aprovar el projecte per tal de moure l'àrea recreativa per a gossos i traslladar el nou equipament esportiu de petanques amb més pistes i nous espais. La previsió de final d'obres està prevista per a finals del mes de juny.	
<b>21 Projecte d'actuacions de manteniment i millora de la calçada a la via pública</b>	Finalitzada
S'ha desplegat el pla d'asfaltats intervenint al carrer de Frank Marshall	
<b>22 Implantar nous Parcs de Salut als barris</b>	Iniciada i executant-se
Els Parc de Salut han estat una aposta dels pressupostos participatius. Està previst una instal·lació de diferents parc de salut i espais de calistenia a la ciutat al llarg del 2023.	
<b>23 Seguiment de la construcció de l'edifici l'Institut Cinc Sènies</b>	En seguiment
En el moment actual s'ha iniciat la licitació pública, però no hi ha data d'inici de construcció de l'Institut.	
<b>24 Accions de continuïtat del Pla Educatiu d'Entorn</b>	Finalitzada
S'han pogut realitzar les accions programes inicialment amb la incorporació d'alguna millora concreta.	
<b>25 Fer seguiment i treball dels criteris del mapa escolar de Mataró</b>	Finalitzada
El document es va aprovar amb el consens de la comunitat educativa, actors i tots els grups municipals i ha facilitat algunes millores ja en el curs 2022-2023,	
<b>26 Mataró Educa +</b>	Finalitzada i executant-se
El programa Mataró Educa + Rocafonda ha funcionat tal i com estava previst per aquest curs escolar 2021-2022 i s'han ofertat activitats extraescolar de tipus esportiu, científic, artístic, cultural i de lleure de qualitat a un preu assequible.	
<b>27 Oficina d'Orientació Educativa</b>	Finalitzada i executant-se
Durant aquest curs es van assolir més de 500 persones que es van adreçar a l'Oficina i es va impulsar la Fira Mataró Orienta.	
<b>28 Millora de la gespa i sistema de rec del camp de fútbol de Rocafonda</b>	Finalitzada
Els treballs s'han fet en el marc del Pla de renovació de gespa dels camps de futbol municipals i les obres van finalitzar al març de 2022.	
<b>29 Millora i dinamització de la pista poliesportiva de Rocafonda i del Palau.</b>	Finalitzada
S'ha construït un nou espai polivalent al barri del Palau per a ser utilitzat per entitats dels barris de Rocafonda, El Palau i Escorxador, situat a la plaça de Tirant Lo Blanc. També s'ha millorat la pista poliesportiva existent per a ser dinamitzada. Es va inaugurar el 29 de gener de 2023. També es va dinamitzar en temps estival la pista esportiva oberta de Rocafonda. Però a més, van ser una aposta per aquest any 2022 per a poder reforçar diferents recursos, i poder oferir un ventall d'oportunitats per a joves que es quedaven a l'estiu a la ciutat.	
<b>30 Beques i subvencions a infants per a la pràctica esportiva federada.</b>	Modificada/reorientada
S'han modificat els criteris d'atorgament per facilitar arribi a totes les famílies que poden ser beneficiàries. S'ha ampliat a 7 nois/es per club.	
<b>31 Suport a l'esport escolar</b>	Finalitzada i executant-se
S'ofereixen instal·lacions esportives a les escoles el territori per a fer activitats en horari lectiu. També es fan serveis per a jocs escolars, gestió de les activitats i pagament de les fitxes, àrbitres i tutors.	
<b>32 Seguiment de l'ampliació del cap de Rocafonda</b>	En seguiment
Inici de les obres al primer trimestre de 2023.	
<b>33 Accions de prevenció de situacions conflictives a comunitats de veïnes i veïns</b>	Finalitzada
Durant el 2022 ha hagut una aposta per la formació, la prevenció i la provenció per dotar d'eines per a la gestió dels conflictes i de la gestió de la comunitat. S'ha centrat en trobades veïnals, l'acció espais compartim i espais de relació amb d'altres professionals.	
<b>34 Suport i facilitació d'eines i recursos a les comunitats de veïnes i veïnes</b>	Finalitzada i executant-se
S'han atès 295 comunitats i s'han treballat diferents problemàtiques a demanda de les mateixes.	
<b>35 Intercanvi d'experiències entre comunitats de veïnes i veïns d'altres municipis</b>	Finalitzada
S'ha participat en una xarxa coordinada per la Diputació i una altra composta per professional. S'ha editat una guia per a la gestió de les comunitats que s'ha publicat a gener de 2023.	
<b>36 Lluita contra les desigualtats en les relacions de consum</b>	Finalitzada i executant-se
S'han fet activitats educatives, tallers, elaboració de documents i s'ha centrant en les desigualtats funcionals i intel·lectual.	
<b>37 Taller de consum responsable</b>	Modificada/reorientada
Es va decidir suprimir-la i destinar els recursos a accions, sessions de formació i contractació de personal.	
<b>39 Suport a la rehabilitació d'edificis</b>	Finalitzada
Es va poder treballar de manera coordinada entre diferents serveis, l'Oficina Local d'Habitatge i el Programa de Suport a Comunitats de Veïnes i Veïns per arribar a 115 comunitats dels barris.	
<b>40 Estudis previs per a la definició d'entorns residencials de rehabilitació programada (programes de rehabilitació i transformació energètica)</b>	Finalitzada
Es va definir la plaça Gatassa i el barri el Palau com entorns de Rehabilitació Programada per a poder optar a Fons dels next generation.	
<b>40 Suport a la rehabilitació d'edificis: Tramitació dels ajuts autonòmics per a la rehabilitació i millora dels edificis</b>	En seguiment
Seguiment dels ajuts de les convocatòries anteriors	





<b>41 Aplicació disciplina d'habitatge ( habitatges buits)</b>	Finalitzada i executant-se
La disciplina d'habitatge és per a tota la ciutat però ha tingut més incidència als barris de Rocafonda, El Palau, l'Escorxador i Cerdanyola. S'han obert 88 expedients.	
<b>42 Foment del lloguer assequible Lloguem!</b>	Finalitzada
Després de 3 anys, s'ha creat la cooperativa d'habitatges amb més de cent cooperativistes i una cinquantena d'habitatges.	
<b>43 Adquisició d'habitatges per a l'ampliació del parc d'habitatge públic</b>	Finalitzada
Adquisició de 16 habitatges destinats a lloguer assequible	
<b>45 Desenvolupament del Pla Anella Verda de Mataró</b>	Iniciada
Des d'Urbanisme de l'Ajuntament de Mataró s'està treballant en la planificació general de l'Anella verda.	
<b>48 Adequació planejament Parc Economia Circular</b>	Modificada/reorientada
La troballa arqueològica ha demorat el calendari previst. Malgrat això el projecte continua amb la intenció de poder impulsar el projecte Refer en una primera fase.	
<b>80 Transformació i innovació del nou model d'atenció social de proximitat al barri de Rocafonda, projecte Papallona</b>	Iniciada i executant-se
S'ha creat un nou equip de professionals per a estendre des de l'òptica preventiva i comunitària un nou model d'atenció i d'intervenció als barris de Rocafonda i El Palau.	
<b>46 Dispositiu d'atenció i suport digitals</b>	Finalitzada
S'ha creat un dispositiu de ciutat i es va oferir un punt a l'Oficina de Barris.	
<b>47 Dinamització comercial del mercat de l'Escorxador</b>	Finalitzada i executant-se
S'han realitzat accions de la campanya collits a casa, així com d'altres al Nadal. Les accions han facilitat consolidar el mercat de l'Escorxador com referent de les compres de productes de proximitat als barris.	
<b>48 Cerca de referents per a la interlocució sectorial de comerç al barri</b>	Modificada/reorientada
La cerca de referents va tenir algunes dificultats, però finalment es van poder fer dues accions de dinamització per primer cop així com una campanya de comerç.	
<b>49 Pla Municipal de Drogodependències, Programa d'intercanvi de xeringues</b>	Finalitzada i executant-se
El programa que s'ha desenvolupat en el marc de les accions del Pla Municipal de Drogodependències i, posteriorment, del Pla d'actuació sobre el VIH i la sida de Mataró.	
<b>50 Taula salut comunitària</b>	Iniciada
La taula es va re-impulsar a partir del segon trimestre de l'any 2022.	
<b>51 Projecte de Salut integral Sí!</b>	Finalitzada i executant-se
El 2022 es van adherir 12 centres educatius de la ciutat.	
<b>52 Pla Municipal de Drogodependències</b>	Finalitzada i executant-se
S'està desenvolupant amb normalitat. S'han realitzat tallers a escoles, xerrades a famílies, grups vulnerables.	
<b>53 Bons hàbits alimentaris i reduir el malbaratament alimentari</b>	No iniciada
No s'han pogut realitzar ja que el Servei de Salut s'ha centrat en la gestió de les prioritats amb relació a la COVID-19 al primer semestre, les noves mesures la seva gestió.	
<b>54 Bones pràctiques de manipulació d'aliments als establiments alimentaris</b>	Finalitzada
S'han fet dos tallers dirigit a comerços	
<b>55 Aula de Salut</b>	Iniciada
S'han fet algunes accions, no tantes com d'altres anys pre pandèmia. La previsió és que es desplegui en la seva totalitat durant l'any 2023.	
<b>56 Accions del Nou Pla de Salut 2022-2026</b>	Iniciada
El Pla d'Acció està pendent de validació. La previsió és que s'aprovi que al primer trimestre de 2023.	
<b>57 Tallers de "Cuina sense pares"</b>	Finalitzada
Realitzat a 11 instituts de la ciutat.	
<b>58 Escola de feminisme de Mataró</b>	Finalitzada
S'han fet les activitats previstes.	
<b>59 Referent Juvenil d'Ocupació</b>	Finalitzada i executant-se
És una acció ordinària en coordinació a diferents recursos i serveis.	
<b>60 Suport a l'emancipació del jovent tutelat, Punt de Referència</b>	Finalitzada i executant-se
En col·laboració de l'A.V. de Rocafonda i l'entitat Punt de Referència s'ha iniciat la recerca de voluntaris per a fer de referents de joves en situació de tutela administrativa.	
<b>61 Projecte Totes Plegades</b>	Iniciada i executant-se
El mes de setembre es va reiniciar. Es gestiona des del Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana. S'ha incorporat una nova mediatadora intercultural i a octubre finals d'any hi havia 60 dones inscrites.	
<b>62 Vitamina. Promoció de lideratges juvenils</b>	Iniciada
S'ha contactat amb els centres educatius i s'està fent la selecció de 15-20 joves que durant 3 anys participaran d'un projecte que els formarà com a líders juvenils.	
<b>63 Servei d'Informació Juvenil als Instituts</b>	Finalitzada i executant-se
Segueix de forma ordinària. Hi ha un educador de referència a cada Institut Pública i funciona segons planificació.	
<b>64 Dinamització del Casal de la Gent Gran</b>	Finalitzada i executant-se
Amb el nou curs està funcionat sota els paràmetres previstos. Hi ha molta demanda de població de gent gran per a participar-hi.	
<b>65 Projecte Energies Urbanes</b>	Finalitzada i executant-se



S'han ofert multitud de tallers d'art urbà amb joves a diferents espais de la ciutat, a més de crear-se una comissió de joves i on s'han sumat diferents entitats.	
<b>66 Perspectiva de gènere i intercultural als Espais Joves</b>	Finalitzada i executant-se
Forma part dels valors del mateix espai jove i totes accions contemplan aquesta perspectiva.	
<b>67 Juguem a l'auale</b>	Finalitzada
Va haver una gran demanda per part de les escoles de primària de la ciutat i es va fer una jornada final el 24 de maig.	
<b>68 Construir col·lectivament una ciutat més accessible i més respectuosa envers les persones grans</b>	Iniciada
Actualment s'està iniciant l'avaluació i redefinició del pla de ciutat amigues amb la gent gran.	
<b>69 Dinamització de les activitats i projectes dels Espais Joves</b>	Finalitzada i executant-se
Durant aquest curs s'han impulsat les accions de suport i dinamització de l'Espai Jove, al que cal sumar el nou projecte d'art urbà com espai de relació entre joves, el programa d'escolta jove per abordar problemes de salut mental o la jornada de Mataró amb mirada jove.	
<b>70 Donar a conèixer a la ciutadania i reconvertir el servei de primera acollida</b>	Finalitzada i executant-se
Les novetats per aquest 2022 ha estat que s'han renovat les guies d'acollida i s'ha incorporat el tràmit ja en el primer moment a les Oficines d'Atenció al Ciutadà.	
<b>71 Projectes de capacitació per a joves Arrelem</b>	Finalitzada i executant-se
En tant que programa està tenint cert impacte en el públic beneficiari. S'ha superat el 30% d'inserció sociolaboral.	
<b>72 Mediació Intercultural</b>	Finalitzada i executant-se
Projecte que fa anys que funciona. Aquest any ha millorat el sistema de gestió de la demanda i ha superat les 1700 intervencions.	
<b>73 Programa 30 Plus</b>	Finalitzada i executant-se
L'edició 2021-2022 va finalitzar el mes de setembre. Es va aconseguir una contractació subvencionada de 120 persones en situació d'atur en empreses de la ciutat.	
<b>74 Dispositiu laboral Incorpora't</b>	Finalitzada i executant-se
Dispositiu d'inserció sociolaboral s'ha centrat en col·lectius amb dificultats especials. Al llarg del dispositiu d'execució del programa s'han dut a terme un total de 809 hores d'atenció directa: 529 hores corresponen a atenció individual i 280 hores d'atenció grupal. També s'ha començat a caminar cap a una nova estratègia Som Barris.	
<b>75 Dispositiu Laboral Jo també</b>	Finalitzada i executant-se
Acció presentada a Treball als Barris convocatòria 2022. S'han unificat els dispositius laborals Jo també i l'Incorporat. De cara a la nova convocatòria aquests dispositius passaran a anomenar-se SOM als Barris.	
<b>76 Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local- Treball als Barris</b>	Finalitzada i executant-se
Es va contractar al professional la mes de novembre amb la convocatòria de Treball als Barris 2022.	
<b>77 Plans d'Ocupació. Accions Ocupacionals i professionals</b>	Finalitzada
Es van contractar un total de 20 persones que al llarg de 6 mesos han dut a terme les tasques corresponents a la seva ocupació i categoria professional, havent estat distribuïdes entre 7 serveis municipals. Les persones contractades per aquest Pla d'Ocupació van iniciar el seu contracte l'1 d'abril de 2022 i l'han finalitzat el 30 de setembre de 2022.	
<b>78 Punt d'atenció als barris de Rocafonda i El Palau dels dispositius laborals</b>	Finalitzada i executant-se
S'ha ofert un punt d'atenció dos dies a la setmana al Centre Cívic de Rocafonda.	
<b>79 DLI. Dispositiu Local d'Inserció</b>	Finalitzada i executant-se
El Dispositiu Local d'Inserció (DLI) ha completat deu anys. Va ser un impuls polític compartit entre Educació i Ocupació per tal d'evitar l'alt abandonament escolar a Mataró. Aquest any han millorat els canals de comunicació, impulsar canals de coordinació i un dispositiu de llistes per a joves que no han tingut plaça a cicles.	
<b>81 Activitats d'estiu per a infants i joves</b>	Finalitzada
Es va impulsar una acció global de diferents accions de lleure, esportives, lúdiques i familiars durant tot el temps estival. Dins de l'acció Estiu de Diversió a Mataró es van poder oferir un ventall d'oportunitats per a joves que es quedaven a l'estiu a la ciutat i també a les seves famílies.	
<b>82 Pla de millora i adequació del polígon Mata-Rocafonda</b>	Iniciada
S'ha creat un grup de treball amb els empresaris/àries per tal de definir algunes accions a realitzar durant l'any 2023.	



## Detall de les accions realitzades al 2022

### Agència de Suport i Serveis a les Entitats





N. acció: 1

## Taula d'Entitats de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador, i dinamització espais de convivència

Curt termini

Acció de continuïtat

### Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	<p>Iniciada i executant-se</p>
 <b>Resum</b>	<p>consolidació de la Taula a l'any 2022.</p>
 <b>Execució</b>	<p>Al llarg del 2022 es va consolidar la dinàmica de la Taula d'Entitats de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador composta per entitats dels barris i amb l'impuls de l'Agència de Suport i Serveis a les Entitats.</p> <p>La principal acció d'aquest any va ser celebrar la Festa de les Entitats al 5 de novembre als jardins de la Llar Cabanelles per mostrar la riquesa social, cultural i esportiva de les entitats.</p> <p>Es recuperava així la mostra d'entitats que va veure la seva darrera edició al 2015.</p> <p>En el moment actual s'està treballant com continuar les dinàmiques d'aquesta taula, així com els temes que proposen de treball per part de les entitats participants.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 convocatòries de la TERPE (relacionat amb les preparacions i debat de les Mostres)</li> <li>- 16 entitats participants</li> </ul> <p>S'ha recuperat la taula i s'està valorant altres temes per incloure al 2024.</p>

### Imatges: Cartell de la Festa de les Entitats









# Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador



Agència de Suport i Serveis a les Entitats

<p>N. acció: 2</p> <p style="text-align: center;"><b>Butlletí electrònic per a les entitats del territori</b></p>	Curt termini	Acció de continuïtat
---	--------------	----------------------

**Seguiment i gestió:**

 <p><b>Estat Acció</b></p>	Finalitzada i executant-se
 <p><b>Resum</b></p>	Aquest any 2022 s'han editat 12 butlletins un cada mes, informant dels diferents actes i esdeveniment, facilitant recursos i un espai de coneixença.
 <p><b>Execució</b></p>	El butlletí es va posar en marxa al llarg de l'any 2021. S'ha anat editant un mensualment a través de l'Agència de Suport i Serveis per a les Entitats.  El butlletí recull informació i recursos per a les entitats, informa d'elements de barri interessants per als barris i també incorpora un apartat per a donar a conèixer a una entitat mensualment.
 <p><b>Indicadors seguiment impacte</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 butlletins publicats.</li> <li>- Grau de satisfacció/valoració/retorn de la TERPE: Valoració positiva.</li> <li>- Percentatge d'obertura del butlletí electrònic: elevat</li> <li>- Nombre de destinataris del butlletí: persones d'entitats, llista de distribució</li> </ul>

**Imatges:** Exemples de notícies al butlletí.









Agència de Suport i Serveis a les Entitats

N. acció: 3	<b>Projecte Cuinem la Vida</b>	Curt termini	Acció de continuïtat
-------------	--------------------------------	--------------	----------------------

**Seguiment i gestió:**

	<b>Estat Acció</b>	Finalitzada
	<b>Resum</b>	El projecte cuinem la vida ha facilitat que persones de diferents orígens i edats s'hagin pogut relacionar, conèixer i treballar mitjançant la cuina per parlar de plats, cultura, històries de vida.
	<b>Execució</b>	<p>Durant el 2022 s'ha pogut traslladar aquest projecte a Rocafonda i fer-se a l'escola Àngela Bransuela.</p> <p>La valoració ha estat força positiva i per part dels participants s'ha demanat poder tornar-se a fer al 2023, però amb més assiduitat i també fer més sessions.</p> <p>S'està valorant en aquest moment poder donar resposta a la demanda incorporant a més poder fer alguna edició a l'exterior, o incorporar també elements de cuina i músiques del món.</p>
	<b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 sessions d'octubre a novembre</li> <li>- 20 persones participants.</li> <li>- Grau de satisfacció/valoració/retorn de la TERPE:</li> </ul> <p>Els participants han demanat poder repetir-se al 2023 amb més accions i amb més temporalitat.</p>

**Imatges:** Moments del Cuinem la Vida a l'Escola- Institut Àngela Bransuela.











## Agència de Suport i Serveis a les Entitats

N. acció: 4	<b>Formació i suport a les entitats</b>	Curt termini	Acció de continuïtat
-------------	---	--------------	----------------------

**Seguiment i gestió:**

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada
 <b>Resum</b>	S'han realitzat algunes accions en diferents formats adreçades a donar eines i competències a persones d'entitats.  La participació ha estat elevada.
 <b>Execució</b>	S'han realitzat diferents formacions que estan obertes a persones d'entitats registrades al Registre Municipal d'Entitats de Mataró, i no difereixen segons barri. Les accions d'aquest any han estat:  - Com elaborar un Pla de Voluntariat amb 10 participants  - Fes créixer el nombre de sòcies de la teva entitat amb 25 participants.  - Com fer el relleu de la junta directiva de la teva entitat (eines per incorporar noves persones) amb 19 participants  - Crea el teu lloc web, amb 8 participants  - Curs de comunicació efectiva per a entitats (parlar en públic, com aconseguir l'atenció dels mitjans, com preparar una campanya de difusió), amb 29, 30, 33 i 28 participants
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	-5 formacions programades. - 8 accions formatives - 182 persones d'entitats participants en total. - Grau de satisfacció/valoració/retorn de la TERPE. Grau positiu en tots els cursos.

**Imatges:** Alfred Picó va ser el formador de les accions de comunicació.









## Agència de Suport i Serveis a les Entitats

N. acció: 5	<b>Projecte de comunicació en positiu i cura del barri</b>	Curt termini	Acció de continuïtat
-------------	--	--------------	----------------------

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada
 <b>Resum</b>	Es va impulsar una campanya d'etiquetatge social al barri de Cerdanyola i Rocafonda a partir de diferents grups de treball al llarg de l'any 2022.
 <b>Execució</b>	<p>A iniciativa de l'Agència i Suport a les Entitats, es va impulsar un grup de treball per als barris de Cerdanyola i Rocafonda coordinats des de l'Agència de Suport i Serveis a les Entitats i amb la col·laboració del Servei de Mediació Ciutadana.</p> <p>Es van fer 3 sessions grupals per tal de poder treballar i definir el contingut de les campanyes. També es van fer 2 rutes pels barris per tal de cercar espais susceptibles per centrar les accions i posar les diferents etiquetes.</p> <p>Es van elaborar materials com cartellera, pancartes, etiquetes que es van ubicar als parcs, jardins, carrers, mobiliari urbà i també a equipaments públics i municipals.</p> <p>Els diferents missatges es van reforçar via el butlletí territorial de les entitats i les xarxes socials tant de l'Agència de Suport i Serveis a les Entitats com de les mateixes entitats.</p> <p>En el cas de Rocafonda van participar activament 25 persones, a més dels professionals i joves de l'Espai Jove i estudiants de l'Institut- Escola Àngela Bransuela, així com les associacions de veïns de Rocafonda, l'Esperança i Ciutat Jardí, com l'Associació de veïns del Palau.</p> <p>Les etiquetes les van penjar les persones del grup i es va fer una festa inicial a la Plaça de Joan XXIII.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 sessions participatives realitzades.</li> <li>- 25 participants en el procés.</li> <li>- Nombre de missatges elaborats.</li> </ul>

**Imatges:** Penjada de les etiquetes i parlaments d'inauguració.











## Agència de Suport i Serveis a les Entitats

N. acció: 6	<b>Promoció del Voluntariat a la ciutat</b>	Curt termini	Acció de millora
-------------	---	--------------	------------------

## Seguiment i gestió:

	<b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
	<b>Resum</b>	És un servei de l'Agència i poden accedir persones de les entitats dels barris, que són de les més dinàmiques de la ciutat.
	<b>Execució</b>	<p>És un servei de l'Agència al que hi poden accedir les entitats d'aquests territoris. Per una banda les entitats que tenen pla de Voluntariat i necessiten voluntaris es publica al portal d'entitats.</p> <p>Igualment, aquelles persones interessades en fer Voluntariat, se'ls informa de les crides que hi ha disponibles i que s'ajusten més a les seves motivacions, horaris, àmbit territorial...</p> <p>Aquest 2022 s'ha millorat el web <a href="https://www.entitatsmataro.cat/ca/">https://www.entitatsmataro.cat/ca/</a> amb un apartat de voluntariat que recull tota la informació i crides. També s'ha fet una campanya de promoció del voluntariat al novembre-desembre i la Festa del Voluntariat.</p> <p>Els barris de Rocafonda i cerdanyola són dels més dinàmics de la ciutat.</p>
	<b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 40 crides de voluntariat realitzades.</li> <li>- Nombre d'entitats interessades.</li> <li>- Nombre de persones voluntàries assessorades.</li> <li>- Grau de satisfacció/valoració/retorn de la TEC</li> </ul>

## Imatges: Campanya de la festa del voluntariat





## Agència de Suport i Serveis a les Entitats





N. acció: 7

## Dinamització d'entitats: Recerca d'entitats poc visualitzades i impuls de la seva presència al barri

Curt termini

Acció de continuïtat

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Iniciada
 <b>Resum</b>	De moment s'està treballant i mantenint relació una proposta amb 8 entitats que han mostrat interès en col·laborar-hi. La intenció és impulsar-ho durant el 2023.
 <b>Execució</b>	
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	- 8 entitats interessades ( es van preveure 6)

**Imatges:** Reunió sobre com millorar la comunicació i reunió informativa sobre l'acció.









## Agència de Suport i Serveis a les Entitats

N. acció: 8	<b>Projecte de creació d'espai d'interrelació d'entitats</b>	Curt termini	Acció de continuïtat
-------------	--	--------------	----------------------

**Seguiment i gestió:**

 <b>Estat Acció</b>	Iniciada
 <b>Resum</b>	De moment s'està valorant com poder-se fer, intentant recuperar l'impuls similar com el que s'ha impulsat al 2022 al barri de Cerdanyola amb el projecte Barris i Comunitats.
 <b>Execució</b>	El grup de treball per tal de treballar el projecte de cura del barri i etiquetatge, va ser la primera acció d'impuls d'aquesta lògica participava amb diferents entitats i persones.
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	



**Imatges:**



## Agència de Suport i Serveis a les Entitats

N. acció: 9	<b>Festa de les entitats</b>	Curt termini	Acció de millora
-------------	------------------------------	--------------	------------------

## Seguiment i gestió:

	<b>Estat Acció</b>	Finalitzada
	<b>Resum</b>	La festa de les entitats va ser un esdeveniment conjunt de les entitats dels barris i es va poder realitzar a la Llar Cabanelles amb la participació d'una gran part del teixit associatiu. Es va recuperar la que la darrera Mostra d'Entitats va ser l'any 2015. A part d'aquesta també es va fer la Mostra de Ciutat.
	<b>Execució</b>	<p>La Festa de les Entitats és un esdeveniment conjunt per mostrar a la ciutat la gran riquesa social, cultural i esportiva que existeix en aquest territori de la ciutat.</p> <p>La Taula d'Entitats en coordinació de l'Agència de Suport i Serveis a les Entitats, van promoure la festa amb l'objectiu de crear sinèrgies que enriqueixin la convivència, amb un objectiu comú, la cohesió social i cultural. D'aquesta manera es va recuperar un acte tan emblemàtic com era la mostra d'entitats del territori, de la qual se'n va fer la darrera edició l'any 2015.</p> <p>Gràcies a la cessió de Càritas Diocesana es va poder celebrar a la Llar Cabanelles on es van ubicar paradetes informatives i es van mostrar diferents espectacles i activitats.</p> <p>Els participants a la Festa de les Entitats són: APAE Assoc. De Professionals Autònoms Europeus, AFA Escola Rocafonda, Assoc. Alba Maresme (Asalma), Assoc. Alfabet N'Ko, Assoc. Social i Cultural Badenya, Assoc. Cultural Llibre Viu, Assoc. Cultural i Social Iqra, Assoc. Veïnal de Rocafonda, l'Esperança, Ciutat Jardí i Valldeix, Assoc. Veïnal del Palau, Assoc. Vidre Bufat Mataroní, Casal del Barrio de Cerdanyola, Centre de Formació d'Adults Can Noè, Biblioteca Antoni Comas, Càritas Interparroquial de Mataró, Casal de la Gent Gran de Rocafonda, Centro Cultural Rocafonda, Club BMX Mataró, Club de Petanca Roca-Palmera, Coral Primavera per La Pau, Creu Roja Mataró, Espai Jove de Rocafonda-El Palau, Projecte Totes Plegades.</p>
	<b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 de treball de la Taula d'Entitats realitzades.</li> <li>- 21 entitats participants al grup de treball.</li> <li>- &lt;300 assistents a les jornades.</li> </ul>

## Imatges: Moments de la festa de les entitats.









## Agència de Suport i Serveis a les Entitats

N. acció: 10  <b>Projecte del Llibre de les entitats de Rocafonda, El Palau, l'Escorxador</b>	Curt termini	Acció de continuïtat
---	--------------	----------------------

### Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Iniciada
 <b>Resum</b>	Durant el 2022 s'ha compilat tota la informació i la recollida de dades. En el moment actual s'està maquetant i es farà públic el primer trimestre del 2023.
 <b>Execució</b>	
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	





### Imatges:



## Agència de Suport i Serveis a les Entitats

N. acció: 11  <b>Divulgació sobre el Servei Comunitari. Difusió del voluntariat 3er i 4rt ESO</b>	Curt termini	Acció de millora
---	--------------	------------------

**Seguiment i gestió:**

 <b>Estat Acció</b>	Iniciada
 <b>Resum</b>	Servei gestionat amb el Centre de Recursos Pedagògics i l'Agència.
 <b>Execució</b>	Aquest és un servei que gestionen des del Centre de Recursos Pedagògics del Maresme i des de l'Agència els donem suport i ajudem a coordinar; posem en contacte, per una banda, les entitats que necessiten suport en les seves activitats i demanen alumnes que hi puguin fer el servei comunitari; i a l'inrevés, les escoles que han de fer el servei comunitari i no troben a quines entitats ho poden fer.
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	





**Imatges:**



## Agència de Suport i Serveis a les Entitats

N. acció: 12	<b>Taller participatiu per a les entitats</b>	Curt termini	Acció de continuïtat
--------------	---	--------------	----------------------

**Seguiment i gestió:**

 <b>Estat Acció</b>	No iniciada
 <b>Resum</b>	Aquesta actuació es va acordar seria bianual per tal de centrar-se el 2022 a la Mostra d'entitats i la Mostra d'entitats de Ciutat.  Així s'alterna un any Mostra de ciutat i un altre Fem Xarx@. Serà al 2023 quan es centri el suport en les dinàmiques d'aquest suport d'espais compartits.
 <b>Execució</b>	
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre d'entitats participants.</li> <li>- Nombre d'entitats que fan ús del banc de recursos.</li> <li>- Nombre d'idees exposades.</li> <li>- Consecució de les propostes.</li> </ul>

**Imatges:**









Agència de Suport i Serveis a les Entitats

N. acció: 81	<b>Activitats d'estiu per a infants i joves</b>	Curt termini	Acció de continuïtat
--------------	---	--------------	----------------------

**Seguiment i gestió:**

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada
 <b>Resum</b>	<p>Es va impulsar una acció global de diferents accions de lleure, esportives, lúdiques i familiars durant tot el temps estival.</p> <p>Dins de l'acció anemanda Estiu de Diversió a Mataró es van poder oferir un ventall d'oportunitats per a joves que es quedaven a l'estiu a la ciutat i també a les seves famílies. .</p>
 <b>Execució</b>	<p>Es van oferir en diferents espais del barri, sobretot al parc de Rocafonda Inflables, festa holi, festa de l'escuma, circ, dansa, espectacles, tallers variats, jocs de taula..., també es van fer cinemes a la fresca els divendres a la pista esportiva oberta. També hi va haver taller de de manga, espectacles infantils, tallers variats, jocs de taula moderns, una sessió d'scaperoom i a la biblioteca Antoni Comas Contes a la Biblioteca. estival.</p> <p>També es va fer una cercavila en el context del Festival Nosaltres</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

**Imatges:** Algunes activitats de les activitats d'estiu.







## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Direcció de Promoció Econòmica





N. acció: 82

### Pla de millora i adequació del polígon Mata-Rocafonda

Llarg termini

Acció de millora

#### Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Iniciada
 <b>Resum</b>	S'ha creat un grup de treball amb els empresaris/àries per tal de definir algunes accions a realitzar durant l'any 2023.
 <b>Execució</b>	<p>Es va incorporar en una sol·licitud de subvenció dins la convocatòria de suport a projectes estratègics del Servei d'Ocupació de Catalunya, vinculat al futur Pla d'Economia Circular.</p> <p>Durant 2022 es va consensuar amb una representació dels empresaris del polígon, mobilitats a través de la FAGEM, quines eren les actuacions prioritàries que ells consideraven per a fer al polígon.</p> <p>A partir d'aquestes propostes es van treballar diferents accions per a incorporar al Pla de Millora de Mata Rocafonda amb el compromís de començar a realitzar-se a la primera quinzena de març.</p> <p>Les principas accions previstes son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparació i pavimentació de les voreres dels carrers Vapor Gordils, Energia i Gènere de Punt.</li> <li>- Adaptació de 11 passos de vianants amb vorera rebaixada.</li> <li>- Reparació de les voreres aixecades per l'acció de les arrels dels arbres.</li> <li>- Nova rotonda als carrers Foneria – Camí Ca La Madrona.</li> <li>- Reforç de la calçada dels carrers Energia i a la nova rotonda.</li> <li>- Instal·lació de un carregador de vehicles elèctrics a la rotonda nova.</li> </ul>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	- 6 propostes recollides al Pla de Millora

**Imatges:** Plànol amb les ubicacions de les propostes de millora





Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència





N. acció: 13

## Programa Agents de Convivència

Curt termini

Acció de millora

Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	No iniciada
 <b>Resum</b>	<p>Durant els primers mesos es van anar tancant els casos del 2021.</p> <p>També es va intentar treballar en un nou plec de condicions del contracte dels agents de convivència.</p>
 <b>Execució</b>	<p>El Programa d'Agents de Convivència va tenir un gran impuls i treball durant l'any 2021.</p> <p>Inicialment estava previst per uns mesos durant el temps estival però es va poder allargar fins a finals de 2021 i en el moment d'elaboració de les accions del 2022 es va intentar i procurar la seva continuació si hi havia finançament.</p> <p>A principis del 2022, la persona que es va poder contractar va treballar per tal de poder fer coordinació amb la resta de serveis, però sobretot per tal de fer seguiment i derivació dels casos detectats i treballats durant el 2021.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre d'usuaris atesos.</li> <li>- Nombre d'actuacions realitzades.</li> <li>-Grau de millora del clima de convivència</li> <li>-Grau de satisfacció dels usuaris participants en procés/intervenció.</li> </ul> <p>Grau de millora de l'autonomia de les persones Millora del sentiment de benestar per part de la ciutadania</p>

**Imatges:** Intervenció dels agents de convivència.





Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència





N. acció: 14

## Campanya intensiva de retirada de vehicles abandonats a la via pública

Curt termini

Acció de millora

### Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Iniciada i executant-se
 <b>Resum</b>	S'han impulsat mesures per agilitzar la retirada de vehicles, un treball amb els propietaris/àries per fer més efectiva la mesura, així com la modificació de l'Ordenança de Mobilitat.
 <b>Execució</b>	<p>Hi havia moltes queixes per presència de vehicles abandonats a la via pública en zones no regulades i preocupació per la sensació de deixadesa dels carrers. Aquest any s'ha avançat per sancionar els vehicles abandonats indefinidament; però la seva retirada és més complexa ja que es declara com a residu sòlid. Fins ara era un termini molt llarg i hi havia complicacions on deixar els vehicles que anaven al dipòsit de la grua municipal o a l'aparcament de la Plaça del Palau. Però ara, s'ha millorat en la gestió per quan es retiri ja es pugui portar a desballestar.</p> <p>S'han fet campanyes massives de retirada de vehicles al Sorral i al Parc de Rocafonda i s'han augmentat les campanyes de sancions. De manera concreta han augmentat un 23% els expedients sancionadors només al primer semestre. S'ha modificat l'Ordenada de Mobilitat i s'ha afegit un nou punt a l'article 4, definint els símptomes que es consideren determinants perquè un vehicle es consideri abandonat i això permetrà actuar de forma més intensiva i acompanyant de sancions per abandonament.</p> <p>També s'ha agilitzat el tràmit administratiu, que fins ara no començava fins passat 30 dies des de la seva detecció i ara s'inicia des del moment de la detecció, i així a partir del dia 30 ja es pot fer informe i notificar. Això ha facilitat que el 60% dels expedients es puguin resoldre contactant amb la propietat.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

**Imatges:** Presentació dels canvis de l'ordenança al 2022









## Direcció de seguretat, civisme i convivència

N. acció: 15	<b>Escola mediadora i projectes de mediació escolar</b>	Curt termini	Acció de continuïtat
--------------	---	--------------	----------------------

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	<p>S'han fet accions de formació a professorat i famílies i s'han fet gestions preventives i també a les accions escolar.</p> <p>5 instituts i 7 escoles han participat del projecte amb un important impuls del projectes de mesures alternatives a les expulsions.</p>
 <b>Execució</b>	<p>El treball que des del 2007 el SMC porta a terme en els centres educatius de la ciutat ha mantingut la línia de sensibilitzar i impregnar de cultura de mediació i Pau la comunitat educativa, a través del treball conjunt amb els diferents actors de l'organització escolar.</p> <p>A finals del 2020 es va iniciar un procés de revisió del projecte Escola Mediadora per centrar-nos més en la generació de sinèrgies i vincles forts dins la comunitat educativa i l'assoliment de projectes a mida sostenibles en el temps i amb el màxim grau d'autonomia dels centres educatius.</p> <p>Per assolir aquests objectius, es feia necessari poder treballar la mirada comunitària i l'acompanyament al claustre, l'equip directiu, el grup classe i les famílies.</p> <p>Durant aquest curs han participat 5 instituts i 7 escoles de la ciutat.</p> <p>S'han fet nombroses tutories i accions de mediació a les escoles. De manera més concreta, el projecte que ha arrelat amb més intensitat ha estat el de les MASE (mesures alternatives a l'expulsió del Centre), on s'han treballat mesures per un costat entendre el comportament de l'alumne i que ell pugui entendre-ho també, així com evitar amb l'expulsió altres problemes o conflictes a l'espai públic després.</p> <p>Les accions s'ha treballat amb el propi alumne a la mateixa escola per analitzar l'entorn i poder treballar allò que li genera malestar o un comportament disruptiu amb els altres.</p> <p>Han participat diferents serveis municipals i s'ha pogut veure aquest 2022 com les expulsions de centre han davallat considerablement en els instituts.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<p>Nombre de centres educatius participants</p> <p>Nombre d'alumant participant</p> <p>Nombre d'incidències de conflictes al centre ex ante- ex post implementació</p>





## Imatges:



Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència

<b>N. acció: 16</b>  <b>Espais Convivencials. Creació d'espais de treball en xarxa per millorar la convivència a l'espai públic i a les comunitats de veïnes i veïns.</b>	Curt termini	Acció de millora
---	--------------	------------------

**Seguiment i gestió:**

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada
 <b>Resum</b>	El grup va estar coordinat per la Diputació de Barcelona i va ajudar a disposar d'informació per a fer algunes accions com el projecte d'etiquetatge social i les activitats de lleure a l'estiu.
 <b>Execució</b>	<p>Es va fer un treball entre diferents serveis i recursos municipals per tal de poder veure com eren els usos d'alguns espais públics als barris.</p> <p>Es va centrar l'actuació en el Parc de Rocafonda, la plaça de Can Gassol, plaça Pepa la Maca a Rocafonda i l'Escoxadó, així com també en altres zones de Cerdanyola com el Parc de Cerdanyola o la Plaça Gatassa.</p> <p>Es va fer una anàlisi de com era l'ocupació dels espais al llarg de diferents moments i es va fer una observació participant per poder entendre i al mateix temps informar.</p> <p>Una de les propostes d'aquest grup, va ser el projecte d'etiquetatge social, així com també algunes propostes per a poder millorar les accions de lleure en temps estival.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Constitució del Grup</li> <li>- nombre de casos coordinats</li> <li>- Intervencions conjuntes</li> </ul>





**Imatges:** Cartell de la campanya



## Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència

N. acció: 17	<b>Estudi de sorolls als barris</b>	Curt termini	Acció de continuïtat
--------------	-------------------------------------	--------------	----------------------

**Seguiment i gestió:**

 <b>Estat Acció</b>	Iniciada
 <b>Resum</b>	S'ha impulsat una millora de l'ordenança per tal de limitar els horaris a places i espais públics.  Els estudis de sorolls previstos no s'han pogut realitzar al 2022.
 <b>Execució</b>	La Llei 39/2015 facilita que es puguin mesurar alguns actes i espais.  Això ha facilitat que per part de l'Ajuntament es revisés l'ordenança per tal de millorar el soroll i la seva gestió en alguns espais de la ciutat.  Es va cercar suport a la Diputació de Barcelona per tal de poder fer els estudis de sorolls, però de moment no s'han pogut fer.
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

**Imatges:**



Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència




N. acció: 18

## Potenciació de la mediació comunitària a l'espai públic

Curt termini

Acció de millora

### Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	<p>El Servei de Mediació Ciutadana s'ha descentralitzat als barris i s'han articulat estratègies per a poder treballar amb agents cívics i poder fer intervencions a l'espai públic.</p> <p>S'han fet accions a demanda a diferents espais tant reactives com preventives.</p>
 <b>Execució</b>	<p>Aquest 2022 el Servei de Mediació ciutadana situat al barri de Pla d'en Boet ha descentralitzat la seva atenció treballant directament sobre el territori a Rocafonda i a Cerdanyola.</p> <p>S'ha establert xarxa amb les tècniques dels serveis municipals, associacions veïnes i veïns de la ciutat i entitats culturals i religioses, comerços, equipaments, per establir vincle amb la població resident a cada zona.</p> <p>Amb relació a la potenciació de la mediació a l'espai públic, les principals actuacions han estat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teatre foro a Rocafonda, el Palau i l'Escorxador , realitzat el darrer trimestre del 2022 on es va crear un grup intergeneracional de veïns i veïnes per tal de reflexionar sobre les problemàtiques i neguits amb una tècnica de teatre social. Aquestes peces teatrals es van representar el 15 de desembre a la Biblioteca Antoni Comas amb la participació de mes de 100 persones.</li> <li>- Espais d'escolta, espais de convivència, que son accions simbòliques de carrer per promoure la convivència, la cultura de Pau i la participació ciutadana. Es van fer 4 sessions</li> <li>- Taller "Com compartim l'espai públic? Reflexions i eines per a una millor convivència" que es va fer a l'Espai Jove de Rocafonda amb la intenció d'empatitzar amb l'altre, amb l'objectiu de proporcionar eines de gestió de conflictes per la millora de la convivència en l'ús de l'espai urbà.</li> <li>- Taller de gestió de conflictes a l'Espai Jove Cerdanyola ,per a reflexionar entorn al conflicte i a les diferents maneres d'abordar-lo tot incorporant eines i recursos de gestió en el quotidià.</li> <li>- Facilitació en el Projectes apreciatiu dels barris de Cerdanyola amb l'acció "Cerdanyola t'estima, cuida-la" i Rocafonda "Jo vull millorar Rocafonda, i tu?".</li> </ul> <p>A més d'aquesta proximitat al territori, s'han incorporat 2 agents cívics al mes de setembre per tal de poder intervenir en els espais on s'han rebuts queixes o suggeriments per part del veïnat.</p> <p>Les intervencions s'han fet tant en horari de matí com de tarda. També s'ha apostat per poder intervenir en aquells espais on s'ha fet un ús impropï de l'espai públic, problemes amb animals domèstics, així com conflictes convivencials.</p> <p>D'altra banda, també s'ha articulat amb el projecte "serenos" que ha comptat amb 12 persones des de l'1 de juliol fins a finals d'any per a poder detectar problemàtiques a l'espai públic o poden fer accions preventives. L'horari bàsicament a estat de nit a partir de les 09.40 fins les 05. 00 del matí.</p> <p>De cara al 2023 està previst poder continuar amb el projecte "serenos" si ho es poden contractat professionals en tant que plans d'ocupació i depenent de les prioritats del Govern.</p>





## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador



### Indicadors seguiment impacte

- Nombre d'usuaris atesos.
- Nombre d'actuacions realitzades.
- Grau de millora del clima de convivència
- Grau de satisfacció dels usuaris participants en procés/intervenció.
- Reducció del nombre de casos atesos
- Grau de satisfacció dels usuaris
- Nombre de casos resolts

**Imatges:** Imatges de l'Espai d'escolta.











## Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència

N. acció: 19	<b>Accions de millora de la seguretat</b>	Curt termini	Acció de millora
--------------	---	--------------	------------------

**Seguiment i gestió:**

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	S'han creat noves unitats policials dedicades de convivència i civisme i una en tant que policies de barri. Cal sumar les tasques i funcions que s'han realitzat en el programa "serenos".
 <b>Execució</b>	<p>S'han creat noves unitats policials anomenades Arquers i Delta.</p> <p>La primera realitza les funcions que en tant que Unitat de Convivència i Civisme. Treballen el fenomen de les ocupacions, fan entrevistes amb la ciutadania, donen resposta a les queixes i suggeriments de la bústia ciutadana, faciliten suport a comunitats de veïns i veïns... La segons fa tasques de policia de proximitat, de barri.</p> <p>El desplegament és territorial i s'ha dividit la ciutat en 3 zones (per facilitar la gestió territorial i que son Centre-Eixample, Cerdanyola-La Llàntia i la darrera Rocafonda, El Palau, Escorxador i Molins), a més per facilitar la coneixença i millora de la prestació, cada 6 mesos roten els policies per les diferents unitats.</p> <p>També cal tenir en compte una millora de coordinació interbarris, i s'han incorporar 3 policies nous a les unitats</p> <p>Cal afegir a més, aquest any la unitat de "serenos" que ha estat treballant totes les nits de l'any fins a finalització del 2022.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre d'actes aixecades</li> <li>- Nombre de casos atesos</li> <li>- Nombre de bústies i altres eines d'atenció ciutadana atesos</li> <li>- Nombre de casos resolts</li> <li>- Grau de satisfacció per part de la ciutadania segons serveis</li> <li>- Reducció de la percepció d'inseguretat</li> </ul>

**Imatges:** Oficina mòbil de la Policia Local

**Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador**





## Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic





N. acció: 20

## Nou equipament de petanques a la zona entorns Cinc Sènies

Llarg termini

Acció de millora

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Iniciada i executant-se
 <b>Resum</b>	Al 2022 es va aprovar el projecte per tal de moure l'àrea recreativa per a gossos i traslladar el nou equipament esportiu de petanques amb més pistes i nous espais. La previsió de final d'obres està prevista per a finals del mes de juny.
 <b>Execució</b>	<p>Al primer trimestre del 2022 es va treballar amb l'entita Roca Palmera 81 i les entitats veïnals la proposta d'ampliació del CAP de Rocafonda i també del trasllat de l'equipament esportiu de les petanques.</p> <p>El nou emplaçament de les pistes esportives és a tocar a l'equipament educatiu de l'Institut Cinc Sènies, on actualment estava l'àrea recreativa de gossos.</p> <p>Amb la proposta l'àrea destinada als animals domèstics es desplaça a tocar a la Ronda Pintor Estrany, millorant l'emplaçament i l'equipament.</p> <p>Així doncs, l'equipament de petanques disposarà de 12 pistes més nous espais polivalents en format de mòduls.</p> <p>Al mes d'abril es va aprovar el projecte que s'havia redactat i acordat amb les entitats. Al mes de juliol es va fer la licitació i l'obra va ser adjudicada a l'empresa contractista el 8 d'octubre.</p> <p>Les obres van començar el 14 de novembre i el calendari previst d'obres és de 8 mesos.</p> <p>La previsió de finalització serà a finals de juny.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 noves pistes de petanca</li> <li>- Espai mòdul polivalent</li> </ul>

**Imatges:** Imatge de la ubicació i projecte de les noves pistes de petanca.





## Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic





N. acció: 21

## Projecte d'actuacions de manteniment i millora de la calçada a la via pública

Curt termini

Acció de millora

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada
 <b>Resum</b>	S'ha desplegat el pla d'asfaltats intervenint al carrer de Frank Marshall
 <b>Execució</b>	<p>El Pla d'Asfaltats de Mataró per a l'any 2022 contemplava realitzar una sèrie d'actuacions de pavimentació a diferents carrers de la ciutat, així com la realització de diferents elements per a la reducció de la velocitat i la construcció de passos elevats de vianants per millorar l'accessibilitat.</p> <p>En el cas Rocafonda es va pavimentar i reforçar la calçada del carrer de Frank Marshall i també es va reparar el carrer Ignasi Mayol a la Ciutat Jardí.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

**Imatges:** Plànol de les intervencions realitzades al 2022 a la ciutat i estat dels carrers prèviament.









## Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai públic

N. acció: 22	<b>Implantar nous Parcs de Salut als barris</b>	Curt termini	Acció de millora
--------------	---	--------------	------------------

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Iniciada i executant-se
 <b>Resum</b>	Els Parc de Salut han estat una aposta dels pressupostos participatius. Està previst una instal·lació de diferents parc de salut i espais de calistenia a la ciutat al llarg del 2023.
 <b>Execució</b>	<p>Els parc de salut van ser una demanda sorgida a partir dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Mataró i de grups de joves o de gent gran. També hi ha havia una necessitat de nous usos de l'espai públic relacionada amb la cura de la salut.</p> <p>En el moment actual, Mataró disposa de 4 parcs de salut situats als Jardins de l'Escorxador, al Tenocampus Mataró, al Parc del Nord i al passatge Lluís Gallifa, així com una zona àmplia de Calistenia a la Platja del Varador.</p> <p>Per aquest 2022 es van definir en tant que objectius desplegar una xarxa urbana de parcs de salut, disposar de més àrees de calistenia i adequar els espais per a la seva instal·lació.</p> <p>L'adjudicació dels parc es va fer al mes d'octubre i es van encarregar els elements dels parcs urbans de salut.</p> <p>En el moment actual s'està licitant un contracte de moviments de terres i adequació per tal de poder posar i ubicar els elements. La previsió és que es puguin instal·lar tots els parcs al llarg del 2023.</p> <p>En el cas de Rocafonda i el Palau, la proposta és ubicar un parc de salut a l'Avinguda d'Amèrica, també un altre al Parc de Rocafonda i també un espai d'streetworkout de calistenia</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

## Imatges: Vista del Parc de Salut dels jardins de l'Escorxador





## Direcció d'Ensenyament





N. acció: 23

## Seguiment de la construcció de l'edifici l'Institut Cinc Sènies

Llarg termini

Acció de millora

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	En seguiment
 <b>Resum</b>	En el moment actual s'ha iniciat la licitació pública, però no hi ha data d'inici de construcció de l'institut.
 <b>Execució</b>	<p>La Generalitat va preveure en contractació pública la construcció del nou institut.</p> <p>S'han presentant 49 poropostesd'emprees en licitació. Ara s'està en fase d'avaluació dels mateixos i després es licitarà la construcció.</p> <p>De moment, no es disposa de major informació amb relació al calendari.</p> <p>Des de la Direcció d'Ensenyament es va fent seguiment en la Taula de planificació i es demana escurçar terminis per a que en el futur el projecte ni la matriculació es pugui veure afectada per la no disposició dels espais i equipaments necessaris.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

## Imatges: Moment actual de l'Institut







## Direcció d'Ensenyament




N. acció: 24

## Accions de continuïtat del Pla Educatiu d'Entorn

Curt termini


Acció de continuïtat

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada
 <b>Resum</b>	S'han pogut realitzar les accions programes inicialment amb la incorporació d'alguna millora concreta.
 <b>Execució</b>	<p>Les accions del Pla Educatiu d'Entorn venen realitzant-se als barris des de fa anys. Cada curs escolar es treballen les demandes i es van incorporant millores o ampliant a altres centres en funció dels recursos, les demandes i la voluntat de millora de la coordinació amb altres serveis i espais.</p> <p>El curs 2021-2022 es va iniciar amb les accions previstes per al curs. Es fan sumar a més, accions com les del Campus Intercultural, el Casal multiesportiu i accions com el programa tothom a l'aigua.</p> <p><b>Patis Oberts</b> Els Patis Oberts són espais de joc i lleure per a infants i joves de 8 a 18 anys, en patis de centres educatius de la ciutat en horari extraescolar i que estan dinamitzats per professionals de l'educació social i la integració social.</p> <p>Per aquest curs, es van programar per a fer-se del 31 d'octubre a 31 d'agost de 18:30 a 20:30. Aquest any es va programar 4 patis com el de l'escola Rocafonda, Mar Mediterrània, IES Pla d'en boet i Antonio Machado. Aquest darrer no va tenir l'afluència esperada però es va treballar per tal de distribuir la millora dels professionals ( dos monitors i un coordinador) per als altres patis.</p> <p>Cal remarcar que es va obrir durant el temps estival al Mar Mediterrània i també a l'Escola Rocafonda per poder estar coordinats amb diferents actuacions que es van fer durant l'estiu i poder oferir aquest espai de lleure.</p> <p><b>Esport i Lleure</b></p> <p>Al barri de Rocafonda s'ha continuat fent a l'escola Germanes Bertomeu i a Cerdanyola a l'IE. Mar Mediterrània d'11 a 12 els dissabtes al matí S'ha destinat a infants i joves de 8 a 12 anys en accions esportives coordinades amb els centres i les AFA amb monitors que han anat rotant. En aquest curs s'han pogut fer més accions al no existir restriccions i ja no ha calgut inscripció prèvia.</p> <p>El Pla Educatiu d'Entorn també contempla reforç escolar, tallers de català i casals lingüístics, així com accions i activitats com fem dansa, mostra de teatre, flaviol o accions de mentoria.</p>





 <p>Indicadors seguiment impacte</p>	
---	--

**Imatges:** Cartells campanya Esport i Lleure









## Direcció d'Ensenyament

N. acció: 25	<b>Fer seguiment i treball dels criteris del mapa escolar de Mataró</b>	Curt termini	Acció de millora
--------------	---	--------------	------------------

**Seguiment i gestió:**

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada
 <b>Resum</b>	El document es va aprovar amb el consens de la comunitat educativa, actors i tots els grups municipals i ha facilitat algunes millores ja en el curs 2022-2023,
 <b>Execució</b>	<p>El Consell Escolar Municipal i el Consell de la Formació Professional de Mataró van consensuat els criteris de planificació escolar per a Mataró del 2022 fins al 2027 i es va aprovar de forma unànime per tots els grups municipals al Ple del mes de febrer.</p> <p>El document ha comptat amb 18 criteris per a considerar en futurs dissenys educatius i que tinguin en compte un context de caiguda de natalitat, l'augment de la demanda de post obligatòria i la crisi econòmica i social que incrementa les situacions de vulnerabilitat.</p> <p>Gràcies a aquest document i el treball conjunt i coordinat de tots els actors, grups municipals i comunitat educativa s'ha pogut avançar en la proposta per al nou curs escolar de baixar les ràtios d'alumnes de P3 de 20 a 18. També la idea és mantenir una ràtio baixa de 20 a primària.</p> <p>Valorar que gràcies a aquest treball, de moment no s'han tancat línies a la ciutat de moment i ha facilitat ordenar la secundària a la ciutat, ja que havia sobrecàrrega en alguns centres educatius.</p> <p>En el moment actual per a futur cursos, s'ha reobert un debat amb relació a la zonificació de la ciutat o illes educatives; però de moment només són un debat obert.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	





**Imatges:**



## Direcció d'Ensenyament

N. acció: 26	<b>Mataró Educa +</b>	Curt termini	Acció de millora
--------------	-----------------------	--------------	------------------

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	El programa Mataró Educa + Rocafonda ha funcionat tal i com estava previst per aquest curs escolar 2021-2022 i s'han ofertat activitats extraescolar de tipus esportiu, científic, artístic, cultural i de lleure de qualitat a un preu assequible.
 <b>Execució</b>	<p>Al ser un preu assequible ha permès arribar a infants i joves de diferents nivells de renda socioeconòmica i potenciar les activitats extraescolar.</p> <p>Inicialment són accions que s'han dirigit a estudiants de tota la ciutat, però s'ha fet una especial atenció a la població dels barris.</p> <p>Aquest curs escolar s'han matriculat 350 infants, mentre que el curs anterior van ser 175 ( curs amb restriccions i mesures per covid-19).</p> <p>Els cursos ofertats han estat d'angès dansa, diferents nivells d'iniciació esportiva, la caixa Màgica, Som Científics, bàauet, Big Bang Ciència, sansa urbana, escats, futbol sala, taewondo, teatre, comicmanga i patinatge.</p> <p>Majoritàriament els infants han estat dels centres de procedència IE ÀngelsaBransuela, Escola Germanes Bertomeu i Escola Rocafonda.</p> <p>També hi ha hagut algunes procedències de l'Anxaneta i Maria Mercè Marçal però pocs matriculats.</p> <p>Cal afegir que en el cas de Rocafonda hi ha hagut una gran implicació de les AFA de les escoles i moltes activitats i millores proposades per l'empresa gestora Enlleure't.</p> <p>De moment continua fins a final de curs amb previsió de fer-se també el proper curs.</p> <p>El Programa Educa + també es va al barri de Cerdanyola, i malgrat haver demanda no s'ha pogut impulsar al barri de Cirera.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-350 infants participants total al Programa.</li> <li>-70 infants de 2on cicle d'educació infantil</li> <li>-209 infants de 1er a 4rt de primària</li> <li>-44 Infants de 5è i 6è de primària i d'ESO</li> </ul>

## Imatges: Campanya Mataró Educa +









## Direcció d'Ensenyament

N. acció: 27	<b>Oficina d'Orientació Educativa</b>	Curt termini	Acció de millora
--------------	---------------------------------------	--------------	------------------

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	Durant aquest curs es van assolir més de 500 persones que es van adreçar a l'Oficina i es va impulsar la Fira Mataró Orienta.
 <b>Execució</b>	<p>És el segon curs de l'Oficina Orientació Educativa per aquest curs escolar 202-2023. En total ja han passat per al servei d'acompanyament personalitzat més e 500 persones que necessitaven assessorament o alguna qüestió relacionada amb el seu desenvolupament acadèmic.</p> <p>S'ha fet especial atenció a joves de 16 a 24 anys per tal de d'orientar-los, fer acompanyament i suport amb la intenció de reduir la taxa d'abandonament escolar prematur a la ciutat.</p> <p>S'ha avançat a més, amb una gran coordinació entre diferents serveis i recursos per tal de garantir una major informació a les persones i també millorar els canals.</p> <p>Aquest 2022 es va fer a més, una Fira de Mataró Orienta de manera coordinada amb altres recursos i serveis de la ciutat com els del Servei d'Ocupació de Mataró i el Servei de Joventut al Parc Central.</p> <p>Actualment s'està treballant per una nova edició de la Fira de Mataró al Centre Cívic de Pla d'en Boet.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

## Imatges: Inauguració de l'Oficina d'Orientació Educativa





## Direcció d'Esports





N. acció: 28

## Millora de la gespa i sistema de rec del camp de fútbol de Rocafonda

curt termini

Acció de millora

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada
 <b>Resum</b>	Els treballs s'han fet en el marc del Pla de renovació de gespa dels camps de futbol municipals i les obres van finalitzar al març de 2022.
 <b>Execució</b>	<p>Hi havia un problema del terra, ja que és una riera i es va fer una compactació quan es va inaugurar el Parc de Rocafonda.</p> <p>A més, calia reparar la superfície del camp de futbol que estava en un estat de desgast elevat per l'ús intensiu de la gespa. Es va aprofitar per millorar el sistema de reg.</p> <p>Es va inaugurar al març de 2022.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

**Imatges:** Moment de la inauguració de la gespa al camp de futbol Rocafonda i estat actual




## Direcció d'Esports



N. acció: 29

## Millora i dinamització de la pista poliesportiva de Rocafonda i del Palau.

Llarg termini



Acció de millora

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada
 <b>Resum</b>	<p>Sha construït un nou espai polivalent al barri del Palau per a ser utilitzat per entitats dels barris de Rocafonda, El Palau i Escorxador, situat a la plaça de Tirant Lo Blanc.</p> <p>També s'ha millorat la pista poliesportiva existent per a ser dinamitzada. Es va inaugurar el 29 de gener de 2023.</p> <p>També es va dinamitzar en temps estival la pista esportiva oberta de Rocafonda. Però a més, van ser una aposta per aquest any 2022 per a poder reforçar diferents recursos, i poder oferir un ventall d'oportunitats per a joves que es quedaven a l'estiu a la ciutat.</p>



## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

 <p><b>Execució</b></p>	<p><b>Equipament Cívic</b> Els treballs es van iniciar al desembre de 2019 però van quedar aturats al 2020, primer per la Covid-19 i més tard per la resolució del contracte amb la primera empresa adjudicatària de la reforma per incompliment. Les obres es van reprendre a principis de juliol de 2022 i es van donar per finalitzades a final d'any. El cost total de les actuacions ha estat 337.461,21 €</p> <p>Durant el mes de desembre la Xarxa d'Equipaments Cívics es va reunir amb les entitats veïnals i culturals del territori que realitzen activitats en els equipaments cívics per acordar el trasllat dels tallers que incorporen música i adequar els horaris, a fi que tothom pugui gaudir del nou equipament. Contempla la possibilitat d'acollir cursos de ball, assajos musicals, classes programades o activitats física.</p> <p>Les obres han consistit en la reforma de l'antic mòdul de vestidors de la pista poliesportiva, que estaven en desús, i l'ampliació de l'equipament amb un nou volum. L'edifici reformat inclou un vestíbul d'accés, els lavabos i vestidor, el magatzem, la sala tècnica d'instal·lacions, un despatx i un lavabo públic que tindrà accés independent de l'equipament. L'equipament passarà a tenir ús cívic i funcionarà de manera adscrita al Centre Cívic Rocafonda-El Palau</p> <p><b>Dinamització de la Pista</b></p> <p><b>Poliesportiva.</b> La pista poliesportiva ha millorat amb un nou marcatge de l'àrea de joc, l'arranjament de la xarxa de protecció i un nou enllumenat amb 8 projectors LED de 150 W de potència.</p> <p>Des del Servei d'Esports s'està treballant per a que el 2023-01-25 la Pista Poliesportiva es pugui dinamitzar i fer ús per entitats com JoãoMartí i Càritas, de manera regular per organitzar activitats dirigides i gestionar l'obertura i tancament en l'horari pactat per garantir el descans del veïnat.</p> <p>Tanmateix es proposa que aquesta pista podrà acollir competicions de jocs escolars com ara el mini handbol i el futbol sala.</p> <p>Amb relació a la dinamització de les pistes obertes, l'estiu del 2021 es va fer aquesta dinamització per l'entitat AIEIL durant el temps estival.</p> <p>Gràcies a recursos de la Diputació de Barcelona i romanents es va poder ampliar també als mesos de juliol i agost.</p> <p>El 2022 es va fer igual però a Rocafonda es va fer càrrec el club de futbol de Rocafonda, per tal que també es pogués oferir el camp de futbol.</p> <p>A nivell d'obres, a Rocafonda s'ha canviat la il·luminació per leds. Van haver diferents queixes de veïns ja que sovint els quadres elèctrics i els rellotges eren objectes de manipulacions. Actualment s'ha baixat la intensitat.</p> <p>Amb relació a la dinamització de la pista poliesportiva va estar dinamitzada durant el temps estival, i en coordinació amb una intervenció més global que es va anomenar estiu de diversió de Mataró.</p>
 <p><b>Indicadors seguiment impacte</b></p>	

**Imatges:** Moments de la inauguració de la pista del Palau i vista de la pista poliesportiva de Rocafonda



# Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador





## Direcció d'Esports





N. acció: 30

## Beques i subvencions a infants per a la pràctica esportiva federada.

Curt termini

Acció de continuïtat

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Modificada/reorientada
 <b>Resum</b>	S'han modificat els criteris d'atorgament per facilitar arribi a totes les famílies que poden ser beneficiàries. S'ha ampliat a 7 nois/es per club.
 <b>Execució</b>	<p>Enguany s'ha fet un canvi de bases i criteris d'atorgament per tal de millorar que els recursos arribin als beneficiaris. Abans els clubs facilitaven la feina i trigava molt l'oferta de places. Era molt difícil.</p> <p>En aquesta ocasió era becar les places d'acord amb el llinar de Benestar Social. La idea va ser encaixar, família, nens i barris i s'ha fet una proposta de millora. A més, es van augmentar el nombre de places però calia una millora en la gestió.</p> <p>Per tant, a partir del 2022 les beques i ajuts s'han donat per criteris d'exclusió socioresidencial per garantir dret privat i també es fa d'acord amb el Club, les famílies i Benestar Social.</p> <p>En total es van preveure 18 mil euros i pel nou sistema de millora s'han quedat algunes beques sense atorgar. El sistema és bo però cal treballar-ho millor i cercar més implicació de les famílies. En el moment actual s'està treballant per tal que a l'octubre, a l'inici del curs proper, es pugui fer amb temps i millora del termini.</p> <p>En total seran 5 places per entitat, més dues de Benestar Social que s'adjudicarà i abonarà el club. Per tant, seran 7 places. La intenció amb més temps hi hagi més marge.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 beques per club</li> <li>- Millora dels criteris i sistema de gestió</li> </ul>

**Imatges:** Activitat esportiva federada al Club de Rocafonda.

**Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador**





## Direcció d'Esports





N. acció: 31

## Suport a l'esport escolar

Curt termini

Acció de continuïtat

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	<p>S'ofereixen instal·lacions esportives a les escoles el territori per a fer activitats en horari lectiu.</p> <p>També es fan serveis per a jocs escolars, gestió de les activitats i pagament de les fitxes, àrbitres i tutors.</p>
 <b>Execució</b>	<p>El calendari és de curs escolar. Aquest anys s'ha fet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oferiment d'instal·lacions esportives municipals per a les competicions</li> <li>- Pagament de les fitxes/carnets d'esportistes amb assegurança per poder participar al 100%</li> <li>- Pagament dels àrbitres/tutors de jocs</li> <li>- Gestió del sistema informàtic de resultats i classificacions</li> <li>o Cursos de formació per a monitors d'iniciació subvencionat</li> </ul> <p>De manera més concreta en l'àmbit de la natació, s'ha continuat facilitant suport en l'aprenentatge de la natació per escolars:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servei esportiu escolar a 1r i 2n gratuït (a la piscina municipal i al Sorral)</li> <li>o- Servei de natació escolar per altres cursos subvencionat</li> </ul> <p>També, s'han ofert les instal·lacions esportives municipals per la pràctica de l'educació física escolar d'escoles i instituts que ho sol·liciten i necessiten, subvencionat</p> <p>S'ha signat un conveni amb Tecnocampus per tal de fer ús de les instal·lacions esportives municipals per les pràctiques de les assignatures de CAFE i un oferiment de les instal·lacions esportives municipals pel Club Esportiu Tecnocampus, en el que diferents entitats de la ciutat ofereixen serveis esportius a preus assequibles als estudiants del Tecnocampus, alguns d'ells es fan a instal·lacions municipals.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

## Imatges: Moments dels jocs escolars curs 2021-2022





## Generalitat de Catalunya





N. acció: 32

## Seguiment de l'ampliació del cap de Rocafonda

Llarg termini

Acció de millora

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	En seguiment
 <b>Resum</b>	S'ha accelerat el calendari atès el Pla de Mandat i s'està dissenyant el Pla d'usos del futur.
 <b>Execució</b>	Amb relació als terminis s'intentarà fer d'acord amb els terminis de la Generalitat, però està subjecte al trasllat de l'equipament de les petanques.
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

## Imatges: Vista actual del Cap de Rocafonda





## Oficina de Barris




N. acció: 33

## Accions de prevenció de situacions conflictives a comunitats de veïnes i veïns

Curt termini

Acció de millora

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada
 <b>Resum</b>	<p>Durant el 2022 ha hagut una aposta per la formació, la prevenció i la provenció per dotar d'eines per a la gestió dels conflictes i de la gestió de la comunitat. S'ha centrat en trobades veïnals, l'acció espais compartim i espais de relació amb d'altres professionals.</p>
 <b>Execució</b>	<p>Trobades de referents veïnals:</p> <p>Iniciat a l'octubre de 2022, es va dur a terme 5 sessions de formació i informació al grup motor veïnal creat al 2019.</p> <p>Van participar 32 persones de Cerdanyola i Rocafonda. Les 3 primeres sessions van ser impartides pel Servei d'Habitatge. Van informar sobre el manteniment d'edificis i habitatges, així com també en relació a les subvencions europees.</p> <p>L'OMIC va dur a terme la quarta sessió, explicant la metodologia de treball del Servei i les seves limitacions.</p> <p>Taula de Servei i suport a les comunitats:</p> <p>Iniciat al març de 2021, s'ha donat continuïtat al 2022 amb 2 trobades anuals amb diferents municipis (Mataró, Abrera, Districtes de Barcelona, Montornès i Granollers).</p> <p>Ha estat un espai per identificar problemàtiques comunes, compartir experiències, metodologies i formes d'abordar les problemàtiques convivencials.</p> <p>Espai Compartim:</p> <p>S'han fet 3 sessions de formació per a tècnics i tècniques de comunitats veïnals. Va haver una ponència del Programa de Suport a comunitats de veïnes i veïns de Mataró a la segona sessió "Afectació de la convivència en comunitats amb pisos buits".</p> <p>Ha estat un espai per compartir experiències, neguits i propostes de treball, fer un acompanyament a les comunitats veïnals des dels Serveis de Mediació i Suport a les CCVV. També s'ha apostat per la detecció de les necessitats convivencials i gestionar conflictes en comunitats amb pisos buits.</p> <p>Treballar algunes. Darrerament també s'ha apostat per identificar problemàtiques com la gestió de la convivència amb persones amb trastorns mentals, que s'han agreujat darrerament.</p> <p>De cara al 2023 està previst realitzar el taller de convivència als estudiants del Cicle de Grau Superior, de l'IES Puig i Cadafalch.</p> <p>Seguir participant en les activitats formatives que ofereixi la Diputació de Barcelona, en l'Espai Compartim.</p> <p>Mantenir les trobades de la Taula de Serveis de Suport a les CCVV. També donar continuïtat a les sessions formatives i informatives amb el grup motor de referents veïnals.</p>



## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador



### Indicadors seguiment impacte

- 2 Serveis municipals implicats en les accions de formació.
- 27 dubtes i demandes impulsades des de les persones referents de les comunitats/serveis
- 5 accions de formació.
- 32 persones acollides a les accions de formació.
- Valoració de 4,7 en escala 1 a 5 dels assistents

**Imatges:** Diferents sessions de formació i grups de treball.







## Oficina de Barris




N. acció: 34

## Suport i facilitació d'eines i recursos a les comunitats de veïns i veïnes


Curt termini

Acció de continuïtat

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	El Programa de Suport a les Comunitats de veïnes i veïns disposa d'un punt d'atenció al barri de Rocafonda. Durant l'any 2022 s'ha treballat amb 295 comunitats dels tres barris diferents problemàtiques.
 <b>Execució</b>	<p>Durant l'any ha hagut un augment significatiu de noves comunitats que han demanat el suport del Programa. En la majoria de casos venen recomanats per altres comunitats usuàries del PSCV; i la resta, han estat derivats d'altres serveis municipals.</p> <p>S'ha produït un grau molt elevat (65%) de tancament de casos dins del mateix període mensual. El 35% restant han estat casos que s'han cronificat, han requerit una atenció més especialitzada o han estat treballats amb d'altres serveis municipals.</p> <p>El nombre de comunitats d'atenció especial segueix sent molt elevat. Això és degut a la quantitat de comunitats que requereixen molt de treball exhaustiu per part del PSCV, que sovint es dilata en el temps.</p> <p>El nombre total d'intervencions es pot equiparar al del 2020. Això és degut a que la comptabilització de les intervencions sovint no reflecteixen el treball exhaustiu que ha hagut al darrere, ja que s'ha fet un treball més intens i complert a través de les juntes de propietàries i propietaris.</p> <p>Les demandes que segueixen sent més nombroses any rere any són el suport en processos de rehabilitació, els dubtes vers el Codi Civil Català, la gestió de les comunitats, la morositat i les ocupacions.</p> <p>Destacar també que s'ha detectat un augment de la crispació d'alguns usuaris, i un deteriorament de la convivència entre veïnes i veïns. Sense cap mena de dubte generat per l'actual crisi que pateixen moltes famílies i la inseguretat als barris.</p> <p>A Cerdanyola concretament, hem detectat el trencament de vincles, d'una comunicació sana i natural, d'un retraïment. Els problemes hi són, però, o els han normalitzat, o tenen por de visualitzar-los. La por generada pel COVID ha canviat molt s hàbits i ha intoxicat la convivència.</p> <p>En el cas de Rocafonda els problemes a les comunitats generats per les ocupacions d'habitatge han generat molts conflictes de gestió i incrementat les dificultats.</p>

## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

 <p><b>Indicadors seguiment impacte</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-295 comunitats amb les que s'ha treballat</li> <li>-207 considerades d'atenció especial atès que presentaven diferents problemàtiques</li> <li>-142 noves comunitats</li> <li>-54,08 comunitats ateses de mitjana mensual</li> <li>-649 casos treballats a demanda, que corresponen a les 296 comunitats*</li> <li>-432, el 65,27% han estat tancats dins del mateix mes de treball,</li> <li>-2438 intervencions realitzades amb comunitats</li> <li>-3,76 intervencions de mitjana per comunitat</li> <li>-37 juntes de veïnes i veïns impulsades des del Programa (3 juntes de mitjana al mes)</li> <li>-Assistència de 226 persones a les juntes</li> </ul> <p>Principals demandes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-192 comunitats van demanar suport en temes de gestió ( poden haver diferents demandes)</li> <li>-211 van demanar algun suport o informació amb relació a processos de rehabilitació.</li> <li>-95 comunitats van demanar suport en temes d'ocupacions</li> <li>-125 com treballar una situació de morositat</li> <li>- Nombre de comunitats en seguiment.</li> <li>- Nombre de noves comunitats.</li> <li>- Assistència a Juntes de propietaris/àries.</li> <li>- Nombre de problemàtiques treballades.</li> </ul>
--	--

**Imatges:** Algunes incidències manifestades per les comunitats per treballar a Rocafonda i el Palau.





## Oficina de Barris





N. acció: 35

## Intercanvi d'experiències entre comunitats de veïnes i veïns d'altres municipis

Curt termini

Acció de millora

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada
 <b>Resum</b>	<p>S'ha participat en una xarxa coordinada per la Diputació i una altra composta per professional.</p> <p>S'ha editat una guia per a la gestió de les comunitats que s'ha publicat a gener de 2023.</p>
 <b>Execució</b>	<p>Taula de Servei i suport a les comunitats:</p> <p>Iniciat al març de 2021, s'ha donat continuïtat al 2022 amb 2 trobades anuals amb diferents municipis (Mataró, Abrera, Districtes de Barcelona, Montornès i Granollers).</p> <p>Ha estat un espai per identificar problemàtiques comunes, compartir experiències, metodologies i formes d'abordar les problemàtiques convivencials.</p> <p>Espai Compartim:</p> <p>S'han fet 3 sessions de formació per a tècnics i tècniques de comunitats veïnals.</p> <p>Va haver una ponència del PSCV a la segona sessió "Afectació de la convivència en comunitats amb pisos buits".</p> <p>Ha estat un espai per compartir experiències, neguits i propostes de treball, fer un acompanyament a les comunitats veïnals des dels Serveis de Mediació i Suport a les CCVV. També s'ha apostat per la detecció de les necessitats convivencials i gestionar conflictes en comunitats amb pisos buits.</p> <p>Treballar algunes. Darrerament també s'ha apostat per identificar problemàtiques com la gestió de la convivència amb persones amb trastorns mentals, que s'han agreujat darrerament.</p> <p>De cara al 2023 està previst realitzar el tallers de convivència als estudiants del Cicle de Grau Superior, de l'IES Puig i Cadafalch.</p> <p>Seguir participant en les activitats formatives que ofereixi la Diputació de Barcelona, en l'Espai Compartim.</p> <p>Mantenir les trobades de la Taula de Serveis de Suport a les CCVV. També donar continuïtat a les sessions formatives i informatives amb el grup motor de referents veïnals.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Constitució del Grup/xarxa</li> <li>- nombre de casos coordinats</li> <li>-Nombre d'accions</li> <li>- documents elaborats o propostes d'actuació</li> <li>- Intervencions conjuntes</li> </ul>

## Imatges:



## Oficina Municipal d'Informació al Consumidor





N. acció: 36

## Lluita contra les desigualtats en les relacions de consum

Curt termini

Acció de millora

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	S'han fet activitats educatives, tallers, elaboració de documents i s'ha centrant en les desigualtats funcionals i intel·lectual.
 <b>Execució</b>	<p>A l'any 2022 es va treballar amb els consells territorials i sectorials la difusió del programa.</p> <p>També s'han fet activitats educatives amb les associacions i es presentar a l'Espai Mataró Connecta. Es van presentar a totes les entitats de la ciutat, però es va decidir treballar més concretament amb la Taula d'Accessibilitat de Mataró de la Ciutat que impulsa Benestar Social</p> <p>A partir d'aquí s'ha estat treballant el 2022 per visualitzar els drets de les persones consumidores en l'àmbit de la diversitat funcional i intel·lectual. El web municipal es va adaptar gràcies a aquest treball i hi ha una sèrie de document a la web vinculada a poder abordar o conèixer drets vinculades a les desigualtats.</p> <p>Es van fer dues sessions amb les comunitats de veïns/nes en col·laboració al Programa de Suport a les Comunitats de Veïns/nes. Es van editar també materials dirigits a les comunitats de propietàries.</p> <p>S'ha proposat una acció conjunta amb totes les administracions públiques i entitats del tercer sector de Mataró en el marc de la dia mundial de les persones consumidores. Està previst fer-ho el dia 16 de març al Cafè Nou en tant que acció concreta dins del programa.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposar d'un protocol de tramitació de les denúncies de consum en l'àmbit local, per coordinar una millor resposta en tots els serveis municipals, que atenen a persones consumidores especialment protegides.</li> <li>• Disposar d'un protocol específic d'atenció i assessorament en matèria de consum, per a tots els col·lectius especialment vulnerables.</li> <li>• Formar el personal municipal, tant d'atenció ciutadana, com dels serveis especialitzats en l'àmbit de les persones vulnerables.</li> <li>• Aconseguir que el 100% dels òrgans directius dels gremis i associacions comercials i empresarials de Mataró i també les associacions i entitats dels col·lectius afectats, coneguin la normativa específica de protecció a les persones consumidores i el funcionament del procediment sancionador del consum.</li> <li>• Realitzar accions divulgatives un cop al mes, dirigides a la ciutadania en general i als col·lectius més vulnerables, sobre les tramitacions de les denúncies de consum.</li> <li>• Presentar i avaluar en cada convocatòria del Consell Municipal de Consum de Mataró, l'estat de desenvolupament del projecte per a la seva discussió participativa.</li> </ul>

## Imatges:



## Oficina Municipal d'Informació al Consumidor





N. acció: 37

## Taller de consum responsable

Curt termini

Acció de continuïtat

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Modificada/reorientada
 <b>Resum</b>	Es va decidir suprimir-la i destinar els recursos a accions, sessions de formació i contractació de personal.
 <b>Execució</b>	<p>Taller de consum responsable de jocs i joguines es va suprimir per manca de pressupost. El pressupost inicial es va destinar a la contractació de 3 tècnics de consum que van explicar el programa de lluita contra les desigualtats.</p> <p>Durant un temps van anar a explicar tot el tema a diferents òrgans i entitats. Ara bé, les activitats de consum responsable es van poder fer, sobretot gràcies als Consells Territorials, sobretot de consum en algunes entitats veïnals sobretot.</p> <p>També es van fer 10 accions formatives a casal de la gent gran.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

## Imatges:



## Servei d'Habitatge





N. acció: 39

## Suport a la rehabilitació d'edificis

Llarg termini

Acció de millora

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada
 <b>Resum</b>	Es va poder treballar de manera coordinada entre diferents serveis, l'Oficina Local d'Habitatge i el Programa de Suport a Comunitats de Veïnes i Veïns per arribar a 115 comunitats dels barris.
 <b>Execució</b>	<p>El conveni es va signar per a l'any 2022 i només dotat de forma pressupostària. Això Va permetre contractar una professionals uns mesos per tal de poder visitar els edificis de Cerdanyola i El Palau, així com poder facilitar assessorament, tramitació i altres serveis en matèria de rehabilitació de l'Oficina Local d'Habitatge.</p> <p>A més, ha permès treballar de manera interseccional amb el Programa de Suport a les Comunitats de veïnes i veïns, i amb altres recursos municipals. Gràcies a això s'han contactat 115 comunitats de Cerdanyola, Rocafonda, El Palau i l'Escorxador.</p> <p>Es va treballar de manera més exhaustiva amb 52 comunitats i malgrat les dificultats del programa nextgeneration atès les realitats de les comunitats del barri, es va acabar l'any amb la sol·licitud de 3 ajuts d'accessibilitat i 2 de programa 4, millora d'eficiència energètica. Malauradament no es va presentar cap acció conjunta d'edifici del programa 3.</p> <p>Cal afegir a més, que es va participar a 14 juntes de propietaris on s'han impulsat accions de rehabilitació per anar fent-se poc a poc atès les complexitats de les comunitats, però es faran sense optar a les subvencions.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 263 comunitats contactades a la ciutat</li> <li>- 115 comunitats dels barris</li> <li>- 3 sol·licituds d'ajuts de d'accessibilitat</li> <li>- 2 sol·licituds d'ajuts d'eficiència energètica</li> <li>- 0 ajuts de programes edifici.</li> </ul>

**Imatges:** Algunes comunitats amb les que s'ha treballat (obres ja iniciades).











## Servei d'Habitatge

<p>N. acció: 40</p> <p><b>Estudis previs per a la definició d'entorns residencials de rehabilitació programada (programes de rehabilitació i transformació energètica)</b></p>	Llarg termini	Acció de millora
--	---------------	------------------

**Seguiment i gestió:**

 <p><b>Estat Acció</b></p>	Finalitzada
 <p><b>Resum</b></p>	Es va definir la plaça Gatassa i el barri el Palau com entorns de Rehabilitació Programada per a poder optar a Fons dels nextgeneration.
 <p><b>Execució</b></p>	<p>Al llarg del 2022 es van redactar dos estudis per a poder disposar de major grau d'informació, així com diferents propostes de definició i actuació per part d'empreses especialitzades en l'àmbit.</p> <p>Es va fer un estudi a Cerdanyola i un altre al Palau de manera concreta per tal de poder definir els entorn de rehabilitació susceptibles a poder ser beneficiaris d'uns ERRP.</p> <p>Finalment, es van definir la plaça Gatassa de Cerdanyola i el barri del Palau tal de poder ser objecte de les futures convocatòries dels fons NextGeneration. En el moment actual s'està a l'espera de l'obertura de la convocatòria.</p>
 <p><b>Indicadors seguiment impacte</b></p>	

**Imatges:** Zona definida del barri del Palau





## Servei d'Habitatge





N. acció: 40

## Suport a la rehabilitació d'edificis: Tramitació dels ajuts autonòmics per a la rehabilitació i millora dels edificis

Curt Termini

Acció de millora

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	En seguiment
 <b>Resum</b>	L'any 2022 la Generalitat no ha obert convocatòria específica com anys anteriors. S'ha fet seguiment de les convocatòries anteriors que tenien termini d'execució de diferents anys.
 <b>Execució</b>	<p>S'estan tramitant els ajuts existents, que són de convocatòries anteriors, com les justificacions, seguiment d'obres.</p> <p>En el moment no hi ha hagut convocatòria específica com fins ara, sinó que estan integrades en els ajuts del ERRP i la convocatòria de supressió de les barreres arquitectòniques.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguiment accions de convocatòries anteriors</li> <li>- 3 xerrades informatives a l'Espai Gatassa i a l'Oficina de Barris</li> <li>- Reunió informativa a la plaça Gatassa.</li> </ul>

**Imatges:** Diferents projectes d'obres de convocatòries anteriors.





## Servei d'Habitatge





N. acció: 41

## Aplicació disciplina d'habitatge ( habitatges buits)

Llarg termini

Acció de millora

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	La disciplina d'habitatge és per a tota la ciutat però ha tingut més incidència als barris de Rocafonda, El Palau, l'Escorxador i Cerdanyola.
 <b>Execució</b>	S'han impulsat una sèrie d'inspeccions i s'han anat oberts diligències. També s'ha promocionat que aquests habitatges puguin passar a programes com Bloc Cooperatiu o Borsa.
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<p>A Rocafonda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-88 expedients</li> <li>-13 diligències prèvies</li> <li>-16 expedients incoats</li> <li>-39 expedients arxivats</li> <li>- 20 ocupats sense títols</li> </ul> <p>Al Palau i l'Escorxador:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-68 expedients</li> <li>-3 diligències prèvies</li> <li>-16 expedients incoats</li> <li>-22 expedients arxivats</li> <li>- 27 ocupats sense títols</li> </ul>

**Imatges:** Diferents imatges d'habitatges buits que generen problemes a les comunitats.





## Servei d'habitatge





N. acció: 42

### Foment del lloguer assequible Lloguem!

Curt termini

Acció de millora

#### Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada
 <b>Resum</b>	Després de 3 anys, s'ha creat la cooperativa d'habitatges amb més de cent cooperativistes i una cinquantena d'habitatges.
 <b>Execució</b>	El programa ha funcionat durant uns anys. En aquest ha finalitzat després que s'ha pogut constituir la cooperativa Bloc Cooperatiu.  En el moment actual hi ha més de cent socis i sòcies cooperativistes i es treballa tant amb propietaris/àries com amb llogaters/res amb la intenció de poder disposar d'habitatges amb lloguer més just, millors condicions de contactes i també fomentar accions de millora de l'habitabilitat.
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Creació de la Cooperativa Bloc Cooperatiu</li> <li>- 59 habitatges captats per al programa</li> <li>- 105 socis i sòcies en la cooperativa</li> <li>- Evolució dels preus del lloguer.</li> <li>- Evolució de l'oferta de lloguer.</li> </ul>

#### Imatges: Diferents sessions de treball.





## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Servei d'habitatge i Servei d'Urbanisme i Patrimoni.





N. acció: 43

### Adquisició d'habitatges per a l'ampliació del parc d'habitatge públic

Curt termini

Acció de continuïtat

**Seguiment i gestió:**

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada
 <b>Resum</b>	Adquisició de 16 habitatges destinats a lloguer assequible
 <b>Execució</b>	Habitatges adquirits al 2022 al carrer Miró, del Sol, Nou de la Mercè, Sant Elies, Blai Parera, Marathon i Joan Maragall
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 habitatges adquirits</li> <li>- 77.500.000€ Preu mitjà dels habitatges adquirits a Rocafonda.</li> <li>- 100% Percentatge d'habitatges adquirits dedicats a lloguer social</li> </ul>

**Imatges:** Obres en un dels habitatges adquirits a Rocafonda.





## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Servei d'Urbanisme i Patrimoni





N. acció: 45

### Desenvolupament del Pla Anella Verda de Mataró

Llarg termini

Acció de continuïtat

Seguiment i gestió:

 <p><b>Estat Acció</b></p>	<p>Iniciada</p>
 <p><b>Resum</b></p>	<p>Des d'Urbanisme de l'Ajuntament de Mataró s'està treballant en la planificació general de l'Anella Verda.</p>
 <p><b>Execució</b></p>	<p>S'està preparant a curt termini algunes accions concretes a la zona de la Riera de Sant Simó i Cinc Sènies, però seran per al 2023.</p> <p>També va haver una proposta per part de pressupostos participatius per a posar en valor la zona agrícola, però no va ser de les més votades pels veïns a través de la dinàmica decidim Mataró.</p>
 <p><b>Indicadors seguiment impacte</b></p>	

**Imatges:** Documents proposta i vista de la zona











Servei d'Urbanisme i Patrimoni. Servei de Llicències

N. acció: 48	<b>Adequació planejament Parc Economia Circular</b>	Llarg termini	Acció de millora
--------------	---	---------------	------------------

**Seguiment i gestió:**

 <b>Estat Acció</b>	Modificada/reorientada
 <b>Resum</b>	La troballa arqueològica ha demorat el calendari previst. Malgrat això el projecte continua amb la intenció de poder impulsar el projecte Refer en una primera fase.
 <b>Execució</b>	<p>Es van trobar unes restes romanes en l'espai on s'havia de construir l'equipament. Aquesta troballa obliga a alterar el calendari de construcció de l'equipament del Parc de l'Economia Circular un any.</p> <p>Els treballs arqueològics han durat aproximadament uns 8 mesos, però ha demorat més d'un any les obres. Acabada l'excavació, la Generalitat de Catalunya ha d'autoritzar l'inici de les obres. En paral·lel a l'excavació s'han fet uns moviments de terres en un altre espai adjacent al jaciment.</p> <p>L'execució de les obres les lidera el El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme</p> <p>El Parc d'Economia Circular planteja el desenvolupament d'activitats integrades en una visió de centrada en l'economia circular: prevenció, sensibilització, reparació i reutilització.</p> <p>El projecte contempla diferents fases, en una primera la part d'activitats públiques, com l'Espai Refer, i en una segona les activitats privades.</p> <p>L'Espai Refer es desenvoluparà en un edifici de diferents plantes i amb 2.771 m<sup>2</sup>. Englobarà un conjunt de serveis gratuïts per a la ciutadania destinats a la reducció de residus: servei d'assessorament per a l'autoreparació en diferents àmbits (informàtica i aparells electrònics, fusteria i mobiliari, bicicletes, tèxtil, bricolatge domèstic, etc.), tallers i xerrades per a la ciutadania, a més d'actuacions d'inclusió social de col·lectius en risc.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

**Imatges:** Moment actual del solar i les excavacions arqueològiques









## Servei de Benestar Social

N. acció: 80	Curt termini	Acció de continuïtat
<b>Transformació i innovació del nou model d'atenció social de proximitat al barri de Rocafonda, projecte Papallona</b>		

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Iniciada i executant-se
 <b>Resum</b>	S'ha creat un nou equip de professionals per a estendre des de l'òptica preventiva i comunitària un nou model d'atenció i d'intervenció als barris de Rocafonda i El Palau.
 <b>Execució</b>	<p>A finals de l'any 2021 es va presentar la diagnosi als diferents agents per tal d'apreciar les percepcions, les dinàmiques social i poder disposar de dades de caràcter sociodemogràfic per a intervenir des de la nova vessant i perspectiva als barris.</p> <p>La intenció de l'any 2022 ha estat assajar un nou model d'atenció social de proximitat des de l'òptica comunitària i preventiva i emmarcat en l'extensió del conjunt dels Serveis Socials de la ciutat.</p> <p>Al 2022 s'ha creat un equip d'intervenció amb 8 professionals i una professional de coordinació.</p> <p>A més, s'ha impulsat el projecte El Far, que ha cercat la implicació de tots els agents i recursos que intervenen a Rocafonda i el Palau per anar desplegant el projecte. De moment s'ha creat el grup operatiu amb la voluntat d'ampliar-se al 2023.</p> <p>La ubicació de l'equip ha estat al Centre Cívic de Rocafonda.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

**Imatges:** Reunions d'impuls del projecte i imatge dels barris.



# Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador





## Servei de Promoció de Ciutat i Comerç





N. acció: 46

## Dispositiu d'atenció i suport digitals a persones amb limitacions

Curt termini

Acció de continuïtat

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada
 <b>Resum</b>	S'ha creat un dispositiu de ciutat amb un punt al barri de Rocafonda.
 <b>Execució</b>	<p>Inicialment es va plantejar en tant que una persona de suport. Amb els mesos i gràcies als recursos del Pla de Reconstrucció Econòmica i Social, així com la manifestació de necessitat per diferents serveis per a les dificultats que es trobaven amb moltes persones, com pel context covid que obligava a realitzar molts tràmits a nivell telemàtic va acabar en un Dispositiu Digital.</p> <p>Amb l'evolució de l'any s'han creat tres punts d'atenció a la ciutat, Oficina de Barris a Rocafonda, Centre Cívic de Pla d'en Boet i Centre Cívic de Molins.</p> <p>Gràcies a la coordinació amb diferents recursos i serveis es pot donar resposta amb no més de 48 hores a totes les demandes.</p> <p>Tanmateix s'han anat programant algunes píndoles de formació a telemàtic amb relació a les principals demandes per part de la població.</p> <p>Es van afegir alguns recursos del romanents 2021 per a la millora del dispositiu.</p> <p>De moment es planteja en tant que recurs anual, pendent de la seva evolució i disposició pressupostària de futur.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-4.380 persones ateses en total al dispositiu als tres punts.</li> <li>- 800 persones ateses dels barris de Rocafonda o el Palau</li> <li>- 550 derivacions de centraleta OAC</li> <li>-605 tràmits gestionats</li> <li>- 80 tràmits eren de suport a gestió competències municipals (redacció, notificacions)</li> </ul>

Imatges: Imatge de la campanya









## Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

N. acció: 47	<b>Dinamització comercial del mercat de l'Escorxador</b>	Curt termini	Acció de continuïtat
--------------	--	--------------	----------------------

**Seguiment i gestió:**

	<b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
	<b>Resum</b>	<p>S'han realitzat accions de la campanya collits a casa, així com d'altres al Nadal.</p> <p>Les accions han facilitat consolidar el mercat de l'Escorxador com referent de les compres de productes de proximitat als barris.</p>
	<b>Execució</b>	<p>La finalització de les restriccions i mesures covid han facilitar donar un impuls als mercats de venda no sedentària, tot i que durant el temps de pandèmia es van anar consolidant com espai d'adquisició de productes de proximitat.</p> <p>La campanya collits a cada ha continuat al llarg del 2022, essent molt ben acollida per part de paradistes i també clients. A part de la campanya ordinària a les parades i retulacions, al Nadal es va fer una acció figurants repartint informació i bosses reutilitzables, per millorar també l'eficiència d'embolcalls dels productes.</p> <p>Les petites accions han anat destinades a promocionar i difondre els productes de proximitat i anomenat kilòmetre zero.</p> <p>També hi ha hagut una vigilància i suport setmanal per part de l'assentador, que és el treballador que fa el seguiment i gestió amb els paradistes en el mateix mercat. També s'han fet tasques de vigilància per part dels mateixos professionals.</p> <p>El mercat de venda no sedentària de l'Escorxador continua sent un referent de productes com la fruita i la verdura als barris, a més també d'algun paradista tèxtil.</p> <p>No s'ha fet cap enquesta de valoració, però a través del seguiment s'ha apreciat una consolidació de públic de barri que és constant els dissabtes al mercat.</p> <p>D'altra banda, cal destacar que no hi ha hagut gens de moviment dels paradistes, és a dir que hagin demanat baixa o canvi de mercat, cosa que indica que hi ha certa estabilitat també per part dels mateixos. En el cas d'alguna baixa puntual, s'ha cobert a la setmana següent.</p>
	<b>Indicadors seguiment impacte</b>	

**Imatges:** Vista del Mercat de l'Escorxador

# Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador









## Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

N. acció: 48		Curt termini	Acció de continuïtat
<b>Cerca de referents per a la interlocució sectorial de comerç al barri</b>			

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Modificada/reorientada
 <b>Resum</b>	La cerca de referents va tenir algunes dificultats, però finalment es van poder fer dues accions de dinamització per primer cop així com una campanya de comerç.
 <b>Execució</b>	<p>Un dels objectius durant el 2022 era cercar referents del comerç de Rocafonda i El Palau, per tal que després de forma conjunta es pogués fer un grup de treball per tal d'impulsar accions de dinamització comercial.</p> <p>Es van visitar i fer diferents entrevistes amb comerciants del barri, però no va ser possible compondre aquest grup per diferents motius expressats.</p> <p>Finalment, es va optar per dissenyar una campanya similar a la que s'estava consensuant a Cerdanyola al voltant de les accions comercials nadalenques.</p> <p>Les principals accions van ser posar enllumenat nadalenc als principals carrers comercials de Rocafonda (Avinguda del Perú), fer tot un treball per al tió solidari i impulsar un primer acte anomenat l'encesa.</p> <p>En el cas de Rocafonda era el primer cop que es feien les accions de carrers que es van concentrar al carrer El Salvador i van tenir molta participació.</p> <p>Nombrosos comerciants van participar del tió solidari i va haver-hi una alta participació finalment.</p> <p>També es va fer una campanya generalista a la ciutat, però que es va fer de concreta per a Rocafonda i Cerdanyola amb el títol "El Nadal a Mataró ho té tot". Es van posar anunciar, opis a parades i a autobusos.</p>
 <b>Indicadors seguiment Impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-2 accions de dinamització</li> <li>-19 comerços participants</li> <li>-320 persones assistents a l'acte durant la tarda.</li> </ul>

## Imatges: Festa de dinamització comercial del tió de Nadal i l'encesa de les llums





## Servei de Protecció Civil i Salut





N. acció: 49

## Pla Municipal de Drogodependències, Programa d'intercanvi de xeringues

Curt termini

Acció de continuïtat

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	
 <b>Execució</b>	<p>El programa que s'ha desenvolupat en el marc de les accions del Pla Municipal de Drogodependències i, posteriorment, del Pla d'actuació sobre el VIH i la sida de Mataró.</p> <p>El Pla ha cercat disminuir la incidència de la infecció pel VIH i d'altres infeccions entre els usuaris de drogues per via parenteral (UDVP) i disminuir el nombre de xeringues abandonades a la via pública.</p> <p>El programa ha facilitat l'intercanvi de xeringues usades per nous kits estèrils, des d'uns 25 punts fixes d'intercanvi a la ciutat, estables des de l'inici del programa.</p> <p>Es destaca la importància del treball en xarxa, la coordinació entre diferents serveis - Centre d'Atenció a les Drogodependències, farmàcies comunitàries, centres d'atenció primària, Mossos d'Esquadra, Servei de Manteniment, Servei de Policia Local, el Servei de Salut i Consum – que assumeixen, des de les seves competències, les accions definides en el PIX i en el Protocol per minimitzar la presència de xeringues a la via pública.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

**Imatges:** Accions i campanyes sobre el Programa d'Intercanvi de xeringues.



Fuller del kit de l'Ajuntament de Mataró, 1993







Kit del Programa d'intercanvi de Xeringues de Catalunya



## Servei de Protecció Civil i Salut

N. acció: 50	<b>Taula salut comunitària</b>	Curt termini	Acció de continuïtat
--------------	--------------------------------	--------------	----------------------

## Seguiment i gestió:

	<b>Estat Acció</b>	Iniciada
	<b>Resum</b>	
	<b>Execució</b>	La taula es va reimpulsar a partir del segon trimestre de l'any 2022. S'han fet activitats a nivell de ciutat per dies de salut, també temes d'alimentació i caminades amb els caps.
	<b>Indicadors seguiment impacte</b>	

## Imatges: Cartell de la caminada familiar.







## Servei de Protecció Civil i Salut





N. acció: 51

## Projecte de Salut integral Sí!

Curt termini

Acció de continuïtat

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	
 <b>Execució</b>	<p>El 2022 es van adherir 12 centres educatius de la ciutat.</p> <p>Ha anat dirigit a educació de cicle infantil. S'han treballar el cor, els hàbits, el benestar emocional i la dimensió física.</p> <p>És un programa tant dirigit als centres com a les famílies.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	-12 centres adherits

**Imatges:** Campanya del Programa i activitats en una escola de primària.





## Servei de Protecció Civil i Salut





N. acció: 52

## Pla Municipal de Drogodependències

Curt termini

Acció de continuïtat

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	
 <b>Execució</b>	<p>S'està desenvolupament amb normalitat.</p> <p>S'han realitzat tallers a escoles, xerrades a famílies, grups vulnerables.</p> <p>També hi ha hagut comissions tècniques que s'han reunit periòdicament per a fer la gestió del Pla.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

## Imatges:



## Servei de Protecció Civil i Salut





N. acció: 53

**Bons hàbits alimentaris i reduir el malbaratament alimentari**

Curt termini

Acció de continuïtat

**Seguiment i gestió:**

 <b>Estat Acció</b>	No iniciada
 <b>Resum</b>	
 <b>Execució</b>	Abans del confinament idea de fer algunes accions i la previsió era impulsar-les al 2022.  No s'han pogut realitzar ja que el Servei de Salut s'ha centrat en la gestió de les prioritats amb relació a la COVID-19 al primer semestre, les noves mesures la seva gestió.
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

**Imatges:**



Servei de Protecció Civil i Salut





N. acció: 54

## Bones pràctiques de manipulació d'aliments als establiments alimentaris

Curt termini

Acció de continuïtat

**Seguiment i gestió:**

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada
 <b>Resum</b>	
 <b>Execució</b>	<p>S'han fet 2 cursos dirigits a treballadors/res i regents dels establiments del barri.</p> <p>Un a l'octubre i un altre al novembre adreçat a comerciants i preferiblement professionals amb expedients oberts de tota la ciutat.</p> <p>Es van fer a l'Espai Gatassa i la majoria de participants eren de Rocafonda i Cerdanyola.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

**Imatges:** Imatge de la campanya.





## Servei de Protecció Civil i Salut





N. acció: 55

## Aula de Salut

Curt termini

Acció de millora

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Iniciada
 <b>Resum</b>	S'han fet algunes accions, no tantes com d'altres anys pre-pandèmia. La previsió és que es desplegui en la seva totalitat durant l'any 2023.
 <b>Execució</b>	<p>S'ha tornat a posar en marxa després de la pandèmia a finals del 2022. La voluntat és que estigui tot en marxa al 2023.</p> <p>De moment l'aula de salut s'ha fet a casals de gent gran, a escoles bressols, també s'han fet xerrades a l'espai Gatassa. Han estat accions liderades des de la Taula Comunitària i participen farmàcies, CAPS, l'Agència de Salut Pública de Catalunya i l'Ajuntament.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

**Imatges:** Activitats del Casal de la Gent Gran al Parc de Salut de l'Escorxador





## Servei de Protecció Civil i Salut





N. acció: 56

## Accions del Nou Pla de Salut 2022-2026

Curt termini

Acció de continuïtat

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Iniciada
 <b>Resum</b>	El Pla d'Acció està pendent de validació. La previsió és que s'aprovi que al primer trimestre de 2023.
 <b>Execució</b>	<p>S'ha realitzat la part de diagnòstic al 2022. S'han mirat les necessitat i el que es pot aportar a partir de la detecció.</p> <p>En el moment actual s'està acabant la redacció del Pla d'Acció. La intenció és poder-ho tenir el mes de febrer del 2023.</p> <p>A partir d'aquí les accions es lligaran amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i després es posaran totes les accions tant de salut com de totes les polítiques en general, sota la lògica i perspectiva de la salut a totes les polítiques.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

## Imatges:



## Servei de Protecció Civil i Salut





N. acció: 57

## Tallers de "Cuina sense pares"

Curt termini

Acció de continuïtat

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada
 <b>Resum</b>	S'han fet 12 tallers entre octubre i novembre.
 <b>Execució</b>	Aquest curs, s'ha dirigit a col·lectius més vulnerables gràcies a la col·laboració d'entitats com Salesians Santa Jordi i els Espais Joves.
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

## Imatges: Taller a l'Institut Thos i Codina







## Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana





N. acció: 58

## Escola de feminisme de Mataró

Curt termini

Acció de millora

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada
 <b>Resum</b>	S'han fet les activitats previstes.
 <b>Execució</b>	<p>Les activitats es fan per tota la ciutat, no només als barris objecte de plans integrals.</p> <p>En el cas de Rocafonda s'han fet les que s'havien programat amb la Vocalia de dones i a Cerdanyola amb l'associació de veïns, així com d'altres entitats.</p> <p>S'han fet també activitats d'ocupació per a incorporar les persones del col·lectiu trans a la Biblioteca Antoni Comas.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

## Imatges: Campanyes de l'escola de feminismes i LGTBI









## Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana

N. acció: 59	<b>Referent Juvenil d'Ocupació</b>	Curt termini	Acció de continuïtat
--------------	------------------------------------	--------------	----------------------

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	És una acció ordinària en coordinació a diferents recursos i serveis.
 <b>Execució</b>	<p>Un cop a la setmana treballa l'Espai Jove de Rocafonda-El Palau i a l'Espai Jove de Cerdanyola.</p> <p>Les tasques que es fan són d'orientació professional informativa i és una porta d'entrada a l'Oficina d'Orientació Educativa.</p> <p>S'han fet també algunes capsules informatives i formatives de consells bàsics per a millorar. Són breus de petites hores.</p> <p>També hi ha el programa Arrelem coordinat amb ells.</p> <p>En principi continuarà fins a 31 de desembre de 2023 i sembla ser que en el futur podrà ser Contracte Programa de la Generalitat de Catalunya.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre de joves atesos per sexe i edat.</li> <li>- Nombre d'orientacions realitzades.</li> <li>- Nombre d'inserció laboral o educativa</li> </ul>

Imatges: Imatge de la web





## Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana





N. acció: 60

## Suport a l'emancipació del jovent tutelat, Punt de Referència

Curt termini

Acció de continuïtat

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	En col·laboració de l'A.V. de Rocafonda i l'entitat Punt de Referència s'ha iniciat la recerca de voluntaris per a fer de referents de joves en situació de tutela administrativa.
 <b>Execució</b>	<p>Al 2022 s'ha signat un conveni amb l'entitat Punt de Referència per la cerca de mentors.</p> <p>S'han cercat persones de 30 a 65 anys per tal de fer de mentors d'un/a jove extutelat per tal d'acompanyar en el seu procés d'emancipació i en la seva vida quotidiana.</p> <p>La franja d'edat dels joves és de fins a 25 anys, ja que s'ha allargat aquest any.</p> <p>Inicialment s'ha superat els 40 joves.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 40 mentors als 2022</li> <li>- 2 projecte: Acull i Referents</li> </ul>

## Imatges: Imatges dels mentors del Punt de Referència









## Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana

N. acció: 61	<b>Projecte Totes Plegades</b>	Curt termini	Acció de continuïtat
--------------	--------------------------------	--------------	----------------------

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Iniciada i executant-se
 <b>Resum</b>	El mes de setembre es va reiniciar. Es gestiona des del Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana. S'ha incorporat una nova mediatra intercultural i a octubre finals d'any hi havia 60 dones inscrites.
 <b>Execució</b>	<p>Es va impulsar amb prestació directa per part del contracte de mediació de l'Ajuntament de Mataró en el curs 2021-22 i on es va treballar el traspàs.</p> <p>Ara s'ha assolit que els grups de les escoles d'adults siguin directes per a les dones beneficiàries del Programa.</p> <p>Es combinen les activitats de l'escola d'adults i les accions de coneixença de l'entorn, elements emocionals i d'altres.</p> <p>És important destacar que el curs de català ho fa personal qualificat i que pot certificar posteriorment, i així les dones poden demostrar les competències.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	- 60 dones inscrites al curs 2021-2022

**Imatges:** Sessió informativa sobre els canvis al Totes Plegades.





## Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana





N. acció: 62

## Vitamina. Promoció de lideratges juvenils

Curt termini

Acció de continuïtat

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Iniciada
 <b>Resum</b>	<p>S'ha contactat amb els centres educatius i s'està fent la selecció de 15-20 joves que durant 3 anys participaran d'un projecte que els formarà com a líders juvenils.</p> <p>No està tenint l'impacte esperat.</p>
 <b>Execució</b>	<p>També ha funcionat, però amb molts menys joves, al adreçar-se més un perfil de joves de secundària i amb més competències i més capacitats.</p> <p>A més, s'ha demanat un compromís de 3 anys i començaven també amb edat més inicials.</p> <p>S'han derivat joves tant des d'instituts com des d'espais joves.</p> <p>S'està treballant actualment.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

**Imatges:** Imatge de la campanya i una de les sessions als Espais Joves.





## Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana





N. acció: 63

### Servei d'Informació Juvenil als Instituts

Curt termini

Acció de continuïtat

#### Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	Segueix de forma ordinària. Hi ha un educador de referència a cada Institut Pública i funciona segons planificació.
 <b>Execució</b>	<p>El mes d'octubre s'ha pogut recuperar amb normalitat les informacions i el servei.</p> <p>Durant la pandèmia es van fer accions on line amb els centres i esl assessoraments es van fer via telefònica i virtuals.</p> <p>És un servei ordinari que funciona molt bé de les polítiques juvenils als instituts.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	- Nombre d'usuaris atesos segons perfil.

**Imatges:** Sessió d'informació juvenil.







## Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana





N. acció: 64

## Dinamització del Casal de la Gent Gran

Curt termini

Acció de millora

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	Amb el nou curs està funcionat sota els paràmetres previstos. Hi ha molta demanda de població de gent gran per a participar-hi.
 <b>Execució</b>	<p>Durant la pandèmia tota l'activitat s'ha fet en format virtual i amb molt bona acollida.</p> <p>Al 2002 tota l'activitat ha passat a ser presencial.</p> <p>Està funcionat sota els paràmetres previstos. Hi ha molta demanda de població i s'ofereix un suport amb els professionals contractats i la col·laboració de persones voluntàries que fan tasques i tallers en els casals.</p> <p>Cada cop creix més la demanda i en el moment actual hi ha una llista d'espera.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

## Imatges: Un taller al casal amb voluntàries









## Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana

N. acció: 65	<b>Projecte Energies Urbanes</b>	Curt termini	Acció de millora
--------------	----------------------------------	--------------	------------------

## Seguiment i gestió:

	<b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
	<b>Resum</b>	S'han ofert multitud de tallers d'art urbà amb joves a diferents espais de la ciutat, a més de crear-se una comissió de joves i on s'han sumat diferents entitats.
	<b>Execució</b>	<p>El projecte "Energia urbana- Laboratori jove de cocreació" que ha treballat la cocreació jove entorn a les expressions culturals urbanes i la cultura del hip-hop. S'han ofert formacions en diferents disciplines i un espai participatiu per a portar a terme activitats de cultura urbana a la ciutat.</p> <p>En aquestes formacions, s'ha apostat per la convivència i les relacions interculturals entre les persones joves, amb la finalitat de contribuir en la construcció de cohesió social i relacions positives, tot fomentant la implicació activa del col·lectiu juvenil en la vida pública de Mataró.</p> <p>Aquest projecte es va impulsar al novembre de 2021, i ha estat el 2022 quan s'han fet tallers de rap, freestyle, cypher, brackdance i producció musical a diferents equipaments de la ciutat.</p> <p>També s'ha creat una comissió de joves, que, amb l'acompanyament de l'entitat Versembrant i de tècniques municipals han anat configurant el format i continguts d'aquest projecte.</p> <p>La primera fase del projecte va culminar en l'organització i celebració de la 0830X BlockParty, sota el lema "Recuperem els carrers", acte que va tenir lloc el 26 de març de 2022.</p> <p>També, durant l'any 2022 el projecte ha continuat amb noves col·laboracions, com és el cas de l'Escola Municipal de Música de Mataró, i s'han ofert diferents cursos de juliol a novembre vinculats a la cultura del hip-hop.</p>
	<b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre d'actuacions.</li> <li>- Nombre de participants.</li> <li>- Nombre d'entitats implicades.</li> <li>- Artistes implicats.</li> </ul>

**Imatges:** Mural del carrer Gibraltar.





## Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana





N. acció: 66

## Perspectiva de gènere i intercultural als Espais Joves

Curt termini

Acció de continuïtat

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	
 <b>Execució</b>	<p>S'està treballant de forma ordinària en tots els barris.</p> <p>Hi ha un programa molt clar que és el d'energies urbanes. S'està treballant per emergir amb d'altres arts escèniques i es va poder pintar un mural al Centre Cívic Rocafonda, o a principis de gener també en un carrer de la Llàntia.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre d'accions vinculades a la transformació.</li> <li>- Grau de satisfacció dels professionals i usuaris</li> </ul>

**Imatges:** Imatge de dues activitats impulsades des dels Espais Joves









## Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana

N. acció: 67	<b>Juguem a l'auale</b>	Curt termini	Acció de continuïtat
--------------	-------------------------	--------------	----------------------

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada
 <b>Resum</b>	Va haver una gran demanda per part de les escoles de primària de la ciutat i es va fer una jornada final el 24 de maig.
 <b>Execució</b>	<p>Aquest 2022 es complien 20 anys de la celebració del projecte juguem a l'auale. Inicialment la previsió és que aniria a la baixa, ja que amb la pandèmia es va transformar pel tema de les restriccions i grups.</p> <p>La demanda però, ha augmentat considerablement per part de nombroses escoles que han participat amb els seus alumnes de sisè de primària. Va haver una participació molt alta i es va fer una jornada al Pavelló Municipal Jaume Parera amb els finalistes de cada escola dins del Programa Maig Intercultural 2022</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre d'escoles del barri participants.</li> <li>- Nombre de participants.</li> </ul>

**Imatges:** Festa final del joc de l'auale al pavelló Teresa Maria Roca.





## Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana





N. acció: 68

## Construir col·lectivament una ciutat més accessible i més respectuosa envers les persones grans

Curt termini

Acció de continuïtat

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Iniciada
 <b>Resum</b>	Actualment s'està iniciant l'avaluació i redefinició del pla de ciutat amigues amb la gent gran.
 <b>Execució</b>	S'ha avaluat el pla de ciutats amigues aquest 2022. S'han executat el 70% de les accions, tot i la pandèmia . En el moment actual s'està redactant el nou Pla 2023-2027.
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

Imatges: Imatge de la campanya





## Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana





N. acció: 69

## Dinamització de les activitats i projectes dels Espais Joves

Curt termini

Acció de continuïtat

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	Durant aquest curs s'han impulsat les accions de suport i dinamització de l'Espai Jove, al que cal sumar el nou projecte d'art urbà com espai de relació entre joves, el programa d'escolta jove per abordar problemes de salut mental o la jornada de Mataró amb mirada jove.
 <b>Execució</b>	<p>L'Espai Jove de Rocafonda-El Palau forma part de la xarxa d'Espais Joves de la Ciutat.</p> <p>De manera ordinària cada any programa activitats, fa informació als instituts, participa de la intervenció comunitària, ofereix espais de suport a l'estudi i també altres accions i tallers o l'espai DiversXs.</p> <p>De forma concreta aquest 2022 es pot destacar el programa d'energies urbanes. S'està treballant per emergir amb d'altres arts escèniques i es va poder pintar un mural al Centre Cívic Rocafonda, o a principis de gener també en un carrer de la Llàntia.</p> <p>Aquest curs també s'ha posat en marxa el projecte Escolta jove per tal de treballar els temes emocionals, per tal de fer davallar les taxes de suïcidi juvenil. S'ha contractat una persona des de l'octubre per fer seguiment del programa.</p> <p>El darrer trimestre de l'any es va concentrar el debat protagonitzat pel jovent entorn als reptes de futur en l'acció Mataró amb mirada jove. La jornada final es va fer al Teatre Foment Mataroní el 4 de novembre i es va donar comptes del projecte transicions per conèixer la situació dels adolescents a la ciutat. Les prioritats de futur per part dels i les joves es van centrar en l'accés a l'habitatge, l'educació i les dificultats al món laboral, les opcions d'oci, l'emergència climàtica i la inclusió social. Aquesta acció estava emmarcada en els processos de reflexió Mataró Agenda Urbana 2030 i com a tancament del Pla Jove Mataró 2018-2022. Les mirades del jove de la ciutat van facilitar començar a dissenyar el Pla Jove x Mataró i incorporar projectes innovadors.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre de beneficiaris per sexe i edat.</li> <li>- Nombre d'actuacions en col·laboració i impacte comunitari.</li> <li>- Nombre de projectes, activitats i sessions realitzades.</li> <li>- Nombre de joves participants i mitjana d'edat.</li> </ul>

**Imatges:** Campanya Escolta Jove i una de les taules de Mataró amb mirada jove.











## Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana

<p>N. acció: 70</p> <p style="text-align: center;"><b>Donar a conèixer a la ciutadania i reconvertir el servei de primera acollida</b></p>	Curt termini	Acció de millora
--	--------------	------------------

### Seguiment i gestió:

 <p><b>Estat Acció</b></p>	Finalitzada i executant-se
 <p><b>Resum</b></p>	Les novetats per aquest 2022 ha estat que s'han renovat les guies d'acollida i s'ha incorporat el tràmit ja en el primer moment a les Oficines d'Atenció al Ciutadà.
 <p><b>Execució</b></p>	<p>Al llarg del 2022 es va fer un treball per tal de renovar les guies d'acollida.</p> <p>A més, es va potenciar que l'acollida es comencés a informar a través de les Oficines d'Atenció al Ciutadà per tal de poder informar i participar del circuit des del primer moment. Per tant va ser un canvi substancial en la detecció i oferir el servei.</p> <p>Al 2022 va haver un suport extraordinari per poder oferir eines per a la població ucraïnesa a la ciutat, malgrat que Mataró ha rebut oficialment poca població en comparació a d'altres municipis.</p> <p>Cal afegir també el suport fet des del Servei de Mediació Intercultural que ha fet més de 1750 intervencions durant l'any.</p>
 <p><b>Indicadors seguiment impacte</b></p>	<p>-590 atencions</p> <p>-463 altes al Servei, vinculat al procés de formació del circuit d'acollida</p> <p>-71 usuaris han assolit el certificat del circuit d'acollida ( haver acabat els mòduls A,B, i C)</p> <p>- 7 models de coneixement de l'entorn amb 140 certificacions</p>

**Imatges:** Imatge d'una sessió d'acollida individualitzada.











## Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana

N. acció: 71	<b>Projectes de capacitació per a joves Arrelem</b>	Curt termini	Acció de continuïtat
--------------	---	--------------	----------------------

### Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	En tant que programa està tenint cert impacte en el públic beneficiari. S'ha superat el 30% d'inserció sociolaboral.
 <b>Execució</b>	<p>S'han fet tres edicions aquest any 2022.</p> <p>Les dues primeres es van realitzar en l'àmbit agrícola i una tercera en el sector nàutic. Hi ha hagut una alta participació a les tres sessions.</p> <p>Gràcies a la col•laboració del Servei d'Ocupació de Mataró s'han pogut impulsar molts contractes de pràctiques.</p> <p>Per al 2023 està previst que es faci al setembre per tal que l'Arrelem pugui ser una acció certificada en competències en la Nova Llei d'Estrangeria.</p> <p>En tant que programa està tenint cert impacte en el públic beneficiari. S'ha superat el 30% d'inserció sociolaboral.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	

**Imatges:** Imatge d'una primera sessió amb els joves.









## Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana

N. acció: 72	<b>Mediació Intercultural</b>	Curt termini	Acció de continuïtat
--------------	-------------------------------	--------------	----------------------

### Seguiment i gestió:

	<b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
	<b>Resum</b>	Projecte que fa anys que funciona. Aquest any ha millorat el sistema de gestió de la demanda i ha superat les 1700 intervencions.
	<b>Execució</b>	<p>Projecte que fa anys que funciona. Està articulat amb diferents recursos i serveis i és molt utilitzat.</p> <p>Aquest 2022, es va reconvertir per a fer una millora en la recollida de dades.</p> <p>Ara la demanda s'ha de fer formalment a la web per tal de poder millorar la gestió de dades.</p> <p>Aquest any, s'han fet 1750 intervencions.</p>
	<b>Indicadors seguiment impacte</b>	<p>- 1750 intervencions</p> <p>En breu es disposarà de la memòria on es podrà valorar l'impacte.</p>

**Imatges:** suport en una mediació al Cap de Rocafonda.









## Servei d'Ocupació

N. acció: 73	<b>Programa 30 Plus</b>	Curt termini	Acció de continuïtat
--------------	-------------------------	--------------	----------------------

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	L'edició 2021-2022 va finalitzar el mes de setembre. Es va aconseguir una contractació subvencionada de 120 persones en situació d'atur en empreses de la ciutat.
 <b>Execució</b>	<p>El Programa 30 Plus ha cercat la inserció laboral de persones en situació d'atur amb més de 20 anys, a més d'oferir formació i competències per poder assolir un lloc de treball.</p> <p>Un dels objectius ha estat centrar-se en els col·lectius on hi havia major taxes d'atur (entre 30 i 45 anys amb baixos nivells de formació i en situació d'atur) per evitar una cronificació de la seva situació i es convertissin en persones aturades de llarga duració. Per tant, s'ha centrat en les necessitats de les empreses, pe tal de facilitar persones per cobrir les seves vacants, oferint formació per a poder desenvolupar les tasques.</p> <p>A més s'ha donat una subvenció a les empreses per a fer contractes de 6 o 9 mesos.</p> <p>L'edició 2022-2023 encara està executant-se i a gener de 2023, ja s'han superat els 100 contractes. La previsió és poder assolir la totalitat dels 120.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 120 persones contractades edició 2021-2022</li> <li>- 100 persones contractades edició 2022-2023 (actualment no tancat)</li> </ul>

**Imatges:** Campanya i grup de dones participants al Programa.






## Servei d'Ocupació

N. acció: 74	<b>Dispositiu laboral Incorpora't</b>	Curt termini	Acció de continuïtat
--------------	---------------------------------------	--------------	----------------------

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	<p>Dispositiu d'inserció sociolaboral s'ha centrat en col·lectius amb dificultats especials.</p> <p>Al llarg del dispositiu d'execució del programa s'han dut a terme un total de 809 hores d'atenció directa: 529 hores corresponen a atenció individual i 280 hores d'atenció grupal.</p> <p>També s'ha començat a caminar cap a una nova estratègia Som Barris.</p>
 <b>Execució</b>	<p>Més enllà de l'atenció individual, grupal i les visites a empreses que s'han realitzat al llarg d'aquest any, s'ha apostat per a una nova estratègia anomenada Som Barris.</p> <p>La intenció és millorar el teixit social, econòmic i ocupacional dels barris de Cerdanyola i Rocafonda i El Palau, fent front a les dificultats d'accés al mercat de treball i les problemàtiques d'inserció sociolaboral de les persones que hi viuen.</p> <p>Enguany plantegem una nova estratègia per assolir aquest objectiu i és en comptes de fer accions específiques per a joves, introduir els/les joves en programes on combinarem joves i adults pensant que els resultats per a tots els participants seran més positius.</p> <p>A partir d'aquest moment, el dispositiu d'inserció sociolaboral "SOM als barris" permetrà millorar les possibilitats d'inserció al mercat de treball de les persones dels barris de referència que manifesten necessitats d'orientació, formació i/o recerca de feina, especialment a aquelles que es troben en situació d'exclusió social i/o vulnerabilitat, donant suport amb accions d'orientació, d'adquisició de competències de base i professionals que les apropin a les demandes del mercat de treball actual, així com amb accions amb les empreses oferents d'ocupació.</p>



 <p><b>Indicadors seguiment impacte</b></p>	<p>809 hores d'atenció directa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-101 accions d'acollida</li> <li>-265 accions de tutories de seguiment</li> <li>-21 accions tutorial de paràciteques</li> <li>- 41 accions tutorial d'inserció.</li> </ul> <p>A nivell grupal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-9 accions de competències d'accés al mercat de treball, prepara't per sortir</li> <li>-10 accions de motiva en la recerca de feina</li> </ul> <p>A més:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-30 hores albatització informàtica</li> <li>-30 hores recerca de feina a través de les TIC</li> <li>-30 hores de recerca de feina sense coneixements TIC+parlem</li> </ul> <p>A nivell de qualificació professional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Curs de controlador/a d'accés</li> <li>-curs de neteja de superfícies, mobiliari, locals, centres sanitaris</li> <li>-curs radiofreqüència</li> <li>- Grau d'inserció laboral.</li> <li>- Nombre de joves treballant al final del dispositiu.</li> <li>- Tipus de contractes dels que han trobat feina.</li> <li>- Sectors ocupacions d'inserció.</li> </ul>
--	--

**Imatges:** Detall del Servei d'Ocupació de Mataró i la web informativa.










## Servei d'Ocupació

N. acció: 75	<b>Dispositiu Laboral Jo també</b>	Curt termini	Acció de continuïtat
--------------	------------------------------------	--------------	----------------------

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	Acció presentada a Treball als Barris convocatòria 2022.  S'han unificat els dispositius laborals Jo també i l'Incorporat. De cara a la nova convocatòria aquests dispositius passaran a anomenar-se SOM als Barris.
 <b>Execució</b>	Durant aquesta edició del dispositiu Jo També s'ha atès un total de 92 joves amb els requisits de participació al programa i 16 persones usuàries més procedents del dispositiu Incorpora't que han dut a terme accions de formació vinculades al Jo També.  Entre les diverses accions formatives realitzades en el marc del dispositiu Jo També hi han participat un total de 16 persones usuàries del dispositiu Incorpora't, alguns d'ells realitzant un itinerari formatiu complet en l'àmbit del magatzem i la logística, amb la finalitat d'aprofitar al màxim els recursos disponibles per la millora de l'ocupabilitat de tots els residents als barris objectiu. S'han dut a terme un total de 2243 hores d'atenció directa (entre atenció presencial i telemàtica) a participants del dispositiu.  D'aquestes, 1386 hores han estat d'intervenció individual, 661 hores dedicades a accions en grup i 196 hores a formació professionalitzadora i de capacitació.
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	1386 accions individuals - 92 entrevistes d'acollida. - 92 tutories d'anàlisi d'ocupabilitat. - 59 tutories d'orientació professional. - 46 tutories per derivació a altres recursos. - 888 tutories individuals d'acompanyament a la inserció - 661h en accions grupals. - 133 tutories de seguiment a les contractació. - 92 joves beneficiaris -16 persones del dispositiu incorpora't

**Imatges:** Imatge corporativa de la campanya









## Servei d'Ocupació

<p>N. acció: 76</p> <p><b>Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local- Treball als Barris</b></p>	Curt termini	Acció de continuïtat
--	--------------	----------------------



## Seguiment i gestió:

 <p><b>Estat Acció</b></p>	Finalitzada i executant-se
 <p><b>Resum</b></p>	Es va contractar el professional la mes de novembre amb la convocatòria de Treball als Barris 2022.





## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escondor

 <p><b>Execució</b></p>	<p>Al mes de novembre es va contractar la professional de referència. Els primers mesos s'ha dedicat a conèixer l'entorn, les entitats i poder donar suport a l'implementació dels diferents dispositius laborals.</p> <p>De moment es planteja la disposició de la professionals fins desembre de 2023.</p> <p>En el moment actual està treballant en la conversió i millora de tots els dispositius laborals als barris per desenvolupar el projecte Som als barris.</p> <p>També en el desplegament de la convocatòria Treball als barris 2022, que es desenvolupa entre 2022 i 2023.</p> <p>Les accions aprovades son:</p> <p>Programa A. Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció.</p> <p>S'unifiquen els dispositius Incorporat i Jo també de les convocatòries anteriors, que passen a dir-se "SOM als barris", el dispositiu d'orientació i acompanyament a la inserció laboral de referència dels barris de Cerdanyola, Rocafonda i El Palau. Es mantenen els punts d'atenció a cada barri.</p> <p>Programa B. Programes de capacitat.</p> <p>Es realitzarà un curs de formació com auxiliar de jardineria i viver de 100 hores, en el qual participaran 10 persones. Els/les participants han d'estar empadronades als barris de Rocafonda, Cerdanyola i El Palau.</p> <p>7 de les persones participants en l'acció formativa seran contractades posteriorment com a peons per l'Ajuntament de Mataró, dins el programa D d'experienciació laboral. La previsió de l'inici curs és al febrer de 2023.</p> <p>Programa D. Programes d'experienciació laboral.</p> <p>D'aquesta línia, el SOC subvenciona la contractació de 18 persones durant 6 mesos com a Plans d'Ocupació. L'inici de la contractació està previst entre els mesos d'abril i maig del 2023.</p> <p>Els projectes aprovats són els següents, indicant els serveis implicats, les ocupacions i el nombre de persones a contractar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Intervenció en comunitats de veïns/es i rehabilitació d'habitatges Servei d'habitatge / Direcció d'Acció Comunitària:       <ul style="list-style-type: none"> <li>Tècnic/a d'intervenció en comunitats de veïns/es: 1</li> </ul> </li> <li>Manteniment dels espais públics Servei d'Espais públics:   Oficial paleta: 1-                   Oficial pintura: 1  <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficial jardineria: 1-           Peó: 1- Peó jardineria: 6</li> </ul> </li> <li>Dinamització comercial dels barris Servei de Promoció de Ciutat i Comerç  <ul style="list-style-type: none"> <li>Tècnic/a de dinamització comercial als barris: 1</li> </ul> </li> <li>Dinamització d'espais públics, esportius i culturals per a infants, joves, gent gran i ciutadania en general. Direcció d'Acció Comunitària  <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinamitzador/a d'espais públics: 2</li> </ul> </li> <li>Identificació de les necessitats de la gent gran en situacions de soledat no desitjada Servei de Benestar Social:-                   Treballador/a social : 1-   Educador/a social : 1</li> <li>Accions de suport a l'educació primària Servei d'Educació  <ul style="list-style-type: none"> <li>Tècnica/a mitjana d'educació: 1</li> </ul> </li> </ol>
 <p><b>Indicadors seguiment impacte</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contractació d'un professional.</li> </ul>

**Imatges:**



## Servei d'Ocupació





N. acció: 77

## Plans d'Ocupació. Accions Ocupacionals i professionals

Curt termini

Acció de continuïtat

## Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada
 <b>Resum</b>	<p>Es van contractar un total de 20 persones que al llarg de 6 mesos han dut a terme les tasques corresponents a la seva ocupació i categoria professional, havent estat distribuïdes entre 7 serveis municipals.</p> <p>Les persones contractades per aquest Pla d'Ocupació van iniciar el seu contracte l'1 d'abril de 2022 i l'han finalitzat el 30 de setembre de 2022.</p>
 <b>Execució</b>	<p>La relació de perfils contractats ha estat el següent:</p> <p>Àrea de gestió dels espais públics:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 oficial de 2ª de paleta</li> <li>• 1 oficial de 2ª de pintura</li> <li>• 2 oficials de 2ª de jardineria</li> <li>• 6 peons de jardineria</li> <li>• 1 peons de paleta</li> </ul> <p>Àrea de desenvolupament econòmic i territori</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 tècnic/a de promoció ciutat i comerç</li> </ul> <p>Àrea de serveis a la ciutadania</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 tècnic/a de programes educatius</li> <li>• 1 treballador/a social</li> <li>• 1 educador/a social</li> <li>• 1 tècnic/a de programes intervenció en comunitats de veïns/es.</li> <li>• 1 tècnic/a especialista serveis a les persones dinamització esportiva.</li> <li>• 1 tècnic/a especialista serveis a les persones dinamització espais públics.</li> <li>• 2 tècnics/ques especialistes serveis a les persones vetlladors/es escolars.</li> </ul>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	- 20 persones contractades

**Imatges:** Sessió informativa a beneficiaris Treball als Barris 2022





## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

### Servei d'Ocupació de Mataró





N. acció: 78

## Punt d'atenció als barris de Rocafonda i El Palau dels dispositius laborals

Curt termini

Acció de continuïtat

### Seguiment i gestió:

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	
 <b>Execució</b>	S'ha creat un punt d'atenció els dimecres al Centre Cívic de Rocafonda on durant tot el matí s'ofereix suport, atenció i orientació a les persones usuàries del Servei d'Ocupació de Mataró i persones susceptibles de poder participar en els diferents dispositius laborals.
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre de joves participants</li> <li>- Nombre d'accions d'orientació/acompanyament</li> </ul>

**Imatges:** Campanya d'informació.





### Treball als barris: Ara el SOM també t'atendrà des del barri de Rocafonda





N. acció: 79	<b>DLI. Dispositiu Local d'Inserció</b>	Curt termini	Acció de continuïtat
--------------	---	--------------	----------------------

**Seguiment i gestió:**

 <b>Estat Acció</b>	Finalitzada i executant-se
 <b>Resum</b>	El Dispositiu Local d'Inserció (DLI) ha completat deu anys. Va ser un impuls polític compartit entre Educació i Ocupació per tal d'evitar l'alt abandonament escolar a Mataró. Aquest any han millorat els canals de comunicació, impulsat canals de coordinació i un dispositiu de llistes per a joves que no han tingut plaça a cicles.
 <b>Execució</b>	<p>Els Objectius d'aquest curs del DLI han estat, com els darrers anys, d'atendre els i les joves abans que abandonin els centres educatius, o bé quan ho han fet per tal que puguin reincorporar al sistema educatiu o formatiu, ajudar o orientar en el processos formatius o facilitar suport en la seva inserció professional.</p> <p>El DLI està coordinat per diferents recursos i serveis municipals com el SOM, la Direcció d'Educació i Joventut mitjançant la referent d'ocupació juvenil, així com una estructura organitzativa per tots els serveis i recursos municipals.</p> <p>A més de totes les tasques que es fan, aquest curs 2021-2022 s'han reforçat els canals de coordinació amb els tutors de les PF's i les escoles d'adults, així com l'obertura d'un Dispositiu de Llistes d'Espera de Cicles Formatius de Grau Mig, atès el gran nombre de joves que havien acreditat ESO i no obtenien places a cicles.</p> <p>També aquest curs s'han millorat els canals de comunicació amb els joves a través de les xarxes socials, o canals com whatsapp o instagram.</p>
 <b>Indicadors seguiment impacte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 178 joves participant a principis de curs</li> <li>- 118 incorporacions noves durant tot el curs</li> <li>- 104 baixes de joves del recurs (51 per edat, 17 perquè accedeixen a cicles, 12 troben feina, 7 canvi de domicili, 4 no interessa continuar i 13 que han perdut contacte)</li> <li>-194 joves en seguiment a final anys</li> <li>- 27 joves en llistes d'espera de cicles ( 8 han pogut accedir a un cicle formatiu; 1 s'han inscrit en la IOC per fer un cicle formatiu; 2 estan fent formació en el Centre de Noves Oportunitats; 1 estan fent Formació Ocupacional, 4 han rebut orientació des del servei d'educació per oferir altres opcions formatives, 9 han estat ateses per part del servei d'ocupació (SOM), 2 s'han desvinculat del procés o no han estat localitzats)</li> </ul>

**Imatges:** Imatge enviada per xarxes socials a joves





## Annex I. Fitxa accions contemplades en el Pla d'Actuació Integral dels Barris e Rocafonda, El Palau i l'Escorxador 2022

(clica sobre el títol per accedir a la informació.)

Preàmbul

Un any d'accions als barris

Resum breu de les accions realitzades al 2022

Noves oportunitats per a l'any 2023

Llistat de les accions

Detall de les accions realitzades al 2022

Taula d'Entitats de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador, i dinamització espais de convivència

Butlletí electrònic per a les entitats del territori

Projecte Cuinem la Vida

Formació i suport a les entitats

Projecte de comunicació en positiu i cura del barri

Promoció del Voluntariat a la ciutat

Dinamització d'entitats: Recerca d'entitats poc visualitzades i impuls de la seva presència al barri

Projecte de creació d'espai d'interrelació d'entitats

Festa de les entitats

Projecte del Llibre de les entitats de Rocafonda, El Palau, l'Escorxador

Divulgació sobre el Servei Comunitari. Difusió del voluntariat 3er i 4rt ESO

Taller participatiu per a les entitats

Activitats d'estiu per a infants i joves

Pla de millora i adequació del polígon Mata-Rocafonda

Programa Agents de Convivència

Campanya intensiva de retirada de vehicles abandonats a la via pública

Escola mediadora i projectes de mediació escolar

Espais Convivencials. Creació d'espais de treball en xarxa per millorar la convivència a l'espai públic i a les comunitats de veïnes i veïns.

Estudi de sorolls als barris

Potenciació de la mediació comunitària a l'espai públic

Accions de millora de la seguretat



Nou equipament de petanques a la zona entorns Cinc Sènies

Projecte d'actuacions de manteniment i millora de la calçada a la via pública

Implantar nous Parcs de Salut als barris

Seguiment de la construcció de l'edifici l'Institut Cinc Sènies

Accions de continuïtat del Pla Educatiu d'Entorn

Fer seguiment i treball dels criteris del mapa escolar de Mataró

Mataró Educa +

Oficina d'Orientació Educativa

Millora de la gespa i sistema de rec del camp de fútbol de Rocafonda

Millora i dinamització de la pista poliesportiva de Rocafonda i del Palau.

Beques i subvencions a infants per a la pràctica esportiva federada.

Suport a l'esport escolar

Seguiment de l'ampliació del cap de Rocafonda

Accions de prevenció de situacions conflictives a comunitats de veïnes i veïns

Suport i facilitació d'eines i recursos a les comunitats de veïns i veïnes

Intercanvi d'experiències entre comunitats de veïnes i veïns d'altres municipis

Lluita contra les desigualtats en les relacions de consum

Taller de consum responsable

Suport a la rehabilitació d'edificis

Estudis previs per a la definició d'entorns residencials de rehabilitació programada (programes de rehabilitació i transformació energètica)

Suport a la rehabilitació d'edificis: Tramitació dels ajuts autonòmics per a la rehabilitació i millora dels edificis

Aplicació disciplina d'habitatge ( habitatges buits)

Foment del lloguer assequible Lloguem!

Adquisició d'habitatges per a l'ampliació del parc d'habitatge públic

Desenvolupament del Pla Anella Verda de Mataró

Adequació planejament Parc Economia Circular

Transformació i innovació del nou model d'atenció social de proximitat al barri de Rocafonda, projecte Papallona

Dispositiu d'atenció i suport digitals a persones amb limitacions

Dinamització comercial del mercat de l'Escorxador

Cerca de referents per a la interlocució sectorial de comerç al barri

Pla Municipal de Drogodependències, Programa d'intercanvi de xeringues

Taula salut comunitària

Projecte de Salut integral Sí!



Pla Municipal de Drogodependències

Bons hàbits alimentaris i reduir el malbaratament alimentari

Bones pràctiques de manipulació d'aliments als establiments alimentaris

Aula de Salut

Accions del Nou Pla de Salut 2022-2026

Tallers de "Cuina sense pares"

Escola de feminisme de Mataró

Referent Juvenil d'Ocupació

Suport a l'emancipació del jovent tutelat, Punt de Referència

Projecte Totes Plegades

Vitamina. Promoció de lideratges juvenils

Servei d'Informació Juvenil als Instituts

Dinamització del Casal de la Gent Gran

Projecte Energies Urbanes

Perspectiva de gènere i intercultural als Espais Joves

Juguem a l'aulé

Construir col·lectivament una ciutat més accessible i més respectuosa envers les persones grans

Dinamització de les activitats i projectes dels Espais Joves

Donar a conèixer a la ciutadania i reconvertir el servei de primera acollida

Projectes de capacitatció per a joves Arrelem

Mediació Intercultural

Programa 30 Plus

Dispositiu laboral Incorpora't

Dispositiu Laboral Jo també

Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local- Treball als Barris

Plans d'Ocupació. Accions Ocupacionals i professionals

Punt d'atenció als barris de Rocafonda i El Palau dels dispositius laborals

DLI. Dispositiu Local d'Inserció

Annex I. Fitxa accions contemplades en el Pla d'Actuació Integral dels Barris e Rocafonda, El Palau i l'Escorxador 2022

Taller participatiu per a les entitats

Butlletí electrònic per a les entitats del territori

Projecte Cuinem la Vida

Formació i suport a les entitats

Projecte de comunicació en positiu i cura del barri





Promoció del Voluntariat a la ciutat

Dinamització d'entitats: Recerca d'entitats poc visualitzades i impuls de la seva presència al barri

Projecte de creació d'espai d'interrelació d'entitats

Festa de les entitats

Projecte del Llibre de les entitats de Rocafonda, El Palau, l'Escorxador

Divulgació sobre el Servei Comunitari. Difusió del voluntariat 3er i 4rt ESO

Taula d'Entitats de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador, i dinamització espais de convivència

Activitats d'estiu per a infants i joves

Pla de millora i adequació del polígon Mata-Rocafonda

Programa Agents de Convivència

Campanya intensiva de retirada de vehicles abandonats a la via pública

Escola medidora i projectes de mediació escolar

Espais Convivencials. Creació d'espais de treball en xarxa per millorar la convivència a l'espai públic i a les comunitats de veïnes i veïns.

Estudi de sorolls als barris

Potenciació de la mediació comunitària a l'espai públic

Accions de millora de la seguretat

Nou equipament de petanques a la zona entorns Cinc Sènies

Projecte d'actuacions de manteniment i millora de la calçada a la via pública

Implantar nous Parcs de Salut als barris

Seguiment de la construcció de l'edifici l'Institut Cinc Sènies

Accions de continuïtat del Pla Educatiu d'Entorn

Fer seguiment i treball dels criteris del mapa escolar de Mataró

Mataró Educa +

Oficina d'Orientació Educativa

Millora de la gespa i sistema de rec del camp de fútbol de Rocafonda

Millora i dinamització de la pista poliesportiva de Rocafonda i del Palau.

Beques i subvencions a infants per a la pràctica esportiva federada.

Suport a l'esport escolar

Seguiment de l'ampliació del cap de Rocafonda

Accions de prevenció de situacions conflictives a comunitats de veïnes i veïns

Suport i facilitació d'eines i recursos a les comunitats de veïns i veïnes

Intercanvi d'experiències entre comunitats de veïnes i veïns d'altres municipis

Lluita contra les desigualtats en les relacions de consum

Taller de consum responsable



## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Definició dels entorns de rehabilitació programada

Suport a la rehabilitació d'edificis: Oficina de Rehabilitació

Suport a la rehabilitació d'edificis: Tramitació dels ajuts autonòmics per a la rehabilitació i millora dels edificis

Aplicació disciplina d'habitatge ( habitatges buits)

Foment del lloguer assequible Lloguem!

Adquisició d'habitatges per a l'ampliació del parc d'habitatge públic

Desenvolupament del Pla Anella Verda de Mataró

Adequació planejament Parc Economia Circular

Transformació i innovació del nou model d'atenció social de proximitat al barri de Rocafonda, projecte Papallona

Dispostiu d'atenció i suport digitals a persones amb limitacions

Dinamització comercial del mercat de l'Escorxador

Cerca de referents per a la interlocució sectorial de comerç al barri

Pla Municipal de Drogodependències, Programa d'intercanvi de xeringues

Taula salut comunitària

Projecte de Salut integral Sí!

Pla Municipal de Drogodependències

Bons hàbits alimentaris i reduir el malbaratament alimentari

Bones pràctiques de manipulació d'aliments als establiments alimentaris

Aula de Salut

Accions del Nou Pla de Salut 2022-2026

Tallers de "Cuina sense pares"

Escola de feminisme de Mataró

Referent Juvenil d'Ocupació

Suport a l'emancipació del jovent tutelat, Punt de Referència

Projecte Totes Plegades

Vitamina. Promoció de lideratges juvenils

Servei d'Informació Juvenil als Instituts

Dinamització del Casal de la Gent Gran

Projecte Energies Urbanes

Perspectiva de gènere i intercultural als Espais Joves

Juguem a l'aulé

Construir col·lectivament una ciutat més accessible i més respectuosa envers les persones grans

Dinamització de les activitats i projectes dels Espais Joves



Donar a conèixer a la ciutadania i reconvertir el servei de primera acollida

Projectes de capacitació per a joves Arrelem

Mediació Intercultural

Programa 30 Plus

Dispositiu laboral Incorpora't

Dispositiu Laboral Jo també

Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local- Treball als Barris








Plans d'Ocupació. Accions Ocupacionals i professionals

Punt d'atenció als barris de Rocafonda i El Palau dels dispositius laborals



DLI. Dispositiu Local d'Inserció



Número acció: 1		Curt termini	Acció de continuïtat
<b>Taller participatiu per a les entitats</b>			

	<b>Objectiu</b>	Generar cohesió social al territori, coneixença mútua entre les entitats i fomentar el treball comunitari participatiu per a la transformació i millora del barri.	
	<b>Descripció</b>	Ofereix eines i recursos a les entitats amb la voluntat que continuïn les dinàmiques de fem xarx@. (Ús de Banc de recursos compartits...)	
	<b>Públic objectiu</b>	Entitats i associacions de la ciutat.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Agència de Suport i Serveis a les Entitats	<b>Tècnic/a referent:</b> Cristina Iglésias
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1301	<b>Projecte pressupostari:</b> 1301 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

**Seguiment i gestió:**

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - Nombre d'entitats participants. - Nombre d'entitats que fan ús del banc de recursos. - Nombre d'idees exposades. - Consecució de les propostes.	<b>D'impacte:</b>










## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 2



### Butlletí electrònic per a les entitats del territori

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Potenciar la comunicació al territori informant de les notícies que l'afecten, donar a conèixer la tasca que realitzen les entitats i els esdeveniments que aquestes promouen.	
	<b>Descripció</b>	Mensualment s'envia un butlletí electrònic a les entitats del barri amb informació rellevant per a elles. Les pròpies entitats proporcionen continguts per incloure en el butlletí. La tècnica de territori és la responsable de l'edició i enviament del butlletí.	
	<b>Públic objectiu</b>	Membres d'entitats en general.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Agència de Suport i Serveis a les Entitats	<b>Tècnic/a referent:</b> Cristina Iglesias. Àngels Castillo
		<b>Col·laboradors:</b> Taula d'Entitats de Rocafonda, El Palau, Escorxador	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 4489,2 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1308	<b>Projecte pressupostari:</b> 1308 <b>Aclariments:</b> Recursos propis
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> Aclariments sobre l'acció: Projecte innovador el 2021. Es compta amb la seva col·laboració i suport. Proposta de la Taula o de les entitats: <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - Nombre de butlletins publicats.	<b>D'impacte:</b> - Grau de satisfacció/valoració/retorn de la TEC - Percentatge d'obertura del butlletí electrònic - Nombre de destinataris del butlletí. - Noves subscriptors










## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 3



### Projecte Cuinem la Vida

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Establir un marc de coneixença mutu i espai de relació entre les diferents cultures que cohabiten en la ciutat de Mataró. Sumar coneixements i aprofitar punts en comú per a la cohesió social. Generar debat treballant junts la convivència. Crear un espai social de relació i de integració. Crear sentiment de pertinença.	
	<b>Descripció</b>	El projecte Cuinem la vida ofereix als participants un espai de trobada, a partir de la cuina, per donar a conèixer aspectes culturals, socials, trajectòria, històries de vida, i/o situacions de les persones de Mataró vingudes d'altres països, així com d'aquelles persones no immigrades, i/o les vingudes d'altres comunitats. Al voltant d'aquest projecte de cuina es vol relacionar persones d'orígens diversos, en aquesta ocasió veïns del propi barri que puguin ensenyar als seus veïns la manera de cuinar plats tradicionals dels seus orígens i, paral·lelament, conèixer millor altres aspectes de la seva vida al barri, dels seus orígens..., per facilitar el coneixement mutu i fer sentir que tots formem part d'un mateix barri i ciutat, d'una societat multicultural on la coneixença ajuda a fer cohesió social i millorar mútuament.	
	<b>Públic objectiu</b>		
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Agència de Suport i Serveis a les Entitats	<b>Tècnic/a referent:</b> Àngels Castillo
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 2275 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1354	<b>Projecte pressupostari:</b> 1354 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - Nombre de sessions - Nombre de participants - Grau de satisfacció/valoració/retorn de la TEC	<b>D'impacte:</b>










## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 4



### Formació i suport a les entitats

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Replantejament de la formació adreçada a les entitats. Ampliar l'accés del coneixement a entitats i ciutadania activa. Promoure un espai de coneixement i formació dins del Portal d'entitats, on trobar càpsules formatives i altres recursos on line. Oferir sessions formatives presencials en casos específics.	
	<b>Descripció</b>	Facilitar suport i formació a les entitats de barri a través de l'Agència de Suport a l'Associacionisme. Recollir accions sota de demanda, en cas necessari, i facilitar formació a mida.	
	<b>Públic objectiu</b>	Membres d'entitats en general.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Agència de Suport i Serveis a les Entitats	<b>Tècnic/a referent:</b> Elisenda Solé
		<b>Col·laboradors:</b> Entitats, altres administracions, diferents serveis municipals.	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 1500 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1327	<b>Projecte pressupostari:</b> 1327 <b>Aclariments:</b> Recursos propis d'estructura de personal de l'Agència de Suport i Serveis a les Entitats
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - Nombre de formacions programades. Entitats participants a cada acció de formació - Nombre d'assistents - Nombre d'accions de suport - Nombre d'accions d'informació - Nombre de propostes o demandes des de les entitats. - Grau de satisfacció/valoració/retorn de la TEC	<b>D'impacte:</b>





Número acció: 5

## Projecte de comunicació en positiu i cura del barri

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Sensibilitzar la ciutadania perquè les persones del territori tinguin més cura de l'espai públic i el mobiliari urbà. Millorar la imatge del barri, la sensació de netedat, ordre i promoure el respecte per l'entorn comú. Fomentar el bon veïnatge.	
	<b>Descripció</b>	A través d'un procés participatiu es porta a terme l'acció consensuada per conscienciar a la població de la necessitat de saber apreciar el barri i els seus espais públics com a cosa pròpia, que forma part de cadascú dels qui conviuen al barri.	
	<b>Públic objectiu</b>	Entitats, escoles, ciutadania a títol individual, particulars, comerços de la zona.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-07-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Agència de Suport i Serveis a les Entitats	<b>Tècnic/a referent:</b> Cristina Iglesias i Laia de Balanzó
		<b>Col·laboradors:</b> Serveis municipals: Civisme i Convivència, Mediació, Oficina de Barris, Policia Local, Gestió Econòmica, Espai Públic, Estratègia i Governança, Igualtat i Diversitat Ciutadana, Joventut, Comunicació. Externs: Taula d'entitats, centres educatius, persones a títol individual, comerços.	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 3000 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1302	<b>Projecte pressupostari:</b> 1302 <b>Aclariments:</b> Acció compartida per al Pla de Rocafonda, el Palau i l'Escorxador i Cerdanyola. Aclariments sobre l'acció: És un procés participatiu que vol portar-nos a una nova manera de treballar amb la ciutadania, al seu costat i on aquesta sigui co-creadora de l'acció transformadora. Proposta de la Taula o de les entitats: Sí, de la TEC en el cas de Cerdanyola, dels dos Consells Territorials (Cerdanyola i Rocafonda, El Palau, Escorxador), i dels diàlegs apreciats impulsats per Mediació a Can Gassol.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> L'Agència continua amb el paper de facilitador necessari perquè es dugui a terme l'activitat, però el programa de l'acte l'han d'elaborar les pròpies entitats de la Taula amb l'ajuda de la tècnica de territori. És un procés participatiu que vol portar-nos a una nova manera de treballar amb la ciutadania, al seu costat i on aquesta sigui co-creadora de l'acció transformadora. <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

Seguiment i gestió:



<input checked="" type="checkbox"/> <b>Execució</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre de sessions participatives realitzades.</li> <li>- Nombre de participants en el procés.</li> <li>- Nombre de missatges elaborats.</li> </ul>	<b>D'impacte:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre d'etiquetes instal·lades.</li> <li>- Enquesta de valoració als participants.</li> <li>- Nombre de visionats al vídeo final.</li> </ul>










Número acció: 6



## Promoció del Voluntariat a la ciutat

Curt termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Promoure el voluntariat entre la ciutadania, posant en valor la tasca de les persones voluntàries.	
	<b>Descripció</b>	Es facilita connexió entre persones que volen fer accions de voluntariat i entitats. Aquesta és la voluntat inicial però el context de pandèmia dificultat la realització d'accions amb les entitats. Malgrat això, es continuarà amb la dinàmica de promocionar i potenciar el treball voluntari.	
	<b>Públic objectiu</b>	Entitats i presones voluntàries.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Agència de Suport i Serveis a les Entitats	<b>Tècnic/a referent:</b> Coral Mas
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 7500 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1300	<b>Projecte pressupostari:</b> 1300 <b>Aclariments:</b> Recursos propis
	<b>Observacions</b>	<p><b>Aclariments sobre l'acció:</b>Sí és una actuació demanda des del territori, fruit d'una reflexió de servei, voluntat política, proposta des del servei a tenor de l'experiència de gestió o manca de recursos i eines.</p> <p>És una demanda del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.</p> <p><b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b></p>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<p><b>De seguiment:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre de crides de voluntariat realitzades.</li> <li>- Nombre d'entitats interessades.</li> <li>- Nombre de persones voluntàries assessorades.</li> <li>- Grau de satisfacció/valoració/retorn de la TEC</li> </ul>	<b>D'impacte:</b>



Número acció: 7

## Dinamització d'entitats: Recerca d'entitats poc visualitzades i impuls de la seva presència al barri

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Ajudar a visibilitzar el treball que fan entitats en el barri i a fer-les participar de la vida comunitària i dels projectes de transformació i millora del barri.	
	<b>Descripció</b>	A partir del Registre d'entitats, posar-se en contacte amb entitats que tenen una dinàmica de treball molt tancada, per ajudar-les a obrir-se, a interrelacionar-se amb les altres entitats, a donar-se a conèixer millor en el seu sector i a participar en la vida associativa del barri.	
	<b>Públic objectiu</b>	Entitats poc visualitzades	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Agència de Suport i Serveis a les Entitats	<b>Tècnic/a referent:</b> Cristina Iglesias
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 2244,85 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1299	<b>Projecte pressupostari:</b> 1299 <b>Aclariments:</b> Recursos propis d'estructura de personal de l'Agència de Suport i Serveis a les Entitats. Si hi ha despesa puntual es coordina des del Servei.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - Aconseguir un mínim de 6 entitats que participin de l'acció.	<b>D'impacte:</b> -Grau de satisfacció/valoració/retorn de la TEC










## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 8



### Projecte de creació d'espai d'interrelació d'entitats

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Posada en marxa d'un espai d'interrelació d'entitats amb l'objectiu de crear projectes comunitaris des de les entitats amb l'objectiu de transformar i millorar el barri.	
	<b>Descripció</b>	Disseny d'una prova pilot per a la creació d'un espai d'interrelació d'entitats i ciutadania activa per a la creació de projectes comunitaris cocreats a partir de les entitats amb l'objectiu de transformar i millorar el barri.	
	<b>Públic objectiu</b>	entitats i ciutadania activa	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Agència de Suport i Serveis a les Entitats	<b>Tècnic/a referent:</b> Cristina Iglésias
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1367	<b>Projecte pressupostari:</b> 1367 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - Nombre de participants - Grau de satisfacció/valoració/retorn de la TEC	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 9



## Festa de les entitats

Curt termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Potenciar les entitats del territori perquè organitzin una activitat conjunta, comparteixin un espai i s'interrelacionin.	
	<b>Descripció</b>	Es facilita connexió entre persones que volen fer accions de voluntariat i entitats. Aquesta és la voluntat inicial però el context de pandèmia dificultat la realització d'accions amb les entitats. Malgrat això, es continuarà amb la dinàmica de promocionar i potenciar el treball voluntari.	
	<b>Públic objectiu</b>	Entitats i ciutadania en general.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Agència de Suport i Serveis a les Entitats	<b>Tècnic/a referent:</b> Cristina Iglésias
		<b>Col·laboradors:</b> Taula d'Entitats, Espai Jove, Biblioteca Antoni Comas, Oficina de Barris, Banc del Temps, Servei de Mediació	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 1750 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1344	<b>Projecte pressupostari:</b> 1344 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<p><b>Aclariments sobre l'acció:</b>Sí és una actuació demanda des del territori, fruit d'una reflexió de servei, voluntat política, proposta des del servei a tenor de l'experiència de gestió o manca de recursos i eines.</p> <p>És una demanda del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.</p> <p><b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b></p>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<p><b>De seguiment:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre de sessions de treball de la Taula d'Entitats realitzades.</li> <li>- Nombre d'entitats participants al grup de treball.</li> <li>- Nombre d'activitats proposades per part de les entitats</li> <li>- Nombre d'assistents a les jornades.</li> <li>- Grau de satisfacció/valoració/retorn de la TEC</li> </ul>	<b>D'impacte:</b>



## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 10

### Projecte del Llibre de les entitats de Rocafonda, El Palau, l'Escorxador

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Donar a conèixer les entitats que operen al barri a través de la web.	
	<b>Descripció</b>	Creació d'un llibre d'entitats digital, amb la informació de cada entitat que treballa en el barri, per donar-li major ressò i coneixement entre el veïnat, amb la implicació de les pròpies entitats, per a la recerca d'informació i manteniment.	
	<b>Públic objectiu</b>	Entitats de Rocafonda	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Agència de Suport i Serveis a les Entitats	<b>Tècnic/a referent:</b> Cristina Iglesias
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 4666,4 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1275	<b>Projecte pressupostari:</b> 1275 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>





Número acció: 11

## Divulgació sobre el Servei Comunitari. Difusió del voluntariat 3er i 4rt ESO

Curt termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Assignatura obligatòria d'ESO.	
	<b>Descripció</b>	Col·laboració amb el servei comunitari per tal de promocionar-ho. Informar a les entitats del projecte per poder acollir als alumnes de 3r i 4t d'ESO que estiguin interessats en fer voluntariat en la seva entitat. És una competència de la Generalitat, però es facilita suport i seguiment des de l'Agència de Suport i Serveis a les Entitats.	
	<b>Públic objectiu</b>	Alumnes de 3r i 4t d'ESO i entitats de la ciutat.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Agència de Suport i Serveis a les Entitats	<b>Tècnic/a referent:</b> Coral Mas
		<b>Col·laboradors:</b> Instituts de secundària i entitats de la ciutat. Ensenyament.	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 1206,56 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1318	<b>Projecte pressupostari:</b> 1318 <b>Aclariments:</b> Recursos propis
	<b>Observacions</b>	<p><b>Aclariments sobre l'acció:</b>Sí és una actuació demanda des del territori, fruit d'una reflexió de servei, voluntat política, proposta des del servei a tenor de l'experiència de gestió o manca de recursos i eines.</p> <p>És una demanda del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Centre de Recursos Pedagògics del Maresme.</p> <p><b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b></p>	

**Seguiment i gestió:**

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - Nombre de sessions informatives realitzades.	<b>D'impacte:</b>



## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 12

### Taula d'Entitats de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador, i dinamització espais de convivència

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Cohesió social. Coneixement entre els membres de les entitats, aconseguir accions col·laboratives. Fomentar la interrelació i promoció d'espais de convivència.	
	<b>Descripció</b>	Espai de relació d'entitats per a la creació de projectes i accions per als barris des d'una participació activa i des d'una vessant comunitària. La intenció és que es puguin impulsar algunes accions que visualitzin les entitats, com pot ser una mostra per exemple.	
	<b>Públic objectiu</b>	Població en general i entitats de barri	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Agència de Suport i Serveis a les Entitats	<b>Tècnic/a referent:</b> Cristina Iglésias
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1104	<b>Projecte pressupostari:</b> 1104 <b>Aclariments:</b> Recursos propis d'estructura de personal de l'Agència de Suport i Serveis a les Entitats. Si hi ha despesa puntual es coordina des del Servei.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - convocatòries de la TEC: (mínim 4 i relacionat amb les preparacions i debat de les Mostres)	<b>D'impacte:</b> - Nombre d'entitats participants a la TEC - Nombre d'entitats participants a les Mostres - Grau de satisfacció/valoració/retorn de la TEC



Número acció: 81

## Activitats d'estiu per a infants i joves

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	Des del 27 de juny al 2 de setembre es programen activitats de tarda al Parc de Rocafonda, als Jardins de l'Escorxador, al Camp de Futbol Rocafonda i al Pati Obert de l'Escola Rocafonda, amb l'objectiu de dinamitzar l'espai públic i oferir opcions de lleure inclusiu als infants i joves. Alguns exemples d'activitats seran: Dinamització esportiva, inflables, cinema a la fresca, circ, jocs d'aigua, espectacles, etc.	
	<b>Públic objectiu</b>	Infants i joves dels barris	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 27-06-22	<b>Finalització:</b> 02-09-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Agència de Suport i Serveis a les Entitats	<b>Tècnic/a referent:</b>
		<b>Col·laboradors:</b> Projecte transversal entre els Serveis de l'Agència de Suport i Serveis a les Entitats, Esports, Joventut, Ensenyament i Cultura.	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1370	<b>Projecte pressupostari:</b> 1370 <b>Aclariments:</b> 18.000,00€ del Pla de Romanents
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>









Número acció: 82

## Pla de millora i adequació del polígon Mata-Rocafonda

Llarg termini

Acció de millora


 <b>Objectiu</b>	Elaboració de la diagnosi i del Pla de millora del polígon Mata-Rocafonda	
 <b>Descripció</b>	<p>El polígon de Mata- Rocafonda ha anat transformant-se des de les modificacions que es van realitzar amb el Pla General de l'any 1996. Els canvis i transformacions dels sectors productius, les diferents etapes de la passada crisi socioeconòmica i la seva incidència en el teixit empresarial local i els nous operadors industrials també han incidit en el polígon. Actualment aquest polígon ofereix una bona comunicació i altres potencialitats, però també requereix de diferents accions de millora.</p> <p>L'any 2021 es va impulsar un estudi-diagnosi del polígon per tal de poder desenvolupar un Pla de Millora.</p> <p>L'estudi col·laborat amb el SOM, plantejava una simbiosi industrial amb aquest polígons i d'altres per tal de donar un caire de circularitat, aprofitant el gran projecte d'economia circular.</p> <p>Es van fer diferents sessions de treball amb representants de les empreses per tal de poder abordar algunes necessitats, plantejar reparacions a realitzar, així com plantejar algunes necessitats del mateix.</p> <p>Per a l'any 2022 està prevista l'elaboració d'un Pla de Millora, que actualment s'està redactant. El paral·lel s'han iniciat algunes accions de millora concretes a demanda dels empresaris i usuaris del mateix, com és el cas de les intervencions en arbrat, enllumenat i d'altres reparacions.</p> <p>La previsió 2020 avançar per al pla de millora, ja han començat les actuacions.</p>	
 <b>Públic objectiu</b>	Empreses del polígon, futurs operadors amb necessitats industrials i d'espais, treballadors/res, ve	
 <b>Calendari</b>	<b>Inici:</b>	<b>Finalització:</b>
 <b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Direcció de Promoció Econòmica	<b>Tècnic/a referent:</b> Marta Gant i Teresa Nogués
 <b>Pressupost</b>	<b>Col·laboradors:</b>  <b>Import de l'acció:</b> 300000 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1372 <b>Projecte pressupostari:</b> 1372 <b>Aclariments:</b> pressupost aproximat gràcies a diferents fonts de finançament	



## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

 <b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>
---	---

**Seguiment i gestió:**

 <b>Execució</b>		
 <b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 13



### Programa Agents de Convivència

Curt termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Detecció de necessitats i treball de coresponsabilitat ciutadana per a la millora de la convivència.	
	<b>Descripció</b>	<p>Equip de professionals que desenvolupen tasques de provenció i gestió de conflictes, d'informació, sensibilització i promoció d'actituds cíviques per tal de fomentar accions de bona convivència i respecte entre la ciutadania, així com el bon ús dels béns públics i privats de la ciutat en horari diürn i nocturn, fomentant la coresponsabilitat de l'espai públic. Les funcions dels agents estan dissenyades per ajudar els ciutadans en l'ús dels seus drets i deures respecte a les normes de civisme vigents però també fonamentades a la nova situació de crisi sanitària i econòmica.</p> <p>Es treballa per la continuïtat de la figura de coordinació fins febrer, a l'espera de donar continuïtat a partir de la primavera.</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Població del barri	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència	<b>Tècnic/a referent:</b> Laia de Balanzó
		<b>Col·laboradors:</b> Benestar Social, Servei de Mediació, PSCV, Agència en Suport a les entitats.	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 49379,81 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1310	<b>Projecte pressupostari:</b> 1310 <b>Aclariments:</b> S'actua també en altres barris, aquesta part és la que s'ha previst per a la zona.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - Nombre d'usuaris atesos. - Nombre d'actuacions realitzades. -Grau de millora del clima de convivència -Grau de satisfacció dels usuaris participants en procés/intervenció.	<b>D'impacte:</b> Grau de millora de l'autonomia de les persones Millora del sentiment de benestar per part de la ciutadania



Número acció: 14

## Campanya intensiva de retirada de vehicles abandonats a la via pública

Curt termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Milloar el parc públic d'aparcament als barris.	
	<b>Descripció</b>	Proposar alguna campanya per a retirar vehicles abandonats a la via pública, sempre que hi hagi viabilitat amb el dipòsit municipal de vehicles.	
	<b>Públic objectiu</b>	Ciutadania en general	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-09-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència	<b>Tècnic/a referent:</b> Diego Fernández
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1304	<b>Projecte pressupostari:</b> 1304 <b>Aclariments:</b> Recursos propis
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>












Número acció: 15



## Escola mediadora i projectes de mediació escolar

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Fomentar la mediació entre iguals i prevenir els conflictes en el marc escolar	
	<b>Descripció</b>	Projecte per fomentar la mediació entre iguals i prevenir els conflictes en el marc escolar. Va dirigit a infants de l'etapa infantil fins a sisè. Inclou també assessorament a professorat en l'àmbit de la gestió dels conflictes. També es planteja a secundària però en altres formats.	
	<b>Públic objectiu</b>	Infants de 3 a 12 anys, professorat i adults.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 15-09-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Direcció de seguretat, civisme i convivència	<b>Tècnic/a referent:</b> Laia de Balanzó
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 30000 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1305	<b>Projecte pressupostari:</b> 1305 <b>Aclariments:</b> Del contracte de mediació ciutadana.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> Nombre de centres educatius participants Nombre d'alumant participant	<b>D'impacte:</b> Nombre d'incidències de conflictes al centre ex ante- ex post implementació



Número acció: 16

## Espais Convivencials. Creació d'espais de treball en xarxa per millorar la convivència a l'espai públic i a les comunitats de veïnes i veïns.

Curt termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Millorar la convivència a les comunitats de veïnes i veïns	
	<b>Descripció</b>	Establir i millorar les intervencions a les comunitats de veïnes i veïns a partir d'accions coordinades i des de diferents perspectives de recursos i serveis municipals. Participar de grups de treballs d'Espais Convivencials	
	<b>Públic objectiu</b>	Població que viu als barris i viu en comunitats de veïnes i veïns	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-03-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència	<b>Tècnic/a referent:</b> Laia de Balanzó i diferents serveis
		<b>Col·laboradors:</b> PSCV, Benestar Social, Disciplina d'activitats, Llicència d'obres, Policia Local, Salut Pública, Agents de Convivència, Habitatge, Mediació Ciutadana	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1306	<b>Projecte pressupostari:</b> 1306 <b>Aclariments:</b> recursos propis, despesa de personal
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

**Seguiment i gestió:**

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> -Constitució del Grup - nombre de casos coordinats - Intervencions conjuntes	<b>D'impacte:</b>










## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 17



### Estudi de sorolls als barris

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	S'està elaborant el Mapa Estratègic de Soroll de Mataró, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. S'ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització de mesuraments de soroll. També està prevista l'adquisició d'un sensor acústic propi per poder fer mesuraments.	
	<b>Públic objectiu</b>		
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència	<b>Tècnic/a referent:</b> Diego Fernández
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 18000 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1307	<b>Projecte pressupostari:</b> 1307 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 18



## Potenciació de la mediació comunitària a l'espai públic

Curt termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Millorar els recursos adreçats als veïns i veïnes del barri	
	<b>Descripció</b>	Potenciar les eines de la mediació transformativa de conflictes als barris, la coresponsabilitat i la construcció de comunitat amb i per a la ciutadania. Intervenció descentralitzada del Servei de Mediació Ciutadana uns dies a la setmana ( dimarts i dimecres matí) per a la implementació i millora de l'atenció a la ciutadania, promoció de projectes per la convivència i gestió transformativa dels conflictes en col·laboració amb diversos serveis i demés agents de territori.	
	<b>Públic objectiu</b>	Població del barri.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència	<b>Tècnic/a referent:</b> Lídia Nadal / Laia de Balanzó
		<b>Col·laboradors:</b> Benestar Social, Direcció d'Ensenyament, PSCV, Juventut, Agents de Convivència.	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 30000 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1309	<b>Projecte pressupostari:</b> 1309 <b>Aclariments:</b> Projecte inclòs al contracte Mediaciói Suport a l'Àmbit Comunitari
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> La descentralització del servei s'inicia el segon semestre de 2019 facilitant el treball en i per al territori i es continua oferint l'atenció descentralitzada en el barri per a l'any 2021. <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - Nombre d'usuaris atesos. - Nombre d'actuacions realitzades. -Grau de millora del clima de convivència -Grau de satisfacció dels usuaris participants en procés/intervenció.	<b>D'impacte:</b> - Reducció del nombre de casos atesos - Grau de satisfacció dels usuaris - Nombre de casos resolts










Número acció: 19



## Accions de millora de la seguretat

Curt termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Millorar la seguretat als barris	
	<b>Descripció</b>	Es proposa intensificar la presència continuada de la Policia Local de Barri i revisar els seu model de desplegament territorial i operatiu, per incrementar els serveis propis d'una policia comunitària i de proximitat, amb l'objectiu de mantenir un contacte permanent amb el teixit social i econòmic del barri, i donar una resposta més efectiva i empàtica als problemes i percepcions de seguretat i civisme que alteren la tranquil·litat i la convivència veïnal.	
	<b>Públic objectiu</b>	Ciutadania en General	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència	<b>Tècnic/a referent:</b> Diego Fernández
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1303	<b>Projecte pressupostari:</b> 1303 <b>Aclariments:</b> Recursos propis
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> Proposta d'accions amb relació a les polítiques de seguretat i prevenció als barris. <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - Nombre d'actes aixecades - Nombre de casos atesos - Nombre de bústies i altres eines d'atenció ciutadana atesos	<b>D'impacte:</b> - Nombre de casos resolts - Grau de satisfacció per part de la ciutadania segons serveis - Reducció de la percepció d'inseguretat










## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 20



### Nou equipament de petanques a la zona entorns Cinc Sènies

Llarg termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Ubicació d'unes noves pistes de petanca per al barri de Rocafonda.	
	<b>Descripció</b>	<p>Trasllat de les instal·lacions de l'equipament de petanca que actualment ocupa l'espai on s'haurà d'ampliar el CAP de Rocafonda als entorns de l'IES Cinc Sènies.</p> <p>Implicarà el canvi d'ubicació també del correcan.</p> <p>Amb l'ampliació del CAP de Rocafonda les actuals pistes de petanca es desplaçaran en un nou espai amb millores d'infraestructures.</p> <p>Projecte en fase de redacció i aprovació.</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Clubs de Petanca dels barris, gent gran i població en general.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b>	<b>Finalització:</b>
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic	<b>Tècnic/a referent:</b>
		<b>Col·laboradors:</b> Direcció d'Esports	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 450000 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1289	<b>Projecte pressupostari:</b> 1289 <b>Aclariments:</b> Pendent d'assignació
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> Actualment s'està treballant la proposta d'emplaçament. <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>



## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 21

### Projecte d'actuacions de manteniment i millora de la calçada a la via pública

Curt termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Millora dels espais públics	
	<b>Descripció</b>	<p>L'objecte d'aquest projecte és el de realitzar una sèrie d'actuacions de pavimentació a diferents carrers de la ciutat, així com la realització de diferents elements per a la reducció de la velocitat i la construcció de passos elevats de vianants per millorar l'accessibilitat.</p> <p>Es planteja una actuació de reforç de paviment i mesures de reducció, està previst el carrer Fran Marshall.</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Població en general	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic	<b>Tècnic/a referent:</b> Lluís Gibert
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1312	<b>Projecte pressupostari:</b> 1312 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>












## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 22



### Implantar nous Parcs de Salut als barris

Curt termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Implantar parcs de salut als barris	
	<b>Descripció</b>	<p>Implantar nous parc de salut als barris de referència. Fins ara existia el de jardins de l'Escorxador.</p> <p>El Projecte està redactat i es consensuarà en diferents recursos i serveis municipals.</p> <p>Segons aquest escenari es proposa ubicar un Parc de salut al Parc de Rocafonda i una proposta a l'Avinguda d'Amèrica prop del Palau.</p> <p>S'està treballant la possibilitat replicar format petit o tipus calistenia o streetworkout en el Parc de Rocafonda.</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Veïns i veïnes en general.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai públic	<b>Tècnic/a referent:</b> Anna Guitart
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 9487,32 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1311	<b>Projecte pressupostari:</b> 1311 <b>Aclariments:</b> Forma part del pressupostos participatius on es van destinar 84.000 € per a tota la ciutat.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 23



## Seguiment de la construcció de l'edifici l'Institut Cinc Sènies

Llarg termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Disposar d'un nou edifici per a l'actual Institut.	
	<b>Descripció</b>	<p>La Generalitat de Catalunya ha aprovat l'encàrrec de construcció de l'escola Cinc Sènies. La intenció exposada inicialment és construir l'equipaments en els propers anys amb amb diferents línies d'ESO i Batxillerat.</p> <p>La previsió del Pla Econòmic Financer és que, si tot va bé, es pugui disposar del nou edifici nou per al 2025, dit això amb tota la prudència que cal en obres grans en que els processos de contractació, redacció i execució sempre poden portar demora. A més, en darrera instància en dependrà el Pla d'Inversions de la Generalitat de Catalunya.</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Alumnes d'ESO i Batxillerat de la ciutat.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b>	<b>Finalització:</b>
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Direcció d'Ensenyament	<b>Tècnic/a referent:</b>
		<b>Col·laboradors:</b> Direcció d'Educació	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1239	<b>Projecte pressupostari:</b> 1239 <b>Aclariments:</b> Pressupost de la Generalitat de Catalunya 6.600.000,00 €
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 24

## Accions de continuïtat del Pla Educatiu d'Entorn

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Dinamització d'activitats educatives més enllà de l'àmbit escolar per incrementar l'èxit escolar, millorar el vincle entre família, escola i entorn i reduir les desigualtats socioeconòmiques.	
	<b>Descripció</b>	<p>Les actuacions del Pla Educatiu d'Entorn abasten tota la ciutat però de forma concreta tenen especial incidència a als barris de la ciutat.</p> <p>Hi ha accions com el reforç escolar, els crusos de català, patis oberts, el projecte esport i lleure o el dispositiu de l'Auxiliar Intercultural. Molt són recursos re ciutat, però es poden trobar de manera concreta i específica als barris objectes del Pla.</p> <p>D'altres actuacions dins del Pla Educatiu d'Entorn notables són el reforç escolar, els tallers de català o la capacitació digital.</p> <p>Per aquest 2022, s'ha previst també mantenir el programa Tothom a l'Aigua, impulsat l'any passat.</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Nens i nenes en edat escolar, joves del barri i la ciutat i les eves famílies.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 15-09-21	<b>Finalització:</b> 23-06-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Direcció d'Ensenyament	<b>Tècnic/a referent:</b> Raquel Román
		<b>Col·laboradors:</b> Servei d'Igualtat i Ciutadania, Direcció d'Esports, centres escolar i entitats ciutadanes.	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 207500 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1313	<b>Projecte pressupostari:</b> 1313 <b>Aclariments:</b> Hi ha una línia de suport econòmica del Pla de Millora i Oportunitats Educatives. Concretar que el pressupost és per al total d'accions i recursos de ciutat amb prop de 415 mil euros, però Cerdanyola i Rocafonda concentren un volum considerable dels recursos.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>	
---	-----------------	--



# Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

 <b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>
---	----------------------	-------------------










Número acció: 25



## Fer seguiment i treball dels criteris del mapa escolar de Mataró

Curt termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Elaboració d'un document de criteris de planificació educativa que serveixin de base per a la presa de decisions a l'hora de renovar el mapa escolar actual, ajustant-lo als canvis demogràfics, i a les necessitats socials del municipi.	
	<b>Descripció</b>	<p>S'ha elaborat una proposta de mapificació escolar a través d'un document aprovat pel ple de Criteris de planificació educativa 2022-2027. Es va aprovar en el Ple del mes de febrer de 2022. ( més informació: <a href="https://www.mataro.cat/ca/actualitat/noticies/acord-unanime-per-a-la-planificacio-escolar-a-mataro-fins-al-2027">https://www.mataro.cat/ca/actualitat/noticies/acord-unanime-per-a-la-planificacio-escolar-a-mataro-fins-al-2027</a> )</p> <p>La voluntat és tenir en compte el diferents factors educatius i socials per tal de combatre la segregació escolar i vetllar per tal de que hi hagi oferta educativa a tots els barris de Mataró.</p>	
	<b>Públic objectiu</b>		
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Direcció d'Ensenyament	<b>Tècnic/a referent:</b> Sandra Lafuente
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1314	<b>Projecte pressupostari:</b> 1314 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<p><b>Aclariments sobre l'acció:</b>La idea és millorar el circuit d'acollida, treballar amb dones migrades i oferir recursos als joves per que puguin incorporar-se al DLI.</p> <p><b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b></p>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 26



### Mataró Educa +

Curt termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Incrementar la participació en extraescolars dels infants i joves del barri.	
	<b>Descripció</b>	<p>Promoure un programa d'activitats extraescolars de qualitat i a preus assequibles, per a infants i joves dels centres educatius del barri, però obertes a tota la ciutat.</p> <p>Aquest programa s'ha iniciat el curs 2018-2019 al barri de Cerdanyola. Per al barri de Rocafonda, es va començar a implementar en el context de pandèmia el 2020-2021 conjuntament amb la comunitat educativa i les entitats que ofereixen activitats extraescolars. La proposta és continuar amb la línia de treball amb la intenció d'incrementar el nombre d'alumnes.</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Alumnat dels barri de Cerdanyola, Rocafonda i de la ciutat.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Direcció d'Ensenyament	<b>Tècnic/a referent:</b> Andrea Rodríguez
		<b>Col·laboradors:</b> AMPA/AFA i direccions dels centres educatius, entitats del lleure, etc.	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 75000 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1315	<b>Projecte pressupostari:</b> 1315 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> El proper curs escolar es treballarà per a l'elaboració d'aquest programa. <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 27



## Oficina d'Orientació Educativa

Curt termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Reducció de la taxa d'abandonament escolar prematur a la ciutat.	
	<b>Descripció</b>	<p>Durant el curs escolar 2021-2022 s'ha posat en marxa l'Oficina d'Orientació Educativa de Mataró ubicada a l'edifici municipal del carrer 3Roques.</p> <p>Forma part d'un projecte global de noves oportunitats educatives per anar confeccionant en els propers anys. Aquesta Oficina és la primera part del Projecte que ha de facilitar eines i recursos per a combatre la situació d'atur juvenil i l'abandonament escolar.</p> <p>Es presenta com un potent recurs que pot articular diferents polítiques com les ocupacionals o juvenils i anar cap a un futur Projecte Mataró Orienta.</p>	
	<b>Públic objectiu</b>		
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Direcció d'Ensenyament	<b>Tècnic/a referent:</b> Sandra Lafuente /Dani Corpas
		<b>Col·laboradors:</b> Servei d'Ocupació de Mataró Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana.	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1316	<b>Projecte pressupostari:</b> 1316 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> El proper curs escolar es treballarà per a l'elaboració d'aquest programa. <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>





## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 28

### Millora de la gespa i sistema de rec del camp de fútbol de Rocafonda

curt termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Ubicació d'unes noves pistes de petanca per al barri de Rocafonda.	
	<b>Descripció</b>	Adecuació de la gspagespa del camp de fútbol de Rocafonda després de la realització de l'estudi de primetria, ja que aquesta gespa es va ubicar fa 13 anys. En paral·lel es proposava aprofitar per a fer el canvi del sistema de rec del camp, així com d'altres elements com són les xarxes.	
	<b>Públic objectiu</b>	Usuaris/àries dels camp de futbol, clubs, instituts...	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 22-12-21	<b>Finalització:</b>
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Direcció d'Esports	<b>Tècnic/a referent:</b> Salvador Grabolosa
		<b>Col·laboradors:</b> Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 144527,03 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1208	<b>Projecte pressupostari:</b> 1208 <b>Aclariments:</b> Pressupost 2021
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 29



## Millora i dinamització de la pista poliesportiva de Rocafonda i del Palau.

Llarg termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Millorar les pistes esportives obertes dels barris	
	<b>Descripció</b>	<p>Amb la ubicació del nou mòdul per a entitats a la pista oberta del Palau, s'aprofitarà per adequar la nova pista a uns nous usos, arranjar el perímetre, l'equipament esportiu i tancat en mal ús. També es planteja la millora dels elements esportius i el perímetre de tancament de la pista poliesportiva oberta de Rocafonda.</p> <p>Es preveu per aquest any també accions de dinamització de les pistes esportives dels barris durant el temps estival.</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Població que utilitza les pistes poliesportives obertes per a la pràctica d'esport en general.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 24-06-22	<b>Finalització:</b> 15-09-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Direcció d'Esports	<b>Tècnic/a referent:</b> Salvador Grabolosa
		<b>Col·laboradors:</b> Direcció d'Espais Públics i Equipaments.	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 23400 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1319	<b>Projecte pressupostari:</b> 1319 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>



Número acció: 30

## Beques i subvencions a infants per a la pràctica esportiva federada.

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Oferrir beques a infants per a la pràctica esportiva federada.	
	<b>Descripció</b>	Enguany es tornaran a convocar les subvencions o beques per l' inclusió esportiva de nois i noies perquè puguin fer la practica esportiva en el Clubs federats. En el cas dels barris hi ha beques que es faciliten a infants de famílies en rics al C.F. Rocafonda	
	<b>Públic objectiu</b>	Infants edat escolar de 5 a 16 anys.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Direcció d'Esports	<b>Tècnic/a referent:</b> Salvador Grabolosa
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 1000 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1317	<b>Projecte pressupostari:</b> 1317 <b>Aclariments:</b> Són beques que
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 31



### Suport a l'esport escolar

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Donar suport i promocionar l'esport escolar	
	<b>Descripció</b>	És el suport als jocs escolars. És l'escola qui ha de prendre la iniciativa i des del Servei d'Esports es faciliten recursos, pagament de fitxes. Al ser fora d'horari lectiu depèn molt de l'Ampa/AFA. Hi ha hagut una davallada en el temps. però es vol donar un impuls a la seva continuació.	
	<b>Públic objectiu</b>	Infants edat escolar de 5 a 16 anys.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Direcció d'Esports	<b>Tècnic/a referent:</b> Salvador Grabolosa
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 6000 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1320	<b>Projecte pressupostari:</b> 1320 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 32



### Seguiment de l'ampliació del cap de Rocafonda

Llarg termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Ampliació del Centre d'Atenció Primària de la zona Rocafonda i el Palau	
	<b>Descripció</b>	<p>Ja s'ha elaborat i aprovat el Pla Especial i el text refós per al desenvolupament urbanístic que ha de permetre l'ampliació del CAP.</p> <p>S'està fent seguiment acurat dels terminis vinculats a l'inici de l'obra.</p> <p>Aquesta ampliació suposarà una ampliació de 600 m<sup>2</sup>, que es distribuïran en 14 consultes, una sala polivalent, una sala d'espera i els seveis sanitaris (W.C.)</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Veïns i veïnes de Rocafonda i El Palau.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b>	<b>Finalització:</b>
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Generalitat de Catalunya	<b>Tècnic/a referent:</b>
		<b>Col·laboradors:</b> Servei de Salut Pública.	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1286	<b>Projecte pressupostari:</b> 1286 <b>Aclariments:</b> L'espai és municipal però la inversió la fa la Generalitat de Catalunya.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 33

## Accions de prevenció de situacions conflictives a comunitats de veïnes i veïns

Curt termini


Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Compartir experiències de millora de gestió de comunitats de veïns. Abordar noves exigències de gestió en el moment de pandèmia.	
	<b>Descripció</b>	<p>Iniciar accions preventives amb les comunitats de veïns a partir de grups de referents veïnals per tal de treballar elements i problemàtiques concretes que poden passar a les comunitats de veïns/nes i que són font de conflictes de convivència o d'altres.</p> <p>Accions de formació i tallers per a presidents i presidentes d'escalas, o persones implicades en la gestió d'una comunitat de veïnes /nes, per tal de tenir eines de gestió i millora de la comunitat i sobretot de la convivència. Espai de trobada de referents de comunitats de veïns i veïnes de forma periòdica per fomentar el diàleg, compartir experiències tant de la comunitat com del barri, i de realització de tallers de formació a demanda on participen diferents serveis municipals. També sobretot noves eines per facilitar la gestió de les comunitats de veïns, abordar els principals problemes i continuar en temps de pandèmia.</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Persones implicades en la gestió es comunitats de veïns i veïnes.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Oficina de Barris	<b>Tècnic/a referent:</b> Jordi Merino
		<b>Col·laboradors:</b> Presidents de comunitats de veïns/nes.	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1321	<b>Projecte pressupostari:</b> 1321 <b>Aclariments:</b> Recursos propis de professionals de l'Ajuntament i del Programa de Suport a Comunitats de Veïnes i Veïns
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>	
---	-----------------	--



 <p><b>Indicadors</b></p>	<p><b>De seguiment:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serveis municipals implicats en les accions de formació.</li> <li>- Nombre de dubtes i demandes impulsades des de les persones referents de les comunitats/serveis</li> </ul>	<p><b>D'impacte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre d'accions de formació.</li> <li>- Nombre de persones acollides a les accions de formació.</li> <li>- Propostes sorgides del les accions de formació</li> <li>- Serveis municipals implicats en les accions de formació</li> <li>- Valoració dels assistents</li> </ul>
--	--	---





Número acció: 34

## Suport i facilitació d'eines i recursos a les comunitats de veïns i veïnes

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Millorar la convivència a les comunitats de veïnes i veïns	
	<b>Descripció</b>	Acompanyar a les comunitats de veïns/nes per tal de millorar la seva organització i convivència, sobretot aquelles que tenen majors dificultats al barri a través d'un punt d'atenció al l'Oficina del Carrer de Blai Parera.	
	<b>Públic objectiu</b>	Població que viu en comunitats de veïns/es del barri de Rocafonda.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Oficina de Barris	<b>Tècnic/a referent:</b> Jordi Merino
		<b>Col·laboradors:</b> Diferents recursos municipals.	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 30869,5 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1322	<b>Projecte pressupostari:</b> 1322 <b>Aclariments:</b> Rep finançament de l'assignació de romanents ( també per l recurs deCerdanyola)
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> Malgrat ser un recurs iniciat fa anys, cada anys incrementen les demandes i s'ha d'ajustar a la realitat. Aquest any es proposen accion de tipus formatives. <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - Nombre de comunitats amb les que es treballa a l'any 2022 - Indicador de problemàtiques - Nombre de casos en seguiment i/o resultats. - Detecció de comunitats treballables. - Criteris de seguiment i treball	<b>D'impacte:</b> - Nombre de comunitats en seguiment. - Nombre de noves comunitats. - Assistència a Juntes de propietaris/àries. - Nombre de problemàtiques treballades.










Número acció: 35



## Intercanvi d'experiències entre comunitats de veïnes i veïns d'altres municipis

Curt termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Millorar la convivència a les comunitats de veïnes i veïns	
	<b>Descripció</b>	Participar de xarxes d'intercanvis, de formació i de suport amb altres recursos de de suport a comunitats de veïns i veïns de diferents municipis de Barcelona, mitjançant la Diputació de Barcelona, així com de fòrums de professionals.	
	<b>Públic objectiu</b>	Població que viu als barris i viu en comunitats de veïnes i veïns	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-03-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Oficina de Barris	<b>Tècnic/a referent:</b> Jordi Merino Sílvia Cosculluela, InmaVillaverde
		<b>Col·laboradors:</b> PSCV, Benestar Social, Disciplina d'activitats, Llicència d'obres, Policia Local, Salut Pública, Agents de Convivència, Habitatge, Mediació Ciutadana	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1323	<b>Projecte pressupostari:</b> 1323 <b>Aclariments:</b> recursos propis, despesa de personal
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> -Constitució del Grup/xarxa - nombre de casos coordinats -Nombre d'accions - documents elaborats o propostes d'actuació - Intervencions conjuntes	<b>D'impacte:</b>





Número acció: 36

## Lluita contra les desigualtats en les relacions de consum

Curt termini

Acció de millora

 <b>Objectiu</b>	<p>Millorar la protecció dels drets de les persones consumidores mitjançant l'assessorament, la gestió i la tramitació de les denúncies presentades per vulneracions dels seus drets, quan s'hagin comès contra col·lectius de persones consumidores especialment protegides per les lleis sectorials i de consum.</p>	
 <b>Descripció</b>	<p>Creació d' una línia d'atenció específica per a persones consumidores especialment vulnerables coordinada amb la resta de serveis municipals.</p> <p>L'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor (OMIC) té l'obligació, segons el Codi de Consum, de donar un tracte específic a persones en situació específica: persones grans, joves, problemàtiques de salut, diversitat funcional i intel·lectual, dona, col·lectiu LTGBi i persones vulnerables en situació d'exclusió residencial o pobres energètica.</p> <p>L'objectiu és poder facilitar suport, acompanyament i suport jurídic en diferents àmbits a nivell de productes, béns i serveis. En definitiva, potenciar l'OMIC com una oficina municipal especialitzada, que pugui donar suport als altres serveis municipals que treballen contra les desigualtats socials i en aquest cas, fer-ho treballant al costat d'aquests serveis, en les desigualtats que es produeixen en les relacions de consum.</p> <p>Aquesta acció està a l'empara del marc general d'actuació de l'OMIC per aquest any 2021 i fins el 2023.</p> <p>Fins a l'any 2023 s'aniran realitzant contactes amb tots els col·lectius i entitats de persones consumidores especialment protegits de la ciutat. Cada mes analitzem un tema i establim procediments específics de protecció en relació a aquest tema i al col·lectiu de persones que en puguin resultar afectades.</p>	
 <b>Públic objectiu</b>		
 <b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
 <b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Oficina Municipal d'Informació al Consumidor	<b>Tècnic/a referent:</b> Francesc Xavier Sánchez / Mireia Corredor
 <b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1324	<b>Projecte pressupostari:</b> 1324 <b>Aclariments:</b>



## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador



### Observacions

**Aclariments sobre l'acció:**  
És Proposta de la Taula o de les entitats?:

**Seguiment i gestió:**



### Execució



### Indicadors

**De seguiment:**

- Disposar d'un protocol de tramitació de les denúncies de consum en l'àmbit local, per coordinar una millor resposta en tots els serveis municipals, que atenen a persones consumidores especialment protegides.
- Disposar d'un protocol específic d'atenció i assessorament en matèria de consum, per a tots els col·lectius especialment vulnerables.
- Formar el personal municipal, tant d'atenció ciutadana, com dels serveis especialitzats en l'àmbit de les persones vulnerables.
- Aconseguir que el 100% dels òrgans directius dels gremis i associacions comercials i empresarials de Mataró i també les associacions i entitats dels col·lectius afectats, coneguin la normativa específica de protecció a les persones consumidores i el funcionament del procediment sancionador del consum.
- Realitzar accions divulgatives un cop al mes, dirigides a la ciutadania en general i als col·lectius més vulnerables, sobre les tramitacions de les denúncies de consum.
- Presentar i avaluar en cada convocatòria del Consell Municipal de Consum de Mataró, l'estat de desenvolupament del projecte per a la seva discussió participativa.

**D'impacte:**










Número acció: 37



## Taller de consum responsable

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Promocionar hàbits responsable amb els jocs i les joguines.	
	<b>Descripció</b>	<p>jocs i joguines:: Es treballen aspectes relacionats amb el consum responsable, la seguretat de les joguines i el màrqueting, sempre sota els valors dels drets humans, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la no-discriminació de persones amb discapacitats i el respecte per l'entorn natural, social i cultural.</p> <p>El Taller de consum responsable de jocs i joguines és una activitat regular, que s'anirà realitzant durant els pròxims anys (porta 35 edicions) i és l'eix vertebrador de l'educació per a un consum responsable, a les escoles de la ciutat, per parlar de publicitat, igualtat, sostenibilitat, comerç just, drets de les persones consumidores...</p> <p>Gràcies a les assignacions de romanents es proposa la contracció de personal per a fer accions d'educació de consum responsable als barris</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Estudiants de 5è de Primària de 11 a 12 anys i població en general.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Oficina Municipal d'Informació al Consumidor	<b>Tècnic/a referent:</b> F.Xavier Sánchez / Mireia Corredor
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 5064,075 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1325	<b>Projecte pressupostari:</b> 1325 <b>Aclariments:</b> Hi ha una assignació de romanents 2020 per a la contractació de professionals. Acció compartida amb el Pla Inegral de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 38



### Definició dels entorns de rehabilitació programada

Llarg termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Fer front als dèficits dels edificis contribuint a mantenir a millorar la qualitat de vida i mantenir els veïns/nes al barri. Augmentar la cohesió social entre els diferents barris de la ciutat.	
	<b>Descripció</b>	<p>A partir de l'estudi de detecció de necessitat per a poder delimitar uns àmbits de rehabilitació integral.</p> <p>Són treballs tècnics d'identificació realitzats per una consultora especialitzada per delimitar un àmbit i un projecte de rehabilitació integral com a factor singular al barri, amb l'objectiu d'acollir-se convocatòries estatals o europees per donar suport a projectes de rehabilitació integral.</p> <p>Apostar per l'augment de la conscienciació sobre la necessitat de vetllar pel bon manteniment del edificis.</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Comunitats de propietaris/àries.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Habitatge	<b>Tècnic/a referent:</b> Albert Terrones
		<b>Col·laboradors:</b> Servei d'Urbanisme, Oficina de Barris	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 16750 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1328	<b>Projecte pressupostari:</b> 1328 <b>Aclariments:</b> A part dels diferents serveis intervenints, hi ha la proposta de millora gràcies a l'assignació de romanents 2020. Recursos també compartits amb el Pla Integral de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 39



## Suport a la rehabilitació d'edificis: Oficina de Rehabilitació

Llarg termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Fer front als dèficits dels edificis contribuint a mantenir a millorar la qualitat de vida i mantenir els veïns/nes al barri. Augmentar la cohesió social entre els diferents barris de la ciutat.	
	<b>Descripció</b>	Fer una tasca proactiva per a la promoció de la rehabilitació als barris. Segons la disposició de fons, s'aposta per una Oficina de Rehabilitació on des del Servei d'Habitatge: tramitar i assessorar arquitectònicament, des del Programa de comunitats de veïnes i veïns es pugui acompanyar i explicar a les comunitats les opcions de rehabilitar a través d'un treball proactiva i amb més recursos de personal. A més caldria fer un treball des de la sostenibilitat a través de Ciutat Sostenible i també des del Servei de Llicències. Està previst la signatura d'un conveni amb la Generalitat de Catalunya per impulsar aquesta línia de treball.	
	<b>Públic objectiu</b>	Propietaris d'habitatges, comunitats de veïnes i veïns, administradors de finques....	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Habitatge	<b>Tècnic/a referent:</b> Albert Terrones
		<b>Col·laboradors:</b> Oficina de Barris	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1330	<b>Projecte pressupostari:</b> 1330 <b>Aclariments:</b> conveni amb l'Agència d'Habitatge i el Servei d'Habitatge de Catalunya
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>












Número acció: 40



## Suport a la rehabilitació d'edificis: Tramitació dels ajuts autonòmics per a la rehabilitació i millora dels edificis

Curt Termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Fer front als dèficits dels edificis contribuint a mantenir a millorar la qualitat de vida i mantenir els veïns/nes al barri. Augmentar la cohesió social entre els diferents barris de la ciutat.	
	<b>Descripció</b>	Des del Servei d'Habitatge i l'Oficina Local d'Habitatge es facilita suport en la tramitació d'ajuts per a la rehabilitació i millora dels edificis. Existeix una convocatòria específica de la Generalitat de Catalunya que anirà de la mà dels recursos de NextGeneration	
	<b>Públic objectiu</b>	Comunitats de propietaris/àries.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Habitatge	<b>Tècnic/a referent:</b> Albert Terrones
		<b>Col·laboradors:</b> Servei d'Urbanisme, Oficina de Barris	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1331	<b>Projecte pressupostari:</b> 1331 <b>Aclariments:</b> Sense pressupost específic.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 41



### Aplicació disciplina d'habitatge ( habitatges buits)

Llarg termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Fer front als dèficits dels edificis contribuint a mantenir a millorar la qualitat de vida i mantenir els veïns/nes al barri. Augmentar la cohesió social entre els diferents barris de la ciutat.	
	<b>Descripció</b>	Actuacions per a l'execució de mesures disciplinària amb relació a l'habitatge buit i manca de conservació.	
	<b>Públic objectiu</b>	Propietaris d'habitatges.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Habitatge	<b>Tècnic/a referent:</b> Albert Terrones
		<b>Col·laboradors:</b> Servei d'Urbanisme, Oficina de Barris	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 82000 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1326	<b>Projecte pressupostari:</b> 1326 <b>Aclariments:</b> A part dels diferents serveis intervenints, hi ha la proposta de millora gràcies a l'assignació de romanents 2020. Recursos també compartits amb el Pla Integral de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 42



### Foment del lloguer assequible Lloguem!

Curt termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Generar una oferta d'habitatge de lloguer assequible al barri	
	<b>Descripció</b>	Actuacions de captació d'habitatge desocupat per a la seva incorporació a l'oferta d'habitatge assequible de la ciutat en el marc del programa europeu "Lloguem". El programa inclou incentius per als propietaris que arrenquin els seus habitatges i els incorporin al programa, a més de fer garanties al cobrament de les rendes. El programa es complementa amb el suport de fórmules alternatives d'accés a l'habitatge i, en particular, de l'experimentació amb cooperatives de llogaters.	
	<b>Públic objectiu</b>	Persones amb dificultats d'accés al mercat de lloguer tot i disposar d'ingressos.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 30-09-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'habitatge	<b>Tècnic/a referent:</b> Albert Terrones
		<b>Col·laboradors:</b> Servei d'Estratègia i Governança.	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 97691,12 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1329	<b>Projecte pressupostari:</b> 1329 <b>Aclariments:</b> Per al conjunt de la ciutat i per a un període de 3 anys. Amb especial incidència als barris de Rocafonda i el Palau on hi ha una gran dinamisme del mercat de l'habitatge.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> Programa Europeu. <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - Nombre d'habitatges inserits en el programa. - Nombre de rehabilitacions efectuades. - Preu mitjà del lloguer en el programa - Nuclis actius de cooperatives de llogaters del barri	<b>D'impacte:</b> - Evolució dels preus del lloguer. - Evolució de l'oferta de lloguer.



Número acció: 43

## Adquisició d'habitatges per a l'ampliació del parc d'habitatge públic

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Ampliar l'oferta d'habitatge públic	
	<b>Descripció</b>	Adquisició d'habitatge per a l'ampliació del parc d'habitatge públic a la ciutat i al barri. Els habitatges s'adquireixen per mitjà del dret de templeig i retracte entre d'altres mecanismes. Són utilitzats com habitatge social o assequible en funció de les característiques i les necessitats a la comunitat i de l'habitatge, vetllant per l'equilibri i la bona convivència en les comunitats on s'adquireixen els habitatges. Finalment es tracta també d'un recurs para intervenir en el manteniment dels edificis participant en les comunitats.	
	<b>Públic objectiu</b>	Persones amb dificultats per accedir al mercat privat de l'habitatge.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'habitatge i Servei d'Urbanisme i Patrimoni.	<b>Tècnic/a referent:</b> Albert Terrones
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 75000 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1332	<b>Projecte pressupostari:</b> 1332 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - Nombre d'habitatges adquirits. - Preu mitjà dels habitatges adquirits. - Percentatge d'habitatges adquirits dedicats a lloguer social	<b>D'impacte:</b>









## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 45



### Desenvolupament del Pla Anella Verda de Mataró

Llarg termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	<p>Redacció del pla per a la millora de la infraestructura verda del municipi de Mataró en els àmbits del sòl agrícola i forestal, l'entorn marítim, així com els marges de la ciutat –les rieres, front marítim i turons- i a l'interior del teixit residencial compacte.</p> <p>L'objectiu del pla és definir un marc estratègic i actuacions concretes per a la millora de les condicions mediambientals del municipi, incrementant el verd urbà en el teixit urbà, reduint la contaminació i millorant la qualitat i gestió dels espais oberts naturals, preservant i impulsant els valors naturals i una activitat econòmica i d'oci sostenible.</p> <p>El Projecte està en fase de redacció i treball. En el moment actual s'està treballant amb una mirada per poder optar als fons europeus de regeneració urbana i nextgeneration.</p> <p>En desenvolupament. S'està treballant en l'elaboració del document Estratègia Infraestructura Verda de Mataró que preveurà la millora diferents eixos verds urbans</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Tots els veïns i veïnes de la ciutat	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Urbanisme i Patrimoni	<b>Tècnic/a referent:</b> Margarita Bertran / Arnau Andrés
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1333	<b>Projecte pressupostari:</b> 1333 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 48



### Adequació planejament Parc Economia Circular

Llarg termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Adequar el planejament urbanístic per a permetre la implantació d'un equipament vinculat a l'Economia Circular	
	<b>Descripció</b>	En el marc de la "MPG-97 dels paràmetres de condicions d'ús de les activitats industrials i terciàries" que afecta els diferents polígons industrials del municipi, s'adequa el planejament per a permetre la implantació d'un nou equipament vinculat a l'Economia Circular, al camí de Ca la Madrona al polígon industrial Mata-Rocafonda, a la parcel·la on es situava Cristalerias Mataró. Per fer un nou equipament amb diferents activitats vinculades a l'economia circular.	
	<b>Públic objectiu</b>	Veïns i veïnes, empreses de reciclatge.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b>	<b>Finalització:</b>
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Urbanisme i Patrimoni. Servei de Llicències	<b>Tècnic/a referent:</b> Margarita Bertrán
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1369	<b>Projecte pressupostari:</b> 1369 <b>Aclariments:</b> De moment personal propi de l'Ajuntament per a realitzar les accions de planejament.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>






Número acció: 80

## Transformació i innovació del nou model d'atenció social de proximitat al barri de Rocafonda, projecte Papallona





Curt termini

Acció de continuïtat



 <b>Objectiu</b>	
 <b>Descripció</b>	<p>Nou equip pilot d'atenció primària del barri de Rocafonda de la ciutat que, en el marc del "Projecte Papallona", busca innovar i assajar un nou model d'atenció social de proximitat, de caràcter principalment preventiu i comunitari, que pugui esdevenir posteriorment un nou model a estendre al conjunt dels equips de Serveis Socials de la ciutat.</p> <p>L'experiència s'emmarca en el mandat del II Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2021-2024, que assenyala l'acció comunitària i la prevenció com una de les principals palanques que han de permetre de fer evolucionar i modernitzar el model actual de Serveis Socials dels ens locals.</p> <p>Així doncs, És presenta una evolució metodològica dels Serveis Socials Bàsics per tal de poder centrar les intervencions socials en les persones, poder donar una major cobertura de necessitats bàsiques i fer-ho de manera comunitària.</p> <p>Es planteja per tant una aproximació al barri de les estratègies de Benestar Social a través d'equips pluri-especialitzats i amb un cert component de digitalització dels processos.</p> <p>Una de les palanques de transformació és a través d'una intervenció comunitària especialitzada per tal de poder tenir un major grau de detecció i anàlisi de les necessitats de les comunitats, les persones que viu i es relacionen als barris. A més permet disposar de referents de projectes que es van centrant en diferents àmbits i proposant accions al territori.</p> <p>Una de les altres palanques és a través de la intervenció centrada en la persona per tal de poder fer atenció i seguiment especialitzat i coordinat amb els agents que intervenen amb la persona.</p> <p>En el cas de Rocafonda es planteja com un Projecte Pilot en una àrea d'intervenció social .</p> <p>Durant l'any 2021 es va elaborar una diagnosi per tal de poder apreciar les percepcions, les dinàmiques social i poder disposar de dades de caràcter sociodemogràfic.</p> <p>Per a l'any 2022 es planteja la creació d'un equip d'intervenció amb 8 professionals i una professional de coordinació.</p>
 <b>Públic objectiu</b>	





	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei de Benestar Social	<b>Tècnic/a referent:</b>
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a</b> <b>romanents/ addicionals:</b> 1371	<b>Projecte pressupostari:</b> 1371 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

**Seguiment i gestió:**

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 46



### Dispostiu d'atenció i suport digitals a persones amb limitacions

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	<p>Recurs per atenció a persones amb dificultats digitals que han de tramitar documentació i elements amb l'administració o d'altres recursos. Hi ha un punt d'atenció a Rocafonda a l'Oficina de Barris i a Cerdanyola a l'Espai Gatassa.</p> <p>També es plantegen accions de formació per a millorar les competències.</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Problema amb limitacions i dificultats digitals	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	<b>Tècnic/a referent:</b> Alejandra Lara
		<b>Col·laboradors:</b> Oficina de Barris	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1334	<b>Projecte pressupostari:</b> 1334 <b>Aclariments:</b> La resta de recursos per a la contractació del personal van al pla de reconstrucció. Aquí només es plantegen els addicionals de romanent 2020.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>



## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 47

### Dinamització comercial del mercat de l'Escorxador

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	Impulsar accions i campanyes vinculades als mercats de venda no sedentària del barri del Palau i de l'Escorxador. Les accions concretes seran campanyes com, per un costat, el collits a casa, que té com objectiu promocionar les parades de comerç local i de proximitat, l'oferta de cursos de cuina tant per adults com per famílies a fi de impulsar el mercat i, per un altre, la vigilància per part de l'assentador.	
	<b>Públic objectiu</b>	Marxants i comerciants	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	<b>Tècnic/a referent:</b> Eloi Sivilla
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1296	<b>Projecte pressupostari:</b> 1296 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>



Número acció: 48

## Cerca de referents per a la interlocució sectorial de comerç al barri

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Poder disposar d'interlocutors comercials als barris per impulsar accions de dinamització conjuntament.	
	<b>Descripció</b>	Amb la voluntat de poder impulsar la participació a la Taula per al comerç i l'hosteleria es vol cercar referents del sector comercial del barri.	
	<b>Públic objectiu</b>	Emprendedors, comerciants i propietaris de locals.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	<b>Tècnic/a referent:</b> Inmaculada Méndez
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1294	<b>Projecte pressupostari:</b> 1294 <b>Aclariments:</b> Recursos propis
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> Aquesta acció va néixer per a impulsar el comerç dels barris de Rocafonda i El Palau. Amb el temps s'ha estès a la resta de la ciutat. Acció contemplada al PAM ACT002280 <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>



Número acció: 49

## Pla Municipal de Drogodependències, Programa d'intercanvi de xeringues

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	Adreçat a persones usuàries de drogues per via parenteral i a la població en general (disminució de la presència de xeringues a la via pública i espais públics). Inclou la dispensació de material estèril per la injecció, la recollida de xeringues a les farmàcies, la recollida de xeringues a la via pública.	
	<b>Públic objectiu</b>	Ciutadania	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-20	<b>Finalització:</b> 31-12-20
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei de Protecció Civil i Salut	<b>Tècnic/a referent:</b> Sandra Castañé
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1340	<b>Projecte pressupostari:</b> 1340 <b>Aclariments:</b> Subvencionat per la Generalitat de Catalunya.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 50



## Taula salut comunitària

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	<p>Grup de treball per tal poder treballar sobre les desigualtats socials que incideixen en la generació de desigualtats en salut i afecten de forma negativa la salut, així com apostar per una funció preventiva i comunitària. Els objectius generals aprovats com a grup són:</p> <p>a) Fomentar el treball en xarxa per sumar les capacitats i recursos de cadascun dels agents de salut que hi ha a Mataró</p> <p>b) Col·laborar de forma estable i sistemàtica per potenciar el treball conjunt i evitar duplicitats</p> <p>c) Potenciar la difusió de les accions comunitàries en salut que es porten a terme al municipi</p> <p>Participen les farmàcies, ABS i CAPS, Agència de Salut Pública i Ajuntament.</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Professionals, gestors i entitats de l'àmbit de la salut	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei de Protecció Civil i Salut	<b>Tècnic/a referent:</b> Sandra Castañé
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1343	<b>Projecte pressupostari:</b> 1343 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 51



## Projecte de Salut integral Sí!

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	Projecte que té com objectiu l'adquisició d'hàbits saludables des de la infància per tal de reduir els riscos de patir malalties cardiovasculars i millora la qualitat de vida en l'edat adulta, en col·laboració amb les escoles del barri.	
	<b>Públic objectiu</b>	Nens i nenes de 3 a 16 anys	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei de Protecció Civil i Salut	<b>Tècnic/a referent:</b> Sandra Castañé
		<b>Col·laboradors:</b> Direcció d'Ensenyament, escoles i instituts dels barris	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1341	<b>Projecte pressupostari:</b> 1341 <b>Aclariments:</b> Subvencionat per la Generalitat de Catalunya.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 52



## Pla Municipal de Drogodependències

Curt termini

Acció de  
continuat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	Desplegar el Programa PiX a tots els CAPs de la ciutat i estendre la dinàmica del CAP Gatassa a tota la ciutat.	
	<b>Públic objectiu</b>	Professionals, gestors i entitats de l'àmbit de la salut. Problació de drogodependències	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei de Protecció Civil i Salut	<b>Tècnic/a referent:</b> Sandra Castañé
		<b>Col·laboradors:</b> Servei d'Igualtat i Ciutadania	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1339	<b>Projecte pressupostari:</b> 1339 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>






Número acció: 53



## Bons hàbits alimentaris i reduir el malbaratament alimentari

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	La idea inicial és informar i promoure els bons hàbits alimentaris, així com gestionar els aliments per evitar-ne el seu malbaratament.	
	<b>Públic objectiu</b>	Usuaris/àries de promoció social i població en general del barri.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-20	<b>Finalització:</b> 31-12-20
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei de Protecció Civil i Salut	<b>Tècnic/a referent:</b> Sandra Castañé
		<b>Col·laboradors:</b> Promoció Social	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> Import corresponent a romanents/ addicionals: 1338	<b>Projecte pressupostari:</b> 1338 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 54



## Bones pràctiques de manipulació d'aliments als establiments alimentaris

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	<p>Voluntat de capacitar personal que faci formació als establiments del barri. Va en consonància amb l'objectiu d'afavorir elements de seguretat alimentària i de promocionar la capacitat en competència, així com millorar els comerços existents.</p> <p>La intenció inicial és fer cursos oberts a les persones que treballen als establiments alimentaris, però atès el context covid s'estan fent on line a col·lectius específics. De cara al segon semestre si el tema millora es reemprendran els cursos i les accions de formació i bones pràctiques.</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Personal que treball als establiments del barri	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-21	<b>Finalització:</b> 31-12-21
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei de Protecció Civil i Salut	<b>Tècnic/a referent:</b> Sandra Castañé
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1337	<b>Projecte pressupostari:</b> 1337 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 55



## Aula de Salut

Curt termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	<p>Espai que pretén potenciar l'educació i la promoció de la salut, els hàbits saludables i l'exercici físic de la població a través de les oportunitats que ofereix el Pla de Salut de Mataró. Els objectius són:</p> <p>a) Oferir periòdicament i de manera estable, tant a la població general com a col·lectius específics, activitats d'informació, mitjançant un espai web, que tenen a veure amb la sensibilització i formació que els ajudin a assolir i/o millorar comportaments saludables.</p> <p>B) Coordinar l'oferta formativa en temes de salut que s'ofereix a nivell de ciutat des dels diferents àmbits de promoció i prevenció (ICS – Institut Català de la Salut, CSdM - Consorci Sanitari del Maresme i Secretaria de Salut Pública).</p> <p>C) Commemorar els Dies mundials i/o internacionals vinculats a les línies d'actuació del grup, segons calendari de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i/o d'altres entitats científicament reconegudes.</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Ciutadania en general	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-20	<b>Finalització:</b> 31-12-20
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei de Protecció Civil i Salut	<b>Tècnic/a referent:</b> Sandra Castañé
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1336	<b>Projecte pressupostari:</b> 1336 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

## Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 56



### Accions del Nou Pla de Salut 2022-2026

Curt termini

Acció de  
continuitat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	<p>En el moment actual s'està realitzat la diagnosi. La intenció és compondre en breu un pla motor per tal de poder començar a definir i treballar una proposta d'accions.</p> <p>S'està treballant en la definició de les accions del nou Pla.</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Professionals, gestors i entitats de l'àmbit de la salut	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei de Protecció Civil i Salut	<b>Tècnic/a referent:</b> Sandra Castañé
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1335	<b>Projecte pressupostari:</b> 1335 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 57



## Tallers de "Cuina sense pares"

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	Són tallers que tenen el format d'una sessió de dues hores, que s'inicia amb una breu explicació i una sèrie de consells sobre alimentació saludable, per passar a elaborar tres receptes fàcils, ràpides, saludables i econòmiques.	
	<b>Públic objectiu</b>	Joves de l'Espai Jove i de l'Escola Freta de 14 a 18 anys.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei de Protecció Civil i Salut	<b>Tècnic/a referent:</b> Sandra Castañé
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1342	<b>Projecte pressupostari:</b> 1342 <b>Aclariments:</b> Subvencionat per la Diputació de Barcelona.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 58



## Escola de feminisme de Mataró

Curt termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	Estratègia de consolidar les accions al voltant del feminisme i per a combatre les inquietats de gènere que s'impulsen o col·laboren des de l'Ajuntament. Estan previstes accions amb la col·laboració del teixit associatiu per al desenvolupament d'accions i activitats a realitzar durant tot l'any per avançar en polítiques i debats sobre el feminisme i LGTBI.	
	<b>Públic objectiu</b>		
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	<b>Tècnic/a referent:</b> Montserrat Balaguer
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1349	<b>Projecte pressupostari:</b> 1349 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 59



## Referent Juvenil d'Ocupació

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Facilitar i acompanyar a les persones joves de 16 a 29 anys, des del sistema educatiu al sistema laboral/ocupacional o retorn al sistema educatiu	
	<b>Descripció</b>	Programa que té per objectiu facilitar i acompanyar a les persones joves de 16 a 29 anys, des del sistema educatiu al sistema laboral/ocupacional o retorn al sistema educatiu. Ofereix atenció personalitzada els dimarts al matí a l'Espai Jove Rocafonda-El Palau.	
	<b>Públic objectiu</b>	Joves de 16 a 29 anys.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	<b>Tècnic/a referent:</b> Anna Hernandez
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 25760,12 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1356	<b>Projecte pressupostari:</b> 1356 <b>Aclariments:</b> Vinculada al Programa Referent d'Ocupació Juvenil. Convocatòria gestionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Finançat pel Fons Social Europeu i Programa Operatiu Ocupació Juvenil 2014-2020.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

## Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - Nombre de joves atesos per sexe i edat. - Nombre d'orientacions realitzades. - Nombre d'inserció laboral o educativa	<b>D'impacte:</b>





Número acció: 60

## Suport a l'emancipació del jovent tutelat, Punt de Referència

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	Estratègia global d'acompanyament a jovent tutelat i extutelat entre 16 i 23 anys en el seu procés d'emancipació un cop surten del sistema de protecció de menors. Se'ls acompanya a l'emancipació a través dels programes d'habitatge, de mentoria amb voluntariat, i de suport sociolaboral en els que es busca l'estabilitat emocional, la inserció sociolaboral, l'autoconeixement, el coneixement de l'entorn i el suport documental.	
	<b>Públic objectiu</b>		
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	<b>Tècnic/a referent:</b> Montse Balaguer
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 5000 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1253	<b>Projecte pressupostari:</b> 1253 <b>Aclariments:</b> Acció compartida per al Pla de Rocafonda, el Palau i l'Escorxador i Cerdanyola.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

**Seguiment i gestió:**

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 61



### Projecte Totes Plegades

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Millorar els hàbits de la petita infància	
	<b>Descripció</b>	<p>Capatació i creació de xarxes socials amb dones migrades. També contempla un espai matern-infantil per tal de facilitar la formació de les dones participants i afavorir l'adquisició d'hàbits escolars amb la petita infància.</p> <p>Malgrat ser una acció que es remunta a l'any 2006, aquest 2022 presenta restabilització de la gestió directa per part de l'Ajuntament.</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Dones acollides al Totes Plegades i els seus fills.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	<b>Tècnic/a referent:</b> Carla Mulet
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 14000 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1257	<b>Projecte pressupostari:</b> 1257 <b>Aclariments:</b> Finançament Global Conveni Vocalia de Dones de Rocafonda. A més cal sumar la part de dones ambaixadores que prové de l'assignació de romanents 2020
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 62



### Vitamina. Promoció de lideratges juvenils

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	Aquest projecte té com a missió apoderar adolescents del barri i convertir-los en referents de convivència, motors de canvi i en líders de la seva comunitat. El projecte pretén oferir un espai d'experiències vitals i oportunitats, trencar l'exclusió social i fomentar l'emprenedoria social dels participants.	
	<b>Públic objectiu</b>		
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	<b>Tècnic/a referent:</b> Montse Balaguer
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 2500 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1359	<b>Projecte pressupostari:</b> 1359 <b>Aclariments:</b> Acció compartida per al Pla de Rocafonda, el Palau i l'Escorxador i Cerdanyola.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 63



### Servei d'Informació Juvenil als Instituts

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Millorar en termes generals el nivell d'instrucció i de competències de la població	
	<b>Descripció</b>	Aquest projecte permet fer accessible la informació de l'Oficina Jove del Maresme-Sidral als i les estudiants de la majoria dels centres de secundària. Les persones informadores del servei formen part de l'equip educatiu de la Xarxa d'Espais Joves que es desplacen als instituts de la zona per fer accions de difusió i detectar necessitats informatives, en col·laboració amb les persones professionals dels centres.	
	<b>Públic objectiu</b>	Joves de 12 a 25 anys	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-21	<b>Finalització:</b> 30-06-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	<b>Tècnic/a referent:</b> Clara Roca / Montse Balaguer
		<b>Col·laboradors:</b> Diversos serveis, Salut Pública, Direcció d'Ensenyament etc.	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1357	<b>Projecte pressupostari:</b> 1357 <b>Aclariments:</b> Dins de les funcions i contracte global espai jove.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - Nombre d'usuaris atesos segons perfil.	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 64



## Dinamització del Casal de la Gent Gran

Curt termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Millora de la qualitat de vida de la gent gran	
	<b>Descripció</b>	Dinamització dels Casals de la Gent Gran de Rocafonda.	
	<b>Públic objectiu</b>	Gent gran del barri i usuaris/àries dels Casals Municipals.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	<b>Tècnic/a referent:</b> Montserrat Balaguer / Montse Cusachs
		<b>Col·laboradors:</b> Diputació de Barcelona.	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 23950 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1347	<b>Projecte pressupostari:</b> 1347 <b>Aclariments:</b> Recursos propis
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 65



## Projecte Energies Urbanes

Curt termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Fer arribar la informació dels processos de transformació, accions i projectes del Pla a tots els veïns/nes	
	<b>Descripció</b>	<p>La intenció és promoure activitats que facilitin la convivència a l'espai públic amb i els joves a través d'activitats esportives, culturals i juvenils.</p> <p>En el marc del llibre blanc de la cultura i del Pla Local de joventut es va preveure identificar nous col·lectius de joves, noves modalitats d'usos de l'espai públic, i ara es proposa promocionar i visualitzar nous usos urbans.</p> <p>Inicialment es faran alguns tallers amb la intenció de donar-lo a conèixer a partir de principis d'any amb una Bloc Party.</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Ciutadania.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	<b>Tècnic/a referent:</b> Montse Balaguer
		<b>Col·laboradors:</b> Direcció de Cultura, Direcció d'Esports, Entitat Versemblant	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 1000 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1353	<b>Projecte pressupostari:</b> 1353 <b>Aclariments:</b> Subvenció de la Diputació de Barcelona, inicialment.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - Nombre d'actuacions. - Nombre de participants. - Nombre d'entitats implicades. - Artistes implicats.	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 66



## Perspectiva de gènere i intercultural als Espais Joves

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Promocionar les accions de formació, educatives i culturals de qualitat al barri.	
	<b>Descripció</b>	Accions que pretenen revisar i adaptar el funcionament dels equipaments juvenils per a procurar convertir-los en veritables espais amb perspectiva de gènere. Procés de reflexió amb propostes de millora. En paral·lel també s'està intentant treballar una òptica d'equipaments amb perspectiva intercultural.	
	<b>Públic objectiu</b>	Professionals de la xarxa d'Espais Joves.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	<b>Tècnic/a referent:</b> Montse Balaguer
		<b>Col·laboradors:</b> Consell Comarcal del Maresme.	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1352	<b>Projecte pressupostari:</b> 1352 <b>Aclariments:</b> Vinculat a la despesa global del contracte de la Xarxa d'Espais Joves.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - Nombre d'accions vinculades a la transformació. - Grau de satisfacció dels professionals i usuaris	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 67



## Juguem a l'aulé

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Projectar les sociocultures com una eina de transformació social, apostant per la diversificació d'activitats i accions culturals vinculades també als equipaments de proximitat, centres educatius i espais públics.	
	<b>Descripció</b>	Desenvolupament del projecte del "Juguem a l'aulé" a tota la ciutat amb implicació de les escoles del barri.  Durant la pandèmia s'ha transformat dins de les escoles i amb tallers de construccions d'aulès. Es proposa per al 2022 poder acollir també aquesta forma de treball que ha funcionat i ha estat ben acollida.	
	<b>Públic objectiu</b>	Infants de 6è de la ciutat.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	<b>Tècnic/a referent:</b> Montse Balaguer
		<b>Col·laboradors:</b> Direcció d'Esports.	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 1500 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1350	<b>Projecte pressupostari:</b> 1350 <b>Aclariments:</b> .
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - Nombre d'escoles del barri participants. - Nombre de participants.	<b>D'impacte:</b>





## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 68

### Construir col·lectivament una ciutat més accessible i més respectuosa envers les persones grans

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	Treballar per aprovar i poder fer el desplegament del Pla de Ciutats Amigues als casals de l'Espai gatassa i Oriol Batista, si hi ha suport per part de la Diputació de Barcelona.	
	<b>Públic objectiu</b>	Gent gran del barri i usuaris/àries dels Casals Municipals	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	<b>Tècnic/a referent:</b> Montse Cusachs
		<b>Col·laboradors:</b> Diputació de Barcelona	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1345	<b>Projecte pressupostari:</b> 1345 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>



Número acció: 69


## Dinamització de les activitats i projectes dels Espais Joves

Curt termini

Acció de continuïtat


	<b>Objectiu</b>	Millorar els recursos i serveis adreçats als infants i joves	
	<b>Descripció</b>	Dinamització socioeducativa per a joves de 12 a 25 anys de l'Espai Jove Rocafonda-El Palau. . L'Espai Jove disposa d'espais estables (punt de trobada, sala d'estudi, ludoteca, punt d'informació juvenil, sala d'ordinadors, atenció a famílies) i d'una programació trimestral d'activitats gratuïtes formatives, lúdiques, esportives i culturals. També es realitzen activitats conjuntes amb els altres Espais Joves de la ciutat, així com activitats a l'espai públic i treball en xarxa amb entitats i serveis del territori.	
	<b>Públic objectiu</b>	Joves del barri.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	<b>Tècnic/a referent:</b> Montse Balaguer
		<b>Col·laboradors:</b> Direcció d'Ensenyament, Biblioteca Antoni Comas, Benestar Social, Direcció d'Esports, Entitats del barri etc.	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 43000 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1346	<b>Projecte pressupostari:</b> 1346 <b>Aclariments:</b> Vinculat a la despesa global del contracte de la Xarxa d'Espais Joves.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>	
---	-----------------	--



## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

 <b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nombre de beneficiaris per sexe i edat.</li><li>- Nombre d'actuacions en col·laboració i impacte comunitari.</li><li>- Nombre de projectes, activitats i sessions realitzades.</li><li>- Nombre de joves participants i mitjana d'edat.</li></ul>	<b>D'impacte:</b>
---	--	-------------------










Número acció: 70



## Donar a conèixer a la ciutadania i reconvertir el servei de primera acollida

Curt termini

Acció de millora

	<b>Objectiu</b>	Lligar igualtat de drets i promoció de valors de ciutadania	
	<b>Descripció</b>	Fer arribar a tothom l'actual circuit d'acollida i promocionar-lo. Informar sobre la importància d'aquests circuits fets des de l'administració. Com treballar amb les entitats que fan acollida als barris. Per a l'any 2022 està previst potenciar i reconvertir la primera acollida per tal que les persones puguin ser informades directament des dels punts d'atenció i Oficines d'Atenció al Ciutadà, així com donar a conèixer la guia d'acollida que s'ha editat recentment.	
	<b>Públic objectiu</b>	Població nouvinguda a la ciutat de Mataró.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	<b>Tècnic/a referent:</b> Marta Ortiz
		<b>Col·laboradors:</b> Secretaria General per a la Immigració. Entitats de Rocafonda.	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1348	<b>Projecte pressupostari:</b> 1348 <b>Aclariments:</b> Recursos propis
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - Nombre de reunions. - Nombre de circuits desenvolupants.	<b>D'impacte:</b> - Nombre de beneficiaris per sexe i origen.










Número acció: 71



## Projectes de capacitació per a joves Arrelem

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	Mataró Jove posa en marxa una nova activitat formativa i ocupacional dirigida especialment a joves en situació de vulnerabilitat, que no han pogut accedir a recursos ja existents. Es tracta d'una formació professionalitzadora. Amb aquesta formació es busca millorar les competències bàsiques, instrumentals i laborals dels i les joves participants, amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat i contribuir a la seva inclusió social i inserció laboral.	
	<b>Públic objectiu</b>		
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-06-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	<b>Tècnic/a referent:</b> Montse Balaguer
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1355	<b>Projecte pressupostari:</b> 1355 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 72



### Mediació Intercultural

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Garantir el dret d'accés als recursos i la igualtat d'oportunitats	
	<b>Descripció</b>	Implementació de la Mediació Intercultural com a eina per a la igualtat d'accés a la informació i els recursos.	
	<b>Públic objectiu</b>	Professionals i usuaris de Benestar Social, centres educatius, CIRD i altres recursos.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	<b>Tècnic/a referent:</b> Marta Ortiz
		<b>Col·laboradors:</b> Direcció d'Ensenyament, Servei de Benestar Social i altres serveis de la Generalitat de Catalunya (Ensenyament i Salut).	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 46000 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1351	<b>Projecte pressupostari:</b> 1351 <b>Aclariments:</b> Contracte global de Mediació, més estructura de personal propi.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - Nombre d'intervencions per sexe, edat i llengua vehicular. - Serveis que sol·liciten mediació.	<b>D'impacte:</b> - Millora de la intervenció segons percepció dels professionals i usuaris.










Número acció: 73



## Programa 30 Plus

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	El Programa 30 Plus, que ofereix contractacions de com a mínim 6 mesos amb formació professionalitzadora abans o al llarg del contracte i acompanyament per part dels professionals del programa amb la finalitat que la persona aconsegueixi una major adaptació al lloc de treball i a la formació.	
	<b>Públic objectiu</b>	Persones amb algun factor que dificulta accedir al mercat de treball, ja sigui perquè es troba en una situació d'atur de llarga durada, perquè té alguna discapacitat, perquè té baixa qualificació o bé perquè és major de 45 anys	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Ocupació	<b>Tècnic/a referent:</b> Olga Arriscado
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1364	<b>Projecte pressupostari:</b> 1364 <b>Aclariments:</b>
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 74



## Dispositiu laboral Incorpora't

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	<p>Programa de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció.</p> <p>L'objectiu principal que es persegueix és el de millorar la ocupabilitat de les persones participants, així com les condicions d'accés al mercat de treball per mitjà de diferents estratègies que tenen com a eix vertebrador l'itinerari personal d'inserció: Orientació laboral, formació en competències tècniques, bàsiques i transversals, visites i pràctiques en empreses, grups de recerca de feina, derivació a opcions formatives externes i altres actuacions.</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Persones en situació d'atur majors de 26 anys dels barris de Cerdanyola, Rocafonda i El Palau, en risc d'exclusió sociolaboral.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Ocupació	<b>Tècnic/a referent:</b> Olga Arriscado
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 75758,5 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1362	<b>Projecte pressupostari:</b> 1362 <b>Aclariments:</b> Treball als Barris
	<b>Observacions</b>	<p><b>Aclariments sobre l'acció:</b> Aquest dispositiu compta amb recursos de la convocatòria de Treball als Barris</p> <p><b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b></p>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<p><b>De seguiment:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grau d'inserció laboral.</li> <li>- Nombre de joves treballant al final del dispositiu.</li> <li>- Tipus de contractes dels que han trobat feina.</li> <li>- Sectors ocupacions d'inserció.</li> </ul>	<b>D'impacte:</b>












Número acció: 75



## Dispositiu Laboral Jo també

Curt termini

Acció de  
continuat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	<p>Programa de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció.</p> <p>L'objectiu principal que es persegueix és el de millorar la ocupabilitat de les persones participants, així com les condicions d'accés al mercat de treball per mitjà de diferents estratègies que tenen com a eix vertebrador l'itinerari personal d'inserció i/o formació: Orientació laboral i formativa, formació en competències tècniques, bàsiques i transversals, pràctiques en empreses, grups de recerca de feina i altres actuacions.</p>	
	<b>Públic objectiu</b>	Adreçat a persones joves desocupades entre 16 i 25 anys en risc d'exclusió sociolaboral i situació o de vulnerabilitat.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Ocupació	<b>Tècnic/a referent:</b> Sara Armengol
		<b>Col·laboradors:</b> Servei d'Igualtat i Ciutadania	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 75708,7 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1361	<b>Projecte pressupostari:</b> 1361 <b>Aclariments:</b> Treball als Barris
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>



## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

Número acció: 76

### Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local- Treball als Barris

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	Professional responsable de coordinar les accions i dispositius laborals que es fan als barris de la convocatòria de Treball als Barris. També poder conèixer millor l'entorn, les persones, les entitats i els diferents recursos per intentar millorar les estratègies d'intervenció i orientar les polítiques ocupacionals locals.	
	<b>Públic objectiu</b>		
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-04-22	<b>Finalització:</b> 30-10-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Ocupació	<b>Tècnic/a referent:</b> ana Villalonga
		<b>Col·laboradors:</b> Servei d'Ocupació	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 15688,02 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1360	<b>Projecte pressupostari:</b> 1360 <b>Aclariments:</b> Treball als Barris
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

#### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 77



## Plans d'Ocupació. Accions Ocupacionals i professionals

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>		
	<b>Descripció</b>	El Programa Plans d'Ocupació de Treball als Barris és un projecte adreçat a fer actuacions als Barris de Cerdanyola, Rocafonda i El Palau amb l'objectiu d'afavorir la inserció laboral de les persones i millorar la seva ocupabilitat. Per al 2021 es contractaran 23 persones en situació d'atur per un període de 6 mesos.	
	<b>Públic objectiu</b>	Persones en situació d'atur que han exhaurit la prestació per desocupació	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-04-22	<b>Finalització:</b> 30-10-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Ocupació	<b>Tècnic/a referent:</b> Alba Llovera
		<b>Col·laboradors:</b> Servei d'Ocupació	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> 142166,22 <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1363	<b>Projecte pressupostari:</b> 1363 <b>Aclariments:</b> Treball als barris
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b>	<b>D'impacte:</b>










Número acció: 78

## Punt d'atenció als barris de Rocafonda i El Palau dels dispositius laborals

Curt termini

Acció de continuïtat


	<b>Objectiu</b>	Millorar el nivell educatiu de joves que no han finalitzar l'ESO a través d'accions de facilitació i proximitat per tal de definir el seu itinerari formatiu o laboral.	
	<b>Descripció</b>	<p>Punt d'atenció setmanal als barris de Cerdanyola i Rocafonda-El Palau amb l'objectiu d'apropar els serveis a les persones d'aquests barris i millorar la proximitat, coneixença i que també es pugui aprofitar en tant que noves dinàmiques per millorar les estratègies i accions.</p> <p>Aquesta acció de millora en l'atenció a la ciutadania està associada, en aquest cas, als dispositius d'acompanyament a la inserció sociolaboral "Incorpora't" i "Jo també" del programa finançat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya "Treball als Barris".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recepció de les demandes de les persones que vulguin ser ateses, tant si ja són usuàries del SOM com si s'adrecen al nostre servei per primera vegada.</li> <li>- Punt d'Informació Laboral: resolució de dubtes, assessorament individual, derivació a recursos, i altres consultes relacionades amb l'orientació professional, la formació o la recerca de feina.</li> <li>- Espai de recerca de feina: activitats d'acompanyament grupal per a persones que estan en procés de recerca de feina.</li> </ul>	
	<b>Públic objectiu</b>		
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Ocupació de Mataró	<b>Tècnic/a referent:</b> Fernando Calderón
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1365	<b>Projecte pressupostari:</b> 1365 <b>Aclariments:</b> Recursos Propis i personal del SOM.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> <b>És Proposta de la Taula o de les entitats?:</b>	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>	
---	-----------------	--



## Pla Integral Rocafonda, El Palau i l'Escorxador

 <b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nombre de joves participants</li><li>- Nombre d'accions d'orientació/acompanyament</li></ul>	<b>D'impacte:</b>
---	---	-------------------










Número acció: 79



## DLI. Dispositiu Local d'Inserció

Curt termini

Acció de continuïtat

	<b>Objectiu</b>	Millorar el nivell educatiu de joves que no han finalitzar l'ESO a través d'accions de facilitació i proximitat per tal de definir el seu itinerari formatiu o laboral.	
	<b>Descripció</b>	És una estructura de treball en xarxa de diversos serveis municipals i entitats de la ciutat adreçada als/les joves que no han pogut obtenir el títol de l'ESO i que volen definir el seu itinerari formatiu i/o laboral. Es facilita orientació, acompanyament i informació sobre formació o d'altres recursos.	
	<b>Públic objectiu</b>	Persones sense haver pogut acreditar l'ESO, entre 16 i 19 anys.	
	<b>Calendari</b>	<b>Inici:</b> 01-01-22	<b>Finalització:</b> 31-12-22
	<b>Responsable</b>	<b>Servei responsable:</b> Servei d'Ocupació i Direcció d'Ensenyament	<b>Tècnic/a referent:</b> Fernando Calderón
		<b>Col·laboradors:</b>	
	<b>Pressupost</b>	<b>Import de l'acció:</b> <b>Import corresponent a romanents/ addicionals:</b> 1366	<b>Projecte pressupostari:</b> 1366 <b>Aclariments:</b> Recursos Propis i personal del SOM.
	<b>Observacions</b>	<b>Aclariments sobre l'acció:</b> És Proposta de la Taula o de les entitats?:	

### Seguiment i gestió:

	<b>Execució</b>		
	<b>Indicadors</b>	<b>De seguiment:</b> - Nombre de joves participants - Nombre d'accions d'orientació/accompanyament	<b>D'impacte:</b>